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PRELIMINARII 

Orientarea specifică a proiectelor spre atingerea 

obiectivelor a determinat creşterea frecvenţei de folosire a 

acestora în toate domeniile, fiind, practic, o adaptare a modului 

de desfăşurare a activităţii în mediul economic actual, 

caracterizat prin dinamism şi complexitate. 

Proiectele necesită o abordare care porneşte de la 

principiile managementului general, dar este adaptat 

caracteristicilor proiectelor. Managementul proiectelor, prin 

metodele, tehnicile şi instrumentele specifice, dar şi prin 

abordarea acestuia, contribuie la succesul proiectelor în 

atingerea obiectivelor propuse. 

Un caz particular de proiecte, sunt proiectele finanţate de 

Uniunea Europeană. Acestea urmăresc sprijinirea politicilor 

europene în atingerea obiectivelor, fiind modalitatea prin care 

pot fi accesate fondurile europene alocate ţărilor membre. 

Aceste proiecte sunt frecvente la nivelul Uniunii Europene, 

deosebindu-se de alte proiecte prin anumite elemente specifice 

şi necesită o modalitate de gestionare adaptată. 

Proiectele finanţate de Uniunea Europeană generează 

efecte asupra organizaţiilor care le implementează, asupra 

factorilor interesaţi, dar şi asupra regiunilor în care sunt 

implementate. Prin aceste proiecte se doreşte dezvoltarea 
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regiunilor şi atingerea obiectivului european – dezvoltare 

durabilă. 

Având în vedere numărul mare de investiţii, iniţiate prin 

proiecte la nivelul Uniunii Europene, totuși o mare parte din 

proiectele finanţate în Republica Moldova, mai ales cele 

publice, nu sunt implementate cu success, de multe ori 

depășindu-se termenul stabilit de finisare, neincadrarea în 

sumele alocate pentru proiect sau necorespunderea calității 

produselor la finisarea proiectului cu cele așteptate de 

beneficiari. De aceea, este necesară evaluarea în permanență a 

managementului corect al timpului, costului și al performanței 

în gestionarea proiectelor. Chiar dacă costurile şi eforturile care 

le implică evaluarea calității managementului proiectului, la 

orice etapă a sa, sunt ridicate, avantajele acestei analize pe 

termen lung, justifică costurile şi, în plus, poate contribui la 

reducerea riscurilor care pot apărea sau chiar la econonomii de 

bani alocați, având, în final, efecte pozitive asupra dezvoltării 

organizaţiilor şi a regiunilor în care se implementează 

proiectele. 

Așadar, suportul de curs cu genericul „Elaborarea și 

implementarea proiectelor sociale” are ca obiectiv general 

realizarea unui studiu complex privind managementul 

proiectelor, cu accent pe analiza şi evaluarea tehnicilor utilizate 

în managementul timpului, costului și al performanței. 
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Cercetarea urmăreşte prezentarea conceptelor teoretice, 

identificarea celor mai eficiente metode și tehnici de 

management a factorilor cheie în gestionarea proiectelor şi 

realizarea unui studiu empiric a unui proiect care a fost 

implementat cu success, dar care, pe parcursul duratei sale, a 

intâmpinat mai multe riscuri de anulare a proiectului. 

Scopul este identificarea de bune practici şi formularea 

unor propuneri care să contribuie la perfecţionarea 

managementului proiectelor, respectiv, la îmbunătăţirea 

impactului proiectelor asupra performanţelor organizaţiilor care 

le implementează şi asupra eficacităţii dezvoltării şi 

implementării de strategii şi politici regionale. 

Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la 

seminar/laborator 

Nr. 
 

Tema seminarului 

Nr. 

de ore 

ZI FR 

1 
Conceptualizarea disciplinei „Elaborarea și 

implementarea proiectelor sociale” 
4 1 

2 Definirea ciclului de viaţă a unui proiect 4 2 

3 
Identificarea și comentarea etapelor principale 

ale managementului de proiect 
4 2 

4 

Planificarea proiectelor: instrumente folosite 

în planificare 

Monitorizarea și controlul proiectelor 

Auditul și evaluarea proiectelor 

4 2 

5 1. Managementul riscurilor 8 2 
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2. Managementul informatiilor 

3. Managementul timpului 

4. Managementul costurilor 

5. Managementul asigurarii calității 

6. Managementul resurselor umane 

6 

  Instrumente de preaderare, fonduri structurale, 

fond de coeziune; initiative comunitare; 

programe comunitare 

4 2 

7 

  Procesul de evaluare a proiectului: 

1) informarea evaluatorilor 

2) evaluarea individuală 

4 2 

8 

Sumarul proiectului: 

1. Cadrul general 

2. Analiza sectoriala și a problemelor 

3. Descrierea proiectului/programului 

4. Ipoteze, Riscuri si Flexibilitate 

5. Aranjamente privind Implementarea 

6. Factori de calitate 

4 2 

9 

    1. Planificarea organizationala 

    2. Recrutarea echipei 

    3. Dezvoltarea echipei de proiect. Strategii și 

programe 

4 2 

10 

Definirea granturilor și invăţarea procedurilor 

de atribuire a granturilor din partea Uniunii 

Europeane pentru Republica Moldova.  

Perspective și strategii 

4 1 
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1. CADRUL TEORETIC ÎN MANAGEMENTUL 

PROIECTELOR 

1.1. Concepte și caracteristici ale noțiunii de 

proiect 

Originile cuvântului proiect vin din latină de la 

„projicere” sau de la „projectus”.   Semnificația cuvântului 

„projicere” este „a pune în față”. Prefixul „pro” indică ceva 

care precede în timp, marcând anterioritatea temporală. 

„Projectus” inseamnă a „propulsa” sau „a arunca inainte”.1 

Cuvântul proiect, inițial s-a raportat la intenția de a face 

un plan, și nu la execuția propriu-zisă a planului. Ceea ce este 

realizat după un proiect, după un plan, este un obiect. Până la 

mijlocul secolului XX, sensul cuvântului proiect nu figura în 

accepțiunea sa actuală și anume, aceea de proiect cu realizarea 

unui obiect. 

Există o legătură etimologică și semantică între noțiunile 

proiect și problemă. Noțiunea de problemă vine de la grecescul 

„pro-ballein”, respectiv, de la „pro” (în față) și „ballein” (a 

pune). Originile cuvântului problemă, sunt, deopotrivă, atât 

grecescul pro-ballein, cât și latinescul projectere. Referitor la 

                                                

1  Constantinescu D.,Tudor N. Managementul Proiectelor. Editura Sitech. 
Craiova, 2008, p.13. 
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problemă, Giard apreciază că „principala dificultate constă în a 

formula o problemă pertinentă care cere o rezolvare. 

Formularea unei probleme este strâns legată de cercetarea 

soluției sale. De fapt, cercetarea vizează interacțiunea 

„problemă-rezolvare-soluție”. Această interacțiune este mult 

mai complexă decît cea care decurge din simpla adăugare a 

unei bucle de retroacțiune, deoarece dintr-o problemă pot 

deriva alte probleme.”2 

Originea cuvântului grec pro-ballein, deci „a pune în 

față”, are aceeași semnificație ca originea latinescului 

„projecere”. 

Există o multitudine de definiții ale noțiunii de proiect. 

Una dintre acestea, conținută în dicționarul Le Petit Robert, 

face referire la proiect (cuvânt apărut în 1549), ca fiind 

„imaginea unei situații, a unei stări pe care gândim să o 

atingem”. Intr-o altă definiție formulată de L’AFITEP3 se arată 

că „proiectul reprezintă un ansamblu de acțiuni de realizat în 

vederea satisfacerii unui obiectiv, în cadrul unei misiuni 

precise, pentru a cărei realizare s-au stabilit un inceput și un 

sfârșit”. 

                                                

2 Ibidem, p. 13 
3AFITEP-AFNOR, Dictionaire de management de projet, 2èmeedition, Paris, 

1992, p. 6. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/2%C3%A8me
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Normele ISO 9000 definesc proiectul ca fiind „un proces 

unic, care constă dintr-un ansamblu de activități coordonate, 

conținând date inițiale și finale întreprinse în scopul atingerii 

unui obiectiv conform exigențelor specifice care includ condiții 

de termene, costuri și resurse”.4 

Cele două definiții, și multe altele la care nu s-a făcut 

referire, arată că, atunci când se evocă noțiunea de „proiect”, 

acesta semnifică o realizare unică, fără un alt echivalent. 

Așadar, trebuie făcută o distincție clară între activitățile 

cu caracter permanent și cele care intră în categoria proiectelor. 

De exemplu, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi dintr-

o organizație se realizează, anume, după reglementări legale și 

metodologii specifice, fiind lucrări de mare complexitate care 

se includ în categoria activităților curente, cu caracter 

permanent. Pe de altă parte, introducerea unui nou plan de 

conturi, presupune, de asemenea, elaborarea unei metodologii, 

pregătirea personalului, elaborarea unui plan de implementare, 

supervizarea activităților de contabilitate pentru o anumită 

perioadă, conlucrarea cu o firmă de consultanță specializată 

etc. În acest caz, munca efectuată este reprezentată de activități 

cu caracter de nouatate și unicitate, fiind, deci, specifice unui 

proiect. 

                                                

4https://www.iso.org/news/2013/02/Ref1709.html (accesat pe 25.02.2024). 

https://www.iso.org/news/2013/02/Ref1709.html
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În cazul proiectelor, temele și obiectivele sunt definite de 

la inceput. Activitatea trebuie planificată, derulată și controlată. 

Orizontul de timp pentru realizarea obiectivelor și 

implementarea rezultatelor este limitat. Inceputul și sfârșitul 

perioadei în care trebuie să se realizeze activitățile sunt bine 

precizate. Referindu-ne la noul plan de conturi, vom sublinia că 

acesta trebuie să fie introdus la termenul fixat, pentru ca să nu 

pericliteze elaborarea bilanțului. 

Activitățile incadrate la categoria proiectelor  au un grad 

mare de complexitate și diversitate și un caracter de noutate și 

unicitate. Astfel de activități necesită implicarea mai multor 

specialiști și muncă în echipă (nu este obligatoriu ca, în toate 

situațiile, un proiect să necesite o echipă). 5  Componentele 

echipei și răspunderile fiecărui membru trebuie bine definite. 

Resursele care stau la dispoziția echipei, sunt limitate, fiind și 

ele stabilite incă de la inceputul activității. 

Pornind de la definițiile date de diferiți cercetători sau 

instituții care, de cele mai multe ori, surprind aspectele parțiale 

ale noțiunii de proiect, vom considera că două definiții sunt 

mai cuprinzătoare. Mocanu și Schuster apreciază că: „... 

proiectele sunt activități unice, care vizează un obiectiv 

(produs, serviciu, structură etc.), au un grad ridicat de noutate 

                                                

5 Mocanu M., Schuster C. Managementul Proiectelor- Cale spre creșterea 
competivității. Editura ALL BECK, București, 2001, p. 4. 
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și reprezintă o sarcină de lucru complexă; ele sunt limitate în 

timp, precum și din punct de vedere al resurselor, necesitând, 

de obicei, o colaborare interdisciplinară în cadrul unei structuri 

organizatorice speciale, precum și metodologiile proprii, cu 

riscuri specifice”. Incă o definiție sună astfel: „Pentru a defini 

un proiect este necesar să explicăm conținutul său: obiectivele, 

livrabilele, jaloanele, exigențele tehnice, excepțiile și 

revizuirile care se aduc pentru a satisface cât mai mult cerințele 

clientului”.6 

Folosirea termenului de proiect, pentru un sens prea larg, 

poate crea pericolul ca o activitate mai complexă să fie 

considerată proiect. „Astfel, în limbajul comun, practic, 

termenul de proiect se folosește pentru pachete de lucru sau 

activități interdisciplinare, în care sunt implicate mai multe 

persoane sau domenii de activitate”7. Or', această colaborare 

interdisciplinară este uzuală în practica curentă a organizațiilor. 

De obicei, colaborarea interdisciplinară indică activități cu 

caracter de proiect, și nu de proiecte în sensul strict al 

cuvântului. 

Dificultăți în delimitare se intâlnesc și în cazul planurilor. 

Acestea se aseamănă, destul de mult, cu proiectele. Disputele 

de opinii poartă, în general, pecetea unicității și a dorinței de 

                                                

6Langevin Y. Management de projet. Editura Dunod, Paris, 2007, p. 107 
7 Mocanu M., Schuster C., Op. cit., p. 4 
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atingere a unor obiective clar formulate. Planurile nu necesită o 

organizare proprie, motiv pentru care sunt, inainte de toate, 

activități pe orizontală. 

* Caracteristici ale proiectelor care trebuie respectate 

Se consideră că proiectele prezintă mai multe caracteristici, 

astfel: 

• se ocupă de o problemă specifică; 

• au un scop precis definit; 

• au un caracter unicat; 

• au un rezultat unic; 

• creează valoare; 

• constituie instrumente pentru schimbare; 

• au o durată limitată (caracter temporar); 

• operează cu un buget limitat și bine definit; 

• au echipă special constituită; 

• răspunderea aparține unei entități (persoane); 

• au un grad ridicat de incertitudine.8 

Dintre caracteristicile menționate, trei sunt fundamentale: 

unicitatea, caracterul temporar și incertitudinea. 

Unicitatea unui proiect constă în faptul că misiunea 

(scopul) este nerepetitivă. Un eventual caracter de repetabilitate 

poate să apară în cazul realizării aceluiaşi tip de proiect, în mod 

                                                

8  Grigorescu A. Managementul proiectelor. Editura Uranus. București, 
2007, p. 41. 
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repetat, dar, cu siguranţă, condiţiile (de mediu, termenele, 

bugetele, echipele, etc.) sunt diferite. Fiind condiţii diferite, în 

mod evident, şi rezultatele vor fi diferite. Unicitatea implică 

schimb de idei şi puncte de vedere, inţelepciune, abordare 

creativă a structurii şi designului. 

Caracterul temporar constă în aceea că proiectele au o 

durată bine precizată, cu date de incepere şi finalizare fixe. 

Echipa de proiect este angajată pe o durată determinată şi se 

dizolvă la incheiere. Excepţia se poate intâlni în cazul derulării 

de proiecte în cadrul organizaţiilor specializate în cercetare-

dezvoltare. Fireşte, de această dată, cercetătorilor li se 

repartizează noi atribuţii şi li se schimbă subordonarea. 

Dizolvarea echipei se realizează prin reintoarcerea la posturile 

de muncă iniţiale, şi nu prin părăsirea organizaţiei. 

Incertitudinea este datorată caracterului de noutate şi 

specificului misiunii. Incertitudinea privind realizarea cu 

succes a proiectului este cauzată de riscuri generate de lipsa 

informaţiilor, nesiguranţa surselor, utilizarea de echipamente, 

tehnici şi tehnologii noi netestate anterior. Gradul sporit de risc 

se incearcă a fi diminuat, atât prin prevederea riscurilor, cît şi 

prin atitudinea practică şi creatoare a managerului şi echipei de 

proiect. 
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1.2. Delimitări conceptuale ale noțiunilor de 

proiect și management 

  Adesea, în teorie şi practică, se vorbeşte de proiect, de 

program sau de produs, fară să se cunoască precis sensul lor. 

Se evocă, în acelaşi mod, gestiune de proiect, management de 

proiect sau management prin proiect, fară a sesiza diferenţele 

reale dintre noţiuni. Există, insă, diferenţe importante la care ne 

vom referi în cele ce urmează. 

Programul „presupune existenţa unui ansamblu de 

proiecte, respectiv a unei familii de proiecte. Exemplificând, 

indicăm trei programe: program nuclear, program feroviar, 

program social. Un program este un ansamblu de proiecte. 

Managerul de program regrupează sub autoritatea sa managerii 

de proiecte”.9 

„Informaţiile care descriu obiectivele şi mijloacele de 

operaţionalizare sunt, frecvent, denumite program sau plan 

director al proiectului”.10 

Proiectul, intr-o definire sintetică, „presupune efectuarea 

unor activităţi temporare în scopul creării unui produs sau 

serviciu nou”.11 

                                                

9Radu V. Managementul proiectelor. Editura Universitară. Bucureşti, 2008, 

p. 17. 
10 Giard V., Garel G., Midler C. Faire de la recherche en managementde 

projet. Editura Vuibert. Paris, 2004, p.10. 
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Proiectul în sine poate îmbrăca mai multe forme, astfel: 

proiect lucrare, proiect organizaţional, proiect produs. 

Proiectul lucrare este un proiect unic, nu se mai reia şi se 

adresează unui client unic (prin aceasta, este diferit de proiectul 

produs). Proiectul lucrare este ceea ce putem spune „hard 

proiect”, existând prin el insuşi şi fiind, totodată, un bun ce 

poate fi livrat. Asemenea proiecte se intâlnesc în domeniul 

arhitectural, cum ar fi: construcţia unui pod, tunel, muzeu etc. 

Proiectul organizaţional poate fi inţeles ca opusul 

noţiunii de „hard proiect”, respectiv  ̶ „soft proiect”, adică un 

proiect la care noţiunea de livrare este foarte puţin perceptibilă.                           

De exemplu, trecerea la moneda euro, organizarea jocurilor 

olimpice, schimbarea regulilor contabile etc. 

Proiectul produs se referă la un proiect care va fi realizat 

în mai multe exemplare sau în serie. Acesta este un proiect 

recurent care revine cu o frecvenţă oarecare şi se adresează mai 

multor clienţi. Se intâlneşte adesea în domeniul industrial al 

produsului care urmează un ciclu de viaţă cu cele patru faze: 

lansare, creştere, maturitate şi declin. În cazul fabricaţiei de 

avioane, automobile, calculatoare şi medicamente proiectul 

produs este de natură efemeră. 

                                                                                                    

11 Mocanu M., Schuster C., Op. cit., p. 4. 
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Produsul este un component a proiectului. Un proiect 

poate cuprinde mai multe produse. Uneori, produsul este 

sinonim cu subproiectul. Managerul de proiect regrupează sub 

autoritatea sa coordonatorii de produse (sau subproiecte). 

„Grigorescu A. propune, pentru o delimitare clară a 

conceptelor de proiect şi program, o analiză în funcţie de trei 

elemente: definiţia, atitudinea şi viziunea. Analiza comparativă 

a celor două concepte este redată în tabelul 1.1”.12 

Tabel 1.1 Delimitări între proiect și program 

Elementul Proiect Program 

Definiţie 

Creează valori prin 

rezolvarea 

sarcinilor unei 

misiuni specifice. 

Creează valori prin 

rezolvarea sarcinilor unei 

misiuni generale (integrale, 

balistice). 

Atitudine 
Unicitate, durată 

limitată şi 

incertitudine. 

Multiplicitate, 

măsurabilitate, 

complexitate şi 

incertitudine. 

                                                

12Grigorescu A., Op. cit., p. 18. 
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Viziune 

Abordare 

sistemică, ciclu 

de viaţă, spaţiu 

propriu, 

finanţator şi 

utilizarea 

aptitudinilor 

managerului. 

Misiunea, valoarea, 

comunitatea, arhitectura 

(structura) şi integrarea 

aptitudinilor manageriale. 

 

Principalele diferenţe dintre proiect şi program sunt:13 

 proiectul se focalizează pe un scop clar definit, 

specific şi unic, în timp ce programul abordează o tematică 

vastă, un domeniu, o problematică generală dintr-un sector de 

activitate sau un domeniu al vieţii economice; 

 proiectul are obiective specifice concrete şi, când face 

parte dintr-un program, transpune obiectivele generale ale 

programului intr-un mod concret de realizare; 

 proiectul reprezintă o parte, iar programul este 

întregul, programul având o sferă de cuprindere mult mai 

amplă decât proiectul. 

Relaţia program-proiect prezintă, de regulă, două forme: 

program cu un singur nivel de proiecte (figura nr. 1.1.) şi 

program cu multiple niveluri (figura nr. 1.2.,vezi anexa nr. 1). 

                                                

13 Florian R. managementul programelor și proiectelor educaționale. Presa 
universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014, p. 16. 
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Pentru a reduce complexitatea, programul se divide în 

subprograme şi proiectul – în subproiecte. Scopul divizării îl 

reprezintă facilitarea coordonării şi contractării cu unităţi 

separate (distincte). 

Gestiunea proiectului (project control pentru englezi) 

reprezintă un concept căruia, cercetătorul francez Vincent 

Giard i-a dedicat o lucrare distinctă intitulată: „Gestion de 

projects” (Gestiunea proiectelor). În această lucrare, Giard 

consideră că „gestiunea proiectului are ca obiectiv să asigure 

managerului de proiect informaţiile corespunzătoare avansării 

execuţiei proiectului (prin comparaţie cu previziunile) şi toate 

elementele de natură să modifice conţinutul proiectului sau 

obiectivele de detaliu, costurile şi performanţele”. În 

completare, Giard arată că „gestiunea proiectului se sprijină 

efectiv pe un sistem, de gestiune care asigură culegerea datelor 

utile şi prelucrarea acestor date transfomându-le în decizii pe 

care le utilizează în urmărirea proiectului. Acest sistem de 

gestiune face apel la instrumente informatice care facilitează 

controlorului de proiect să realizeze calcule repetitive şi 

plictisitoare”.14  Giard nu împărtăşeşte definiţiile formulate de 

AFITEP-AFNOR în Vocabularul gestiunii proiectului:„tehnică 

de ordonanţare şi gestiune a resurselor, de urmărire a avansării 

                                                

14Giard V., Op. cit., p, 11. 
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fizice şi bugetare a proiectului, de analiză a proiectului, analiză 

şi luarea în considerare a riscului în faza de elaborare sau de 

execuţie”. 15  Persiflând definiţia, Giard o etichetează: „Ce 

melange des genres est voulu” (Acest melanj de genuri a fost 

dorit). Concepţia noastră privind gestiunea proiectului, 

apreciază Giard, este mult mai largă faţă de cea reţinută de 

AFITEP-AFNOR, pentru că ni se pare prea instrumentală şi 

corespunde unei viziuni clasice de definire. „În realitate, 

principala dificultate constă în a formula o problemă pertinentă 

care incită rezolvarea, deoarece formularea problemei este, 

indisolubil, legată de cercetarea soluţiei sale. Această 

propoziţie vizează gestiunea proiectelor şi, de asemenea, multe 

alte domenii ale gestiunii mai puţin provocatoare. Propoziţia se 

justifică atât din punct de vedere epistemologic (descoperirea 

celor mai bune instrumente de gestiune), cât şi praxeologic 

(modul în care managerul şi echipa de proiect acţionează 

pentru atingerea obiectivului fixat)”.16 

Managementul de proiect (project management) sau 

managementul proiectului „este un concept managerial, care 

poate susţine în mod deosebit din punct de vedere metodologic 

(organizare procesuală), structural (organizare structurală) şi al 

                                                

15 AFITEP-AFNOR, Dictionaire de management de projet, 2èmeedition, 

Paris, 1992, p. 6. 
16 Constantinescu D., Op. cit., p. 18. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/2%C3%A8me
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managementului resurselor umane o activitate complexă intr-

un mediu dinamic”. 17  Dăneţ consideră că „managementul 

proiectelor (MP) reprezintă aplicarea conştientă a unui set 

coerent de principii, reguli, cunoştinţe, metode, tehnici, 

instrumente utilizate în planificarea, demararea, desfăşurarea şi 

finalizarea unui proiect”18. Grigorescu, după ce prezintă şapte 

definiţii (definiţiile sus-amintite se regăsesc în cele şapte), 

propune următorul concept: „Managementul de proiect este 

capacitatea profesională de a obţine rezultatul unui proiect care 

să constituie atingerea scopului acestuia, prin organizarea unei 

echipe, combinarea, în mod eficient, a tehnicilor şi metodelor 

manageriale adecvate şi utilizarea celor mai eficiente scheme 

de lucru şi rute de implementare”.19 

Analizând cele trei definiţii, precum şi altele, considerăm 

că în conceptualizarea managementului de proiect trebuie să se 

reflecteze specificul procesului şi structurii de management al 

obiectului şi mediului. Pornind de la aceste patru aspecte, 

opinăm că managementul de proiect este capacitatea 

profesională care integrează, intr-o formă specifică, un 

ansamblu de cunoştinţe şi competenţe proprii şi 

                                                

17 Mocanu M., Schuster C., Op. cit., p. 19. 
18  Dăneţ Adrian, Managementul proiectelor. Editura Disz Tipo, Braşov, 

2002, p. 6. 
19Grigorescu A., Op. cit., p. 57-62. 
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„împrumutate”, destinate generării unei configuraţii structurale 

şi procesuale adecvate formulării, cercetării şi implementării 

unei soluţii la o problemă (cerinţă) complexă, unică, nouă, 

având caracter inovativ şi implicând riscuri. 

Cercetătorii Gray şi Larson (în Cuvânt inainte) apreciază 

că astăzi „se acordă din ce în ce mai multă atenţie rolului 

proiectelor organizaţiilor. Proiectele constituie, puţin câte 

puţin, instrumente importante necesare stabilirii şi realizării 

obiectivelor strategice. Cuprinse de concurenţă acerbă la scară 

planetară, numeroase întreprinderi au recentrat activităţile lor 

în jurul filozofiei inovării, renovării şi invăţării pentru a putea 

supravieţui. O astfel de filozofie presupune ca întreprinderea să 

fie suplă, să-şi orienteze dezvoltarea prin proiecte”.20 Aşadar, 

intr-o astfel de întreprindere intâlnim conceptul de 

management de proiect la toate proiectele pe care le realizează. 

Realizarea succesivă şi, mai ales, concomitentă a mai multor 

proiecte este redată corect prin conceptul de management prin 

proiecte, şi nu prin management de proiect. 

Managementul prin proiecte exprimă atât o diferenţă de 

media, cât şi o diferenţă de complexitate managerială. Această 

diferenţă este subliniată de Gray şi Larson prin propoziţia: 

                                                

20Clifford F. Gray, Erik W. Larson. Project management: the managerial 

process. Editura McGraw-Hill/Irwin. Boston, 2006, p. 6. 
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„Când întreprinderea îşi centrează activitatea pe proiecte, 

managementul proiectelor se dezvoltă ca o disciplină 

profesională, posedând propriul său ansamblu de cunoştinţe şi 

competenţe”.21 Ideea cercetătorilor Gray şi Larson, considerăm 

noi, semnalează că atunci când se evocă managementul prin 

proiecte ne referim atât la structura de management, cât şi la 

procesul de management. Managementul prin proiecte, aşa 

cum susţine Nicolescu, dar și alți autori, este „un sistem de 

management cu durata de acţiune limitată, cel mai adesea 

câţiva ani, concept în vederea soluţionării unor probleme 

complexe, dar definite precis, cu un puternic caracter 

inovaţional, care implică aportul unei game de diverşi 

specialişti, din subdiviziuni organizatorice diferite, integraţi 

temporar intr-o reţea organizatorică autonomă”.22 

Concluzionând, vom susţine că managementul prin 

proiecte ia în discuţie întregul sistem de management al 

organizaţiei. Când organizaţia îşi orientează domeniul 

organizaţional către proiecte, este obligată să pună în aplicare 

un alt tip de organizare structurală şi trece de la organizarea 

piramidală (verticală), la organizarea transversală. În ceea ce 

priveşte procesul de management, managerii de proiect vor 

                                                

21Ibidem, p.10. 
22 Nicolescu O. ș.a. Sisteme, metode şi tehnici manageriale ale organizaţiei, 
Editura Economică, Bucureşti, 2000, p.210. 
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avea succes dacă „se transformă” din manageri investiţi cu 

autoritate, în lideri. 

1.3. Tipologia și ciclul de viață a proiectului 

Referindu-ne numai la practică, se poate aprecia existenţa 

unei diversităţi de proiecte. Necesităţile de ordin teoretic şi 

practic, mai ales, impun clasificarea proiectelor. Rezultatul 

clasificării va fi o tipologie a proiectelor. Importanţa 

cunoaşterii tipului de proiect este determinată de doi factori 

principali: 

 cunoaşterea metodologiei de a obţine finanţarea 

proiectului şi documentaţiei solicitate; 

   reliefarea particularităţilor proiectelor în scopul 

utilizării celor mai adecvate metode de management.23 

        McCollum şi Bănacu rezumă diversitatea 

proiectelor la o tipologie constituită din proiectele indicate în 

figura 1.3. (vezi anexa nr. 2).24 

        Pentru oricare dintre proiectele enumerate, 

detalierea poate continua. De exemplu, proiectele pentru IMM-

uri pot fi grupate în: 

                                                

23Grigorescu A., Op. cit., p. 207. 
24 James K. McCollum, Cristian Silviu Bănacu. Management de proiect-o 
abordare practică. Editura Universitară, București, 2005, p. 296-299. 
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    proiecte de finanţare pentru demararea unor 

activităţi economice de producţie sau servicii ce fac obiectul 

unor programe sectoriale la care participarea financiară a 

finanţatorului este de 30-50% (astfel de proiecte sunt finanţate 

de Uniunea Europeană sau de bugetul naţional şi au ca scop: 

sprijinirea apariţiei şi dezvoltării unor organizaţii inovative, 

producţiei de bunuri, servicii turistice, servicii de formare şi 

specializare a resursei umane etc.); 

   proiecte interne ale IMM-urilor care au ca obiectiv 

dezvoltarea unor noi produse sau servicii, achiziţia de bunuri 

immobile, bunuri mobile, bunuri necorporale, formarea, 

calificarea, recalificarea sau specializarea resurselor umane. 

Grigorescu propune o tipologie pe baza criteriilor: sursa de 

finanţare, procedurile de atribuire a fondurilor, natura 

obiectivului principal al proiectului, caracterul sectorului care 

beneficiază de rezultate şi mediul proiectelor. În figura 1.4. 

(vezi anexa nr. 3) redăm, în sinteză, tipologia proiectelor după 

criteriile enumerate.25 

       McCollum şi Bănacu grupează proiectele după anvergură 

(talie) în proiecte mici (micro) şi proiecte foarte mari (mega).26  

Proiectele mici sunt specifice întreprinderilor mici. Prin 

                                                

25 Constantinescu D., Op. cit., p. 22. 
26 James K. McCollum, Op. cit., p. 251-253. 
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comparaţie, megaproiectele au un set de reguli şi indrumări 

foarte diferenţiate. De exemplu: 

- echipele de proiect au o talie mai mare şi cuprind o 

diversitate de competenţe; 

- resursele umane sunt solicitate atât pentru o perioadă 

scurtă, cât şi pentru o perioadă lungă; 

-    companiile se confruntă cu o restructurare 

organizaţională continuă, deoarece fiecare proiect trece prin 

faze diferite de-a lungul ciclului de viaţă; 

-    formele de organizare tip matrice şi echipă, care se 

autoadministrează, pot fi utilizate interschimbabil. 

          De subliniat că marea majoritate a companiilor îşi doresc 

să fie antrenate în mega proiecte, dar multiplele condiţii ce 

trebuie indeplinite sunt obstacole greu de surmontat din partea 

unui mare număr de companii. Au acces la mega proiecte 

companii de tipul „proiect condus” cum sunt: FLUOR 

INTERNATIONAL; NASA; BOEING; ASEA BROWN-

BOBERY. 

           Ciclul de viață a unui proiect reprezintă perioada de 

timp care se scurge de la definirea proiectului şi până la 

terminarea lui. Gray şi Larson consideră ciclul de viată a 

proiectului „perioada care se scurge de la naşterea unei idei 



26 

până la sfârşitul exploatării sale”. 27  Asemănător ciclului de 

viaţă a unui produs şi ciclul de viaţă a unui proiect este descris 

printr-o curbă unimodală, crescătoare la debut şi descrescătoare 

către incheiere. 

           Referitor la ciclul de viaţă a unui proiect, opiniile 

cercetătorilor sunt împărţite: unii consideră ciclul de viaţă o 

succesiune de etape: Gray şi Larson, Grigorescu A, McCollum 

şi Băcanu, iar alţii o succesiune de faze: Giard V., Langevin Y., 

Radu ş.a.. Noi ne vom alătura cercetătorilor care descompun 

ciclul de viaţă în etape, etapele în faze şi fazele în secvenţe. 

Modelul ciclului de viaţă a proiectului „etape - faze - secvenţe” 

corespunde cerinţelor de descompunere sistemică. 

          Gray şi Larson susţin că „în general, ciclul de viaţă al 

unui proiect comportă patru etape succesive: definirea, 

planificarea, execuţia şi incheierea.” 28  Efortul debutului lent 

atinge un maxim după care nivelul se diminuează până la 

momentul livrării. Oricare etapă prezintă evoluţie descrisă 

printr-o anumită curbă (Fig. 1.5, vezi anexa nr. 4). 

           În prima etapă, definirea, se formulează şi stabilesc: 

obiectivele, specificaţiile, sarcinile şi responsabilităţile.Toate 

acestea reprezintă fazele primei etape. Debutul etapei este 

dedicat alcătuirii echipei de proiect. Prezenţa echipei de 

                                                

27 Clifford F. Gray, Op. cit., p. 6. 
28 Clifford F. Gray, Op. cit., p. 6-7. 
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proiect se manifestă în toate etapele, uneori chiar şi naşterea de 

idei o capacitează. 

Etapa de planificare se suprapune definirii proiectului, 

iar momentul începerii sale apare la scurt timp după debutul 

definirii proiectului. Conţinutul planificării este dat de mai 

multe planuri. Elaborarea lor urmează procedura succesiv-

paralelă. Fazele planificării sunt: planificarea calendarelor, 

bugetelor, resurselor; identificarea riscurilor şi ordonanţarea 

resurselor. 29  Nivelul efortului în etapa de planificare creşte 

continuu şi atinge punctul maxim la puţin timp după incheierea 

etapei de definire. Apoi, urmează descreşterea efortului de 

planificare al cărui punct terminus va fi la scurt timp după 

debutul etapei de incheiere. 

Etapa execuţiei conţine cea mai mare parte a efortului 

fizic şi intelectual depuse de managerul şi echipa de proiect. 

Execuţia incepe la scurt timp după debutul planificării. Nivelul 

efortului este, de asemenea, reprezentat printr-o curbă 

unimodală. Fazele execuţiei sunt: execuţia propriu-zisă şi 

controlul. Principalele secvenţe includ: elaborarea şi analiza 

rapoartelor asupra situaţiei avansării lucrărilor, 

determinarea, analiza şi interpretarea ecarturilor dintre 

previziuni şi rezultate, formularea şi promovarea tuturor 

                                                

29http://lectiissc.freetzi.com/mp2.htm (accesat pe 20.04.2023) 

http://lectiissc.freetzi.com/mp2.htm
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schimbărilor, pentru a răspunde celor trei provocări majore ale 

proiectului: calitate-cost-timp. Întrebarea cvasipermanentă a 

etapei de execuţie este: proiectul respectă termenele prevăzute, 

bugetul propus şi specificaţiile? Fireşte, răspunsul la această 

întrebare generează nevoia de revizuire sau intervenţia de 

schimbare a ceea ce este necesar, dacă este cazul. 

Etapa incheierii este, cum cu sensibilitate menţionează 

Grigorescu, ”momentul finalizării proiectului şi al finisării 

rezultatului acestuia. Incheierea reprezintă momentul cel mai 

incărcat emoţional, deoarece este predat rezultatul către 

beneficiar şi evaluată realizarea proiectului, dar inseamnă şi 

momentul de dezmembrare a infrastructurii care a permis 

realizarea proiectului”.30 Etapa de incheiere conţine două faze: 

livrarea proiectului clientului şi redesfăşurarea resurselor. 

Prin livrarea proiectului se poate inţelege formarea clientului și 

transferul documentelor. Redesfă- şurarea resurselor constă, de 

regulă, în eliberarea echipamentelor şi materialelor folosite în 

ciclul de viață a proiectului în profilul unor noi proiecte, 

asumarea de noi sarcini membrilor echipei sau revenirea la 

posturile de muncă pe care le ocupau inainte de inceperea 

proiectului. 

                                                

30Grigorescu A., Op. cit., p. 46. 
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După cum s-a amintit, unii cercetători consideră ciclul de 

viaţă a proiectului o succesiune de faze. Indiferent de opinia pe 

care o au asupra structurii ciclului de viaţă a unui proiect cu 

toţii recunosc necesitatea descompunerii proiectului în mai 

multe etape/faze. Descompunerea este justificată, de cele mai 

multe ori, prin capacitatea care se creează pentru o abordare 

coerentă a proiectului. Segmentând ciclul de viaţă a proiectului, 

se segmentează, de fapt, şi riscurile. Într-adevăr, printr-o astfel 

de abordare, riscurile potenţiale (de ordin tehnic, economic sau 

pragmatic) pot fi identificate în amonte, cu mult inainte de data 

predării proiectului. 

Susţinători ai conceptului de ciclu de viaţă compus din 

faze, definesc trecerea dintr-o fază în alta  ̶  schimbarea fazei 

(Fig.1.6., Vezi anexa nr. 5)31. 

Aceşti cercetători susţin ideea unui ciclu de viaţă alcătuit 

dintr-o succesiune de şapte faze    (0, A, ....F). 

Faza „0” – Ipoteza fezabilităţi, reprezintă o incadrare 

organizaţională în reperele stabilite şi de analiză tehnică 

sumară. Mai este denumită, în funcţie de sectoarele de 

activitate, faza schemei generale, respectiv, a unui plan sumar. 

Faza „A” – Fezabilitatea, este o fază iterativă, care are ca 

scop studierea mai multor soluţii sau concepte tehnice a căror 

                                                

31 Constantinescu D., Op. cit., p. 25. 
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fezabilitate va trebui să fie demonstrată. În aceasta fază se 

evaluează riscurile şi se face o constatare a punctelor critice, 

estimându-se, în acelaşi timp, pentru fiecare soluţie, 

performanţele, costurile şi termenele. 

Faza „B” – Proiectul, urmăreşte o definire preliminară. 

Nemaifiind intr-o fază iterativă, se definitivează soluţia aleasă, 

dintre soluţiile propuse în faza „A”. În acest caz, se va stabili, 

organigrama procesului, planul general, logica dezvoltării 

proiectului, planul privind calitatea, specificaţiile tehnice. 

Faza „C” – Dezvoltarea, se concretizează intr-o definire 

detaliată a soluţiei reţinute. Dacă rezultatul final al proiectului 

este un produs, atunci vom considera că suntem în faza 

industrială de dezvoltare, când va trebui să se procedeze la 

alegerea ramurii industriale, lansarea aprovizionărilor, 

realizarea prototipurilor, efectuarea testelor elementare de 

fezabilitate şi punerea Ia punct, finalizarea detaliilor privind 

clauzele tehnice şi de calitate etc. 

Faza „D” – Seria, corespunde realizării, integrării şi 

acceptării exemplarelor de serie. Astfel, acum se vor pune în 

aplicare: procedurile de gestiune a evoluţiilor tehnice, 

procedurile de derogări, tratamentul anomaliilor, formarea 

utilizatorilor. 

Faza „E” – Exploatarea, este o fază de utilizare. 

Produsele livrate se găsesc în faza operaţională. Utilizatorii 
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sunt formaţi. Industria va trebui să pună în aplicare o structură 

industrială care să permită: transferul de responsabilitate, 

serviciile după vânzare, mentenanţa etc. 

Faza „F” – Retragerea sau deconstrucția, redă stabilirea 

planului de retragere a serviciului, respectiv, de organizare, din 

punct de vedere tehnic, a deconstrucţiei sistemului. Dacă 

această fază este cunoscută la inceputul proiectului (în faza B), 

cunoaşterea va fi valorificată în faza următoare (faza C – 

dezvoltarea). 

Derularea unui proiect nu este liniară, dimpotrivă, este 

constituită, aşa cum s-a redat în figura 1.4, dintr-o succesiune 

de etape, faze şi secvenţe care au un conţinut diferit, durate 

diferite şi niveluri de efort diferite. Se va putea constata că la 

demararea proiectului au existat puţine cunoştinţe, dar, prin 

libertate de creaţie, la sfârşitul proiectului, s-a acumulat o mare 

cantitate de cunoştinţe, paradoxal chiar şi prin scăderea 

libertăţii de creaţie. În figura 1.7. (vezi anexa nr. 5) este 

reprezentata relaţia creativitate-cunoştinţe. 

Trecerea de la o fază la alta se face numai cu acordul 

clientului şi depinde de verdictul pe care îl dă comisia de 

examinare a proiectului, special constituită. Aceasta din urmă 

este alcătuită din persoane calificate, desemnate atât de 

beneficiarul, cât şi de executantul proiectului. Experţii pot fi 
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solicitaţi punctual, dacă este nevoie, asupra aspectelor critice în 

desfăşurarea proiectului. 

Pornind de la documentaţie, grupul de experţi are ca 

misiune: 

 analiza tehnică aprofundată şi detaliată a lucrărilor 

realizate; 

 verificarea atingerii obiectivelor desemnate; 

 angajarea de acţiuni de prevenire sau de corecţie; 

 emiterea de recomandări. 

În funcţie de recomandările grupului de experţi, 

managerul de proiect va autoriza trecerea la faza următoare şi 

va debloca sumele alocate pentru finanţare. 

 

1.4. Evaluarea și eligibilitatea unui proiect 

Eligibilitatea reprezintă totalitatea condiţiilor impuse prin 

„Vade-mecum pentru managementul finanţărilor 

nerambursabile”, care trebuie indeplinite de o organizaţie, un 

proiect sau de costurile unui proiect pentru a fi selectate. În 

acest context, condiţiile devin criterii de selecţie.32 

Motivaţia finanţatorului (de ce este restrinsă 

eligibilitatea?). 

                                                

32 Dănuț Tiberius E., Stejărel B. Managementul proiectelor de afaceri ale 
intreprinderii. Editura Muntenia, Constanța, 2009, p. 118. 
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Uniunea Europeană numără 28 de state membre şi 500 

milioane de locuitori.33 În ciuda diferenţelor dintre acestea, la 

baza întregii construcţii europene stă voinţa de a lucra 

împreună, pe baza unor interese comune. În timp, s-a ajuns la 

convingerea că în unele domenii se obţin rezultate mult mai 

bune la nivel european, decât la nivel naţional. De aici au 

decurs politicile comune tuturor statelor membre, elaborate şi 

adoptate de instituţiile comunitare cu aplicabilitate pe întreg 

teritoriul Uniunii. Politicile comune răspund şi unui principiu 

fundamental al construcţiei europene, acela al solidarităţii şi 

coeziunii. 

În domeniul social, legislaţia UE acoperă sănătatea şi 

siguranţa muncii; legislaţia muncii oferă şanse egale pentru 

bărbaţi şi femei în condițiile ocupării și implicării pe piața 

muncii.  În toate aceste domenii, legislaţia UE solicită un 

minimum de condiţii, insoţite de clauze de protecţie pentru cele 

mai avansate State Membre. 

La ocuparea forţei de muncă ţările candidate sunt invitate 

să abordeze următoarele aspecte: îmbunătăţirea funcţionării 

pieţei muncii; reforma politicii şi transformările pieţei muncii; 

politicile şi măsurile care sunt luate în scopul pregătirii masei 

                                                

33https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_Europeană, (accesat pe 05.04.2024) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_Europeană
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largi de populaţie activă în vârstă; nivelul de dezvoltare a 

structurilor şi sistemelor de aplicare a politicii de ocupare.34 

Instituţii explicit solicitate prin acquis: ţările candidate 

trebuie să pună în vigoare acquis-ul prin sisteme juridice şi 

administrative similare celor din Statele Membre. Punerea în 

vigoare / aplicarea acquis-ului comunitar este sarcina Statelor 

Membre şi necesită structuri administrative şi juridice la nivel 

naţional, şi cooperare între principalele organisme implicate. 

Țările care fac obiectul politicii europene de vecinătate, 

sunt, de asemenea, incurajate să participe. Până în prezent, UE 

a semnat memorandumuri cu Georgia, Moldova și Ucraina. 

Astfel, în total sunt 39 de țări participante, fără a exclude 

posibilitatea altor țări de a fi parteneri asociaţi. Uniunea 

Europeană oferă sprijin de preaderare statelor care inaintează o 

cerere de aderare. Acest instrument ajută statele candidate să 

indeplinească condițiile de aderare la UE, alinierea instituțiilor 

și a normelor acestora la standardele comunității. În 1999, în 

Consiliul European de la Berlin, s-a stabilit bugetul anual de 

3,120 miliarde de euro pentru ajutorarea statelor post-sovietice 

                                                

34 https://europa.eu/european-union/topics/employment-social-affairs_ro 
(accesat pe 03.04.2024). 

https://europa.eu/european-union/topics/employment-social-affairs_ro
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candidate la aderare pe intervalul 2000-2006. Suma a fost pusă 

la dispoziție prin intermediul:35 

Programul PHARE: pregătirea statelor candidate pentru 

aderarea la UE, concentrându-și ajutorul în consolidarea 

capacității instituționale prin inființarea unor sisteme de 

gestiune și formarea funcționarilor, și ajutorul pentru investiții 

prin îmbunătățirea infrastructurii, dezvoltării întreprinderilor 

mici și mijlocii, și dezvoltarea socială și regională. 

Programul ISPA, cu un buget anual de 1, 040 de milioane 

de euro, destinat protecției mediului și dezvoltării 

infrastructurii de transport. 

Programul SAPARD, cu un buget anual de 520 de 

milioane de euro destinat finanțării dezvoltării agricole și 

rurale. 

Între 2007-2013, IAP-Instrumentul de asistență pentru 

preaderare a fost unicul mecanism de finanțare al Uniunii 

pentru a ajuta țările candidate să indeplinească obligațiile care 

le revin pentru a deveni membrii UE, inlocuind o serie de 

programe de preaderare mai vechi din perioada                      

2000-2006. 

Prin Tratatul de la Maastricht, a fost creat Comitetul 

Regiunilor care trebuia consultat, în mod  obligatoriu, pentru 

                                                

35 https://www.culturepartnership.eu/ro/publishing/creative-europe-
course/lecture-1-eligibility-criteria, (accesat pe 05.04.2024). 

https://ro.wikipedia.org/wiki/PHARE
https://ro.wikipedia.org/wiki/ISPA
https://ro.wikipedia.org/wiki/SAPARD
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comitetul_Regiunilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comitetul_Regiunilor
https://www.culturepartnership.eu/ro/publishing/creative-europe-course/lecture-1-eligibility-criteria
https://www.culturepartnership.eu/ro/publishing/creative-europe-course/lecture-1-eligibility-criteria
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luarea deciziilor în domenii în care politica regională și 

fondurile structurale sunt importante. Responsabilitatea 

programelor revenea Directoratului General al Comisiei 

Europene. 

Cofinanțarea se făcea prin trei dintre instituțiile 

componente ale Băncii Mondiale:36 

 Banca Europeană de Investiții – proiecte de investiții 

care să favorizeze integrarea europeană, dezvoltarea 

echilibrată, coeziunea economică și socială, și o economie 

inovatoare bazată pe cunoaștere; 

 Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare 

pentru țările slab dezvoltate; 

 Asociația Internațională de Dezvoltare; 

În prezent Uniunea Europeană oferă finanțare pentru o 

gamă largă de proiecte și programe care acoperă domenii 

precum: 

 dezvoltarea regională și urbană; 

 ocuparea forței de muncă și incluziunea socială; 

 agricultura și dezvoltarea rurală; 

 politicile în domeniul maritim și al pescuitului; 

 cercetarea și inovarea; 

                                                

36https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_ro, (accesat pe 
06.04.2024). 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_European%C4%83_de_Investi%C8%9Bii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Asocia%C8%9Bia_Interna%C8%9Bional%C4%83_de_Dezvoltare
https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_ro
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 ajutorul umanitar. 

Finanțarea este gestionată în baza unor reguli stricte, 

pentru a garanta faptul că se aplică un control riguros asupra 

modului în care sunt utilizate fondurile și că banii sunt cheltuiți 

în mod transparent și responsabil. 

Celor 28 de comisari europeni le revine responsabilitatea 

politică finală de a garanta că fondurile UE sunt cheltuite în 

mod corespunzător. Dar, intrucât cea mai mare parte a 

finanțării este gestionată de țările beneficiare, obligația de a 

efectua controale și audituri anuale le revine guvernelor 

naționale.37 

Peste 76% din bugetul UE este gestionat în parteneriat cu 

autoritățile naționale și regionale în cadrul unui sistem de 

„gestiune partajată”, în principal, prin intermediul a cinci 

fonduri majore (fondurile structurale și de investiții), împreună, 

aceste instrumente contribuind la aplicarea Strategiei Europa 

2020: 

 Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) – 

dezvoltare regională și urbană; 

 Fondul social european (FSE) – incluziune socială 

și bună guvernanță; 

                                                

37 Idem. (accesat pe 06.04.2024) 

http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/
http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/social-fund/
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 Fondul de coeziune – convergența economică a 

regiunilor mai puțin dezvoltate; 

 Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR); 

 Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 

(FEPAM); 

Alte fonduri sunt gestionate direct de UE, fiind acordate 

sub formă de: 

 granturi pentru proiecte cu activități în domeniul 

politicilor UE, care, în general, se acordă în urma publicării 

unei „cereri de propuneri”. Finanțarea provine de la UE, dar și 

din alte surse; 

 contracte incheiate de instituțiile UE pentru a 

achiziționa servicii, bunuri sau lucrări de care au nevoie pentru 

propria funcționare (studii, formare, organizarea de conferințe, 

echipament IT). Contractele se acordă prin licitație. Lista 

beneficiarilor este publicată pe internet. 
 

Eligibilitatea firmei solicitante 

Vor putea participa la licitaţie acele organizaţii care 

răspund cel mai bine termenilor de referinţă şi criteriilor de 

selecţie. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_ro.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/tenders-contracts_ro
https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/transparency/funding-recipients_ro
https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/transparency/funding-recipients_ro
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Pentru a fi eligibili pentru o finanţare nerambursabilă, 

solicitanţii trebuie să indeplinească următoarele condiţii:38 

 Să fie un tip de organizaţie specificată în ghidul de 

finanţare; 

 Organizaţia solicitantă, să aibă sediul inregistrat în 

Republica Moldova; în cazul consorţiilor, membrii acestora pot 

avea sediul inregistrat în afara graniţelor Republicii Moldova, 

dar intr-una din ţările EU sau Phare; 

 Organizaţia solicitantă trebuie să co-finanțeze cu un 

anumit procent din valoarea totală a proiectului; 

 Organizaţia trebuie să fie direct responsabilă de 

pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca un 

intermediar; 

 Organizaţia trebuie să aibă surse de finanţare stabile şi 

suficiente pentru a asigura continuitatea în derularea 

proiectului; 

 Organizaţia, să aibă experienţa şi sa poata demonstra 

capacitatea de a gestiona activităţi de amploare a proiectului 

pentru care este cerută finanţarea nerambursabilă; 

 Organizaţia trebuie să nu fie în stare de faliment sau pe 

cale de lichidare; 

                                                

38 Dănuț Tiberius E. , Op. cit., p. 119 
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 Conducătorii organizaţiei să nu fi suferit condamnări 

definitive datorate unei conduite profesionale indreptată 

împotriva legii; 

 Conducătorii organizaţiei trebuie să nu fie vinovaţi de 

grave greşeli profesionale pe care Autoritatea Contractantă le 

poate dovedi prin orice mijloace; 

 Organizaţia trebuie să-şi fi indeplinit obligaţiile de plată 

a contribuţiilor la asigurări sociale, conform prevederilor legale 

ale ţării în care sunt inregistraţi; 

 Conducătorii organizaţiei trebuie să nu fie vinovaţi de 

inducerea gravă în eroare a autorităţilor contractante prin 

furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la o 

Licitaţie Deschisă sau contract; 

 Conducătorii organizaţiei trebuie să nu fie declaraţi a fi 

intr-o situaţie gravă de incălcare contractuală prin 

neindeplinirea obligaţiilor, provenind dintr-un alt contract 

incheiat cu Autoritatea Contractantă sau un alt contract finanţat 

din fondurile Comisiei Europene; 

 Conducătorii organizaţiei trebuie să nu incerce să obţină 

informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisia de evaluare 

în timpul procesului de evaluare a Licitaţiilor prezente sau 

anterioare. 

Eligibilitatea parteneriatului/partenerilor 
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Organizaţiile ce solicită o finanţare nerambursabilă pot 

acţiona individual sau în parteneriat cu alte organizaţii. 

Organizaţiile partenere trebuie să indeplinească aceleaşi criterii 

de selecţie ca şi organizaţia solicitantă. Aproape toate 

programele europene solicită existenţa parteneriatelor pentru 

derularea proiectelor. Cu atât mai mult, se recomandă acest 

parteneriat atunci când solicitantul este o instituţie / serviciu 

public al administraţiei publice, aceasta fiind o solicitare 

expresă a Uniunii Europene. Tratatul UE impune promovarea 

dialogului social şi conferă puteri suplimentare partenerilor 

sociali. 39  Deci, ţările candidate sunt invitate să confirme că 

acordă dialogului social importanţa necesară şi că partenerii 

sociali au o dezvoltare suficientă pentru a-şi asuma 

responsabilităţi la nivel comunitar şi naţional, şi să indice dacă 

aceştia sunt consultaţi asupra propunerilor legislative privitoare 

la preluarea acquis-ului în domeniul politicii sociale şi al 

ocupării forţei de muncă. 

Tratatul de la Amsterdam a acordat partenerilor sociali 

un rol central în elaborarea şi aplicarea politicii sociale 

comunitare. Ca urmare, dezvoltarea, nu numai a structurilor 

                                                

39  REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 966/2012 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 

2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și 

de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului. 
Articolul 131, p. 57. 
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tripartite, ci şi a celor autonome, bipartite, reprezentative de 

dialog social, reprezintă un aspect important pentru viitoarea 

implicare a partenerilor sociali în activităţile sociale, derulate la 

nivel naţional. 

Partenerul / partenerii au rolul de a se preocupa de 

realizarea în comun a obiectivelor propuse, de a participa la 

managementul schimbării, de a facilita implementare 

proiectului. 

Avantajele lucrului în parteneriat: 

- Cumularea de competenţe ce va duce la realizarea 

setului de competenţe; 

- Existenţa unor experţi suplimentari, caracterizaţi prin 

activitate mai flexibilă; 

- Activitatea în comun duce la rezolvarea cu succes a 

unor probleme de interes comun; 

- Activitatea în comun determină armonizarea alocării 

sarcinilor. 

Parteneriatul trebuie confirmat printr-un acord de 

parteneriat. Indiferent, dacă acordul tipizat o solicită sau nu, 

înainte de începerea lucrului în comun, vă recomandăm să 

stabiliţi clar termenii acordului. 

Baza acordului o reprezintă respectul reciproc. 

Beneficiile bilaterale, respectul reciproc, inţelegerea şi interesul 

comun duc la menţinerea unui parteneriat ce se poate relua ori 
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de câte ori este nevoie. Liderul parteneriatului va fi intotdeauna 

cel care are responsabilitatea juridică cea mai mare. 

Solicitantul răspunde în faţa Autorităţii Contractante 

pentru întreg proiectul, iar partenerul răspunde, solidar cu 

solicitantul, dar numai pentru partea convenită prin acord că îi 

revine. 
 

 

Eligibilitatea proiectului 

Dacă proiectul indeplineşte criteriile de mărime, domenii 

şi tipuri de activitate, priorităţi, zonare/regionalizare va fi 

eligibil programului. De reţinut: „solicitarea expresă în 

finanţarea prin fonduri europene este de a nu se lucra cu 

intermediari. Mai mult, recomandarea noastră este ca orice 

proiect să fie elaborat şi executat fără ajutorul intermediarilor, 

chiar în condiţiile în care acesta este mai mic, mai modest. Ne 

bazăm în această recomandare pe aceea că un intermediar nu 

poate fi intotdeauna în miezul problemelor, nu poate extrage 

mereu esenţa, nu poate cunoaşte în totalitate realitatea zonei.”40 

Criteriul de mărime vizează costul total al proiectului. 

Costul total al finanțării nerambursabile solicitate trebuie să 

respecte valorile minime şi maxime prevăzute în ghidul 

solicitantului de finanţare. 

                                                

40 Dănuț Tiberius E. , Op. cit., p. 124. 
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Criteriul de durată stabileşte durata de execuţie a unui 

proiect. Aceasta nu poate fi depăşită. 

Criteriul domeniilor de activitate stabileşte domeniile 

prioritare în care trebuie să se incadreze proiectul (ceea ce am 

numit în expunerea anterioară priorităţile programului). 

Criteriul geografic impune zonele sau regiunile 

geografice unde se poate implementa proiectul. 

Criteriul tipul activităţilor: programele pot finanţa o 

gamă largă de activităţi cu condiţia să fie indeplinite 

obiectivele şi să se respecte priorităţile. 
 

Eligibilitatea financiară41 

Prima condiţie pentru eligibilitatea financiară este 

realizarea unui buget realist cu un raport cost/beneficiu optim. 

Bugetul descrie totalul unui proiect în termeni financiari 

şi este un criteriu de măsurare a rezultatelor proiectului. 

Bugetul trebuie, astfel, conceput incât să nu necesite corectări, 

ajustări, schimbări în faza premergătoare semnării contractului. 

Verificările premergătoare semnării contractului pot duce 

la solicitări de clarificări suplimentare sau la impuneri de 

reducere a bugetului. 

Intocmirea bugetului 

                                                

41 http://www.huro-cbc.eu/uploads/editors/file/Info%20days/FinanciarRO_ 
HURO_1001.pdf (accesat pe 15.04.2024). 

http://www.huro-cbc.eu/uploads/editors/file/Info%20days/FinanciarRO_%20HURO_1001.pdf
http://www.huro-cbc.eu/uploads/editors/file/Info%20days/FinanciarRO_%20HURO_1001.pdf
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Primul pas: pregătirea; 

Al II-lea pas: redactarea; 

Al III-lea pas: monitorizarea. 

Pregătirea este o planificare a costurilor, adaptată 

condiţiilor impuse de program şi condiţiilor organizaţiei. 

Bugetul trebuie:42 

̶ să asigure flexibilitate; 

̶ să sprijine obiectivele organizaţiei; 

̶ să standardizeze anumite proceduri; 

̶ să urmeze reguli simple; 

Redactarea bugetului are mai multe etape logice: 

 adunarea de informaţii despre ce se doreşte să se 

realizeze; 

 identificarea limitelor; 

 identificarea influenţelor interne şi externe ce pot 

afecta costurile. 

Monitorizarea bugetului are următoarele etape: 

 compararea prevederilor bugetului cu cele 

intâmplate în realitate; 

 investigarea motivelor discrepanţelor; 

                                                

42  REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 966/2012 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 

2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și 

de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului. 
Articolul 126, p. 124. 
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 luarea de măsuri corective şi punerea acestora în 

aplicare. 
 

 

 

Analiza raportului cost / beneficiu.43 

Analiza cost / beneficiu este o tehnică folosită în analiza 

costurilor, care presupune: 

 identificarea, specificarea şi evaluarea costurilor, care 

includ costurile directe şi costurile indirecte prevăzute pe 

durata de viaţăa proiectului; 

 identificarea, specificarea şi evaluarea beneficiilor 

aferente propunerii. 

Indiferent de mărimea şi natura propunerii, metodele de 

evaluare sunt intotdeauna aceleaşi: specificarea costurilor şi 

beneficiilor reprezintă primul stadiu. Tipurile de costuri şi 

tipurile de beneficii aferente unui anumit proiect depind, 

evident, de natura propunerii şi pot varia tot atât de mult cât şi 

propunerile în sine. 

Pentru fiecare articol de cost propus şi pentru fiecare 

articol de beneficiu propus trebuie să se specifice: 

̶ valoarea sa în termeni monetari; 

                                                

43  Svetlana Rogov. Analiza Cost- Beneficiu-instrument necesar pentru 

implementarea proiectelor de anvergură. Tipografia din Bălți, Bălți, 2012, p. 
10-13. 
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̶ dacă reprezintă, prin natura lor, costuri directe sau 

indirecte; 

̶ momentul probabil al producerii lor; 

̶ dacă apar o dată sau de mai multe ori; 

̶ dacă prezintă variaţii date (de exemplu: inflaţia); 

̶ care sunt variaţiile? Din ce cauză? 

Din fericire, multe din tipuri sunt comune unor proiecte. 

În anumite cazuri, este util să se poată privi fiecare activitate a 

proiectului în termeni de costuri şi beneficii proprii, astfel incât 

fiecare fază să poată fi evaluată independent de restul 

proiectului. Aceasta este o tehnică denumită metoda optimizării 

valorii. 

În analiza cost / beneficiu, este indicat să se inţeleagă că 

fiecare activitate are costuri şi beneficii proprii, care afectează 

întregul proiect. Pentru optimizarea valorii întregului proiect, 

trebuie să fie efectuată o analiză a fiecărei activităţi, astfel incât 

să se identifice acele costuri care grevează valoarea 

beneficiului. 
 

Eligibilitatea managerială44 

Rolurile şi aptitudinile managerului de proiect 

                                                

44 Dănuț Tiberius E. , Op. cit., p. 129. 
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Ne vom referi, în continuare la principalele domenii de 

care se ocupă managerul de proiect, la cunoştinţele, aptitudinile 

şi instrumentele de care are acesta nevoie. 

Cum am menţionat mai devreme, proiectele au rostul de 

a schimba ceva: managerul trebuie să fie în stare să facă faţă 

riscurilor inerente în managementul unor schimbări. 

Managerul de proiect trebuie să menţină în echilibru trei 

factori: 

̶ timpul; 

̶ resursele; 

̶ specificaţiile (calitatea). 

O schimbare, în oricare dintre aceste dimensiuni, are 

impact asupra celorlalte două. 

De exemplu: dacă resursele sunt reduse, devine necesar, 

fie să se prelungească timpul de realizare, fie să se reducă din 

specificaţii (calitate), fie ambele. 

Managerul de proiect are ca roluri: 

 estimarea și planificarea; 

 crearea echipei; 

 raportarea și contractele; 

 folosirea instrumentelor adecvate; 

 administrarea și coordonarea activităților; 

 managementul schimbării; 
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Un portret schițat al managerului de proiect ar putea fi 

alcătuit din următoarele: competențe ,,clasice’’, competențe 

noi, calități şi abilități. 

Competențe „clasice”: 

  managementul termenelor (multă lume numește asta, 

cu un zâmbet, "arta de a impiedica cât mai mult decalarea 

termenelor"). Este o competență care îmbină capacitatea de 

previziune cu spiritul practic şi abilitățile interpersonale: 

  competențele de management al resurselor umane. 

Pentru proiecte de amploare, se poate ajunge la efective 

insemnate, de nivelul unei firme mari. Managerul de proiect 

trebuie să fie atunci, mai mult decât un administrator – un 

adevărat lider; 

  competență obligatorie este managementul costurilor. 

Managerul de proiect este responsabil pentru un buget, la fel ca 

orice manager al unei firme; 

  expertiza în domeniul de referință al proiectului. 

Aceasta competență nu trebuie insă să fie dezvoltată la nivel de 

expert. În majoritatea cazurilor, competențele enumerate, 

dublate de noțiuni de bază în domeniul de referință al 

proiectului pot fi suficiente. 45 

                                                

45Larisa Cocoi. Prep. Univ. Managerul de proiect (lucrare). Universitatea 
„1decembrie 1918”, Alba Iulia. p. 769  
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Competențe noi: prîntre acestea se afla la loc de cinste 

stăpanirea de instrumente informatice de management de 

proiect. Urmeaza abilitățile de comunicare, necesare, în special, 

în proiectele de interes public. Lista continuă cu managementul 

riscului, al calității şi cu abilitatea de urmărire şi control al 

returului pe investiție. 

Calități: rezistență la stres, putere mare de muncă, 

capacitatea de a motiva şi conduce oameni, capacitate de 

control şi corecție a planului de execuție, educație solidă în 

cunoaşterea mecanismelor financiar-contabile, diplomație, 

putere de convingere, fermitate şi flexibilitate. 

Abilități: abilitatea de avea o viziune de ansamblu asupra 

proiectului, de a colabora și intercala informații care vin din 

domenii de activitate principial diferite şi, nu în ultimul rând, 

de a menține cursul proiectului, permanent, către obiectivul 

final. În concluzie, se poate afirma, fără a greşi, că reuşita 

conceperii, derulării şi finalizării unui proiect depinde, în cea 

mai mare parte, de abilitățile managerului de proiect de a 

organiza, cât mai atent şi adecvat, activitățile corespunzătoare 

fiecărei etape.46 

                                                

46 https://conspecte.com/Management/caracteristicile-unui-lider.html 
(accesat pe 19.04.2024). 

https://conspecte.com/Management/caracteristicile-unui-lider.html
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II. MANAGEMENTUL PROIECTELOR – 

SINERGIA FACTORILOR CHEIE 

2.1. Interconexiunea dintre timp, cost și 

performanță în managementul proiectelor 

Managementul proiectului se definește ca un proces de 

planificare, organizare și conducere a activităților și resurselor 

unui proiect, cu scopul de a indeplini obiective bine definite 

care au, în mod, uzual restricții de timp, resurse și cost.47 

Activitatea se definește ca o acțiune caracterizată prin 

parametrii de inceput și de sfârșit. Indeplinirea activităților este 

importantă pentru indeplinirea proiectului. Proiectul este 

compus din mai multe activități ordonate. 

Obiectivele se caracterizează drept criterii cuantificabile 

care trebuie luate în considerare și indeplinite, ca un proiect să 

aibă succes. Obiectivele trebuie să includă, cel puțin, 

următorele elemente măsurabile: cost, calitate, termen. 

Elementele greu cuantificabile ale unui proiect, precum 

satisfacția clientului sau creșterea calitătii vieții, cresc riscul ca 

proiectul să nu le poată satisface. 

                                                

47 Constantin O. Sergiu S. Managementul proiectelor (lucrare). SNSPA, 
Facultatea de Comunicare si Relatii Publice „David Ogilvy“ p. 67. 
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Restricțiile reprezintă factori care limitează opțiunile 

echipei de management a proiectului. Cel mai adesea, un buget 

predefinit este o restricție care limitează scopurile echipei de 

management, structura echipei de management și opțiunile de 

urmărire a proiectului. Cele mai multe proiecte au 

caracterisitici comune, precum: descompunerea proiectului în 

activități ușor de condus, urmărirea activităților, comunicarea 

în cadrul echipei de proiect și desfășurarea activităților în 

scopul realizării progresive a proiectului. 

Toate proiectele au, de obicei, trei etape majore: 

1) concepția planului proiectului; 

2) desfășurarea și managementul proiectului; 

3) finalizarea proiectului.48 

Cu cât aceste trei etape sunt de succes, cu atât crește 

șansa ca proiectul sa fie de succes. 

Managementul proiectului are rolul de a dirija 

desfășurarea acestuia, intr-o asemenea manieră, incât să 

mențină, în orice moment, echilibrul dintre exigențele 

(specificațiile), de regulă contradictorii, legate de cei trei 

factori caracterisitici ai proiectului: calitate, buget și termen de 

realizare, (Fig. 2.1., vezi anexa nr. 6) ținând cont de resurse, de 

performanțele cu tehnologia necesară în cadrul unor relații 

                                                

48Ibidem p. 68. 
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foarte bune cu clienții sau beneficiarii proiectului. Asigurarea 

succesului proiectului inseamnă realizarea unui produs / 

serviciu performant, în condiții de eficiență (costuri reduse), 

care să fie oferit clientului în cât mai scurt timp (termen scurt 

de răspuns). 

Apropierea de unul dintre poli conduce la indepărtarea 

obligatorie de ceilalți, la resurse egale. 

Managementul proiectului cuprinde ansamblul de metode 

și tehnici, care permit managerului să indeplinescă misiunea 

realizării unui proiect echilibrat, cu satisfacerea simultană a 

celor trei condiții. Săgețile de pe fiecare axă indică sensul de 

acțiune a măsurilor de îmbunătățire a gestiunii proiectului. 

Termenul reprezintă perioada de timp necesară pentru 

realizarea proiectului, reflectat în programarea proiectului. 

Programarea și, respectiv, urmărirea proiectului sunt date de 

perioada de timp și de succesiunea activităților în cadrul 

proiectului (grafic GANTT), dependența activităților (grafic 

PERT), informații privind orientarea către termen a 

proiectului.49 

Bugetul reprezintă costul estimat al proiectului, stabilit ca 

urmare a planificării de bază a proiectului, luând în considerare 

costul resurselor umane, echipamentele, materialele necesare 

                                                

49 Constantin Iațco, Brezuleanu S. Managementul proiectelor. Tipografia 
Moldova, Iași, 2007, p. 76. 
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pentru indeplinirea activităților proiectului și, respectiv, a 

întregului proiect.50 

Din aceste inter-condiţionări între obiectivele de costuri 

şi cele de timp poate fi obţinută o curbă de relaţie cost-timp, a 

cărei formă este conform fig.2.2. (vezi anexa nr.7) 

tminim
= termenul cel mai scurt în care poate fi realizat 

proiectul. 

Acesta generează costuri ridicate, deoarece timpul de 

realizare fiind foarte scurt, nu permite căutarea de resurse 

materiale, umane şi chiar financiare în cele mai bune condiţii. 

Sau mai bine spus, managementul proiectului trebuie să 

accepte ofertele la orice nivel de preţ, cu condiţia să fie 

disponibile în termen foarte scurt. 

toptim
= este termenul la care se poate atinge minimul de 

costuri şi maximul de eficiență. 

Deşi constituie un punct de inflexiune pe curba costuri-

timp, în realitate este constituit dintr-o zonă mai largă în cadrul 

căreia costurile se menţin la un nivel scăzut şi permit realizarea 

proiectului în bune condiţii. 

textins
= este termenul suplimentar, solicitat pentru proiecte 

care nu au fost finalizate la termenul prevăzut. 

                                                

50  Richard N. Management de proiect, Măiestrie în livrarea proiectelor. 
Editura Codecs, București, 2006.pag.122. 
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Extensiile de termene generează majorări de costuri, 

datorită ineficienţei unor activități care concura realizarea 

proiectului, cum ar fi: chirii suplimentare, stocare, forţa de 

muncă suplimentară etc. 

Astfel, se poate constata că t minim, t optim şi t extins se pot 

delimita în trei zone: 

• Zona A – zona de accelerare a realizării proiectului. Cu 

cât termenul se apropie de t minim, cu atît cresc costurile 

proiectului. Situaţia este acceptabilă în condiţiile necesităţii 

realizării unui proiect până la o anumită dată plasată după un 

interval foarte scurt. 

• Zona O – zona zero este, de fapt, zona unde se 

armonizează nivelul costurilor cu cel al termenului de realizare. 

Este cea preferată, în marea majoritate a proiectelor, şi se are în 

vedere ca element primordial în evaluarea acestora, în vederea 

finanțării. 

• Zona I – constituie zona ineficienţei proiectului. Este 

intâlnită la proiecte în derulare care, din diferite motive, sunt în 

intârziere, fară ca aceasta să pericliteze intru totul realizarea 

proiectului. Nu se va regăsi ca situaţie în propuneri de proiecte. 

Se poate construi şi o interdependenţă între calitate şi 

cost, insă nu o considerăm relevantă. Alura acestei corelaţii 

este aproape lineară, adică creşterea calităţii determină o 

majorare proporţională a costurilor. 
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În cadrul proiectelor calitatea dorită este foarte bună, 

standartizată și cu precizie stabilită, constituindu-se ca nucleu 

al dezvoltării proiectului. 

Orice proiect este caracterizat printr-un scop bine definit, 

aceste reprezentând obiectivele și activitățile proiectului, cât și 

cantitatea de munca necesară pentru indeplinirea lor. 

Cantitatea de muncă este masurată, de obicei, pentru 

resurse umane în om/oră necesar pentru indeplinirea uneia sau 

a mai multor activități. Pentru resurse fizice se consideră că 

numărul de ore atribuite resursei respective pentru indeplinirea 

uneia sau a mai multor activități. Cantitatea de muncă atribuită 

unei resurse diferă de durata unei activități. 

Relația dintre cele trei elemente este diferită pentru 

fiecare proiect și determină tipul de probleme și soluțiile care 

trebuie luate în considerare la realizarea proiectului. 

Știind care sunt elementele de restricție sau elementele 

flexibile ale proiectului, devine mai ușoară planificarea și 

conducerea proiectului. 

Dificultățile intâlnite la realizarea proiectelor sunt 

frecvente. Aceste dificultăți antrenează, cel mai adesea, 

nerespectarea obiectivelor fundamentale ale proiectului, din 

punct de vedere tehnic, al costurilor, al termenelor, deci – al 

alității. 
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Aceste dificultăți sunt, cu atât mai frecvente și mai 

importante, cu cât proiectul este mai mare, cu cât iese mai mult 

din domeniul obișnuit de activitate al responsabililor de proiect 

și cu cât numărul participanților la proiect este mai mare.51 

Foarte frecvent se constată că: 

̶ produsul nu corespunde perfect nevoilor 

utilizatorilor; 

̶ costurile și termenele cresc incontrolabil pe durata de 

viață a proiectului și intră în domeniul aleatoriului; 

̶ apar conflicte în cursul realizării proiectului. 

Aceste conflicte pot fi: 

• între specificațiile tehnice; 

• generate de gestiunea proastă a nivelului de calitate 

propus; 

• neințelegerea termenilor contractelor semnate de 

parteneri; 

• între membrii echipei de proiect, pentru că nu a fost 

realizată coeziunea echipei inainte de inceperea proiectului. 

Mai mult, aceste dificultăți sunt asociate: 

• unui mare număr de reuniuni introductive; 

• unor acțiuni dezordonate și contradictorii; 

                                                

51  Budică I. Managementul proiectelor în afaceri. Manual universitar. 
Editura Universitaria, Craiova, 2012. p. 27. 
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• confuziei legate de misiunea și responsabilitățile 

fiecărui partener; 

• absenței motivației și responsabilității 

participanților. 

       Elemente deosebit de importante pentru managementul 

unui proiect sunt elaborarea studiului de prefezabilitate, a 

studiului de fezabilitate și a planului de afaceri pentru proiectul 

propus pentru finanțare sau în curs de realizare. 

2.2. Managementul timpului în gestionarea 

proiectelor 

Programarea activităţilor unui proiect constă în 

reprezentarea grafică a acestora în succesiunea lor, cu 

evidenţierea intercondiţionărilor, consumurilor de resurse, a 

drumului critic şi, eventual, a rezervelor de timp. 

 Drumul critic este perioada cea mai scurtă de timp 

în care poate fi realizat un proiect. 

 Rezervele de timp indică intervalele de timp în care 

pot fi intârziate sau reprogramate anumite activităţi fară a 

afecta durata totală de implementare a proiectului. 

După stabilirea succesiunii activităţilor se procedează la 

alocarea resurselor pentru fiecare activitate, nivelarea 

consumului de resurse în cadrul proiectului şi stabilirea de 

costuri pe această bază pentru fiecare activitate. 



59 

Pentru programarea activităţilor unui proiect pot fi 

utilizate metode clasice cum este graficul Gantt sau metode 

moderne cum sunt graficele reţea cu activităţile determinate în 

varianta deterministă (CPM) sau probabilistă (PERT).52 

Graficul Gantt 

Un aspect foarte important în realizarea unui proiect este 

acela al respectării condiţionării legate de timpul de execuţie a 

acestuia. 

Cea mai cunoscută şi utilizată metodă de planificare şi 

urmărire a termenelor în proiecte este cea a graficelor Gantt. 

Acestea au fost folosite pentru prima oară de inginerul 

Henry Gantt, în primul război mondial, care, lucrând pentru 

Army Bureau of Ordonance, s-a confruntat cu necesitatea 

urmăririi zilnice a programului producţiei de armament.53 

Graficele Gantt pot fi realizate în trei forme, reprezentând 

pe verticală activităţile, şi pe orizontală, timpul. 

Prima formă este realizată sub formă de bare pentru 

fiecare activitate pe durata aferentă activităţii. Un exemplu de 

grafic este prezentat în fig.2.3. (vezi anexa nr. 8). 

Se poate observa imediat pe baza graficului că echipa 1 

activează pe toată durata proiectului (deci, 10 luni de 

                                                

52Bârgăoanu A. Managementul proiectelor. Universitatea virtuală de afaceri. 

Editura Comunicare, București. p. 21. 
53Grigorescu A., Op.cit. p.118. 
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activitate), echipa 2 incepe activitatea în proiect în luna a 2-a 

(deci, 9 luni de activitate), iar echipa 3, în luna a 3-a (deci, 8 

luni de activitate), şi toate echipele finalizează activitatea în 

luna 10. 

În acelaşi timp, se observă că activităţile A şi B necesită 

prezența tuturor echipelor, spre deosebire de activităţile C şi D 

în care sunt implicate numai echipele 1 şi 2, sau activitatea D, 

unde sunt implicate echipele 2 şi 3. 

Se pot construi grafice pentru fiecare echipă în parte şi 

pentru fiecare lună. Diviziunile legate de timp sau grupe de 

lucru incep de la nivel de ore sau zile şi individ. 

Cel de-al doilea tip de grafic Gantt este realizat cu 

ajutorul simbolurilor. Astfel, termenele planificate sunt 

reprezentate prin triunghiuri simple, iar cele realizate, cu 

triunghiuri haşurate (eventual, două culori). Triunghiul cu 

vârful în sus marchează inceputul activităţii, iar triunghiul cu 

vârfulin jos, incheierea acesteia. Un astfel de grafic este 

prezentat în figura 2.4. (vezi anexa nr. 9).54 

Acest tip de grafic prezintă avantajul, că se evidenţiază 

decalajele între termenele propuse şi cele efectiv realizate, insă 

are dezavantajul de a fi descifrat cu mai mare dificultate. 

                                                

54 http://www.finantare.ro/diagrama-gantt-for-dummies.html. (accesat pe 
08.04.2024). 

http://www.finantare.ro/diagrama-gantt-for-dummies.html
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Cel de-al treilea tip de grafic Gantt este similar cu primul 

(graficul cu bare) cu deosebirea că fiecare bară este constituită 

dintr-o succesiune de bare, care reprezintă diferite sub-faze sau 

sub-procese ale activităţii respective (figura nr. 2.5., vezi anexa 

nr. 10). 

Indiferent care tip de grafic de planificare a activităţilor 

în timp este utilizat în procesul de realizare, trebuie urmate mai 

multe etape, şi anume:55 

1. Identificarea fazelor - activităţile prevăzute, pentru a 

fi realizate în cadrul proiectului, sunt divizate în arii specifice. 

Acestea trebuie să fie caracterizate de specificitate, să urmeze o 

logică de succesiune şi/sau dependenţă. 

2. Data de incepere a activităţii / fazei - este foarte 

important să se cunoască care dintre activităţi se pot derula 

simultan şi care reclamă incheierea prealabilă a unei alte 

activităţi, pentru a putea incepe, precum şi posibilitatea 

inceperii unor activităţi, în timp ce altele sunt incă în derulare. 

3. Estimarea duratei fiecărei componente - este 

necesară cunoaşterea duratei de realizare a fiecărei activităţi în 

număr de zile, luni etc. Este necesar să se aibă în vedere 

                                                

55 Citat după Thomsett C. Michael. The little black book of project 

management în Adriana G. Managementul proiectelor. Editura Uranus, 
București, 2007, p.121. 
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posibilităţile de depăşire a termenului de incheiere a activităţii 

şi să se cunoască pentru ce perioadă se poate face aceasta. 

4. Sincronizarea cu disponibilitatea echipei - după o 

prealabilă planificare, se verifică dacă echipa sau membrii 

acesteia, care trebuie să realizeze activităţile, sunt disponibili în 

perioadele propuse. În cazul suprapunerii cu alte activităţi sau 

proiecte, se incearcă repoziţionarea în timp, astfel incât să nu 

fie afectată structura logică a proiectului. 

5. Modificarea programului (dacă este necesar) - dacă 

apar situaţii în care membrii echipei susţin că duratele alocate 

sunt nerealiste şi imposibil de respectat, se fac modificări în 

sensul extinderii acestora, păstrând insă echilibrul proiectului 

prin rezerva strategică. 

6. Construirea graficului - având la dispoziţie toate 

informaţiile construirii graficului, se procedează la 

transpunerea acestuia în forma grafică definitivă. 

7. Distribuirea graficului - graficul stabilit în forma sa 

definitivă este distribuit tuturor celor implicaţi în realizarea 

acestuia şi devine un instrument de control al modului de 

desfășurare a activităților din proiect. 

Trebuie evidenţiat faptul că din momentul construirii 

graficului Gantt, acesta este instrument de control şi verificare, 

iar modificări în structura sa nu se mai pot face. Cu toate 

acestea, nu trebuie de ințeles acest fapt în mod inflexibil, ci 



63 

dimpotrivă, în sensul că pot apărea situații în care să fie nevoie 

de corecții (extensii de termene, declararea în avans sau 

devans, comprimări de termene); acestea insă nu conduc la 

schimbarea planului ci la marcarea acestora prin barele care 

inregistrează lucrul efectiv.56 

Ca orice metodă, graficele Gantt au unele limite care 

trebuie completate prin alte forme de planificare sau chiar 

utilizarea altor metode mai simple sau mai complexe în funcţie 

de natura proiectului. 

Dintre limite menţionăm:57 

1) nu evidenţiază fragilitatea legăturilor dintre faze; 

2) nu evidenţiază în cadrul fazelor posibile intârzieri, 

datorate unor factori externi sau chiar interni, adică nu 

furnizează informaţii despre derularea cu consecvenţă a 

activităţii în cadrul fazei; 

3) nu cuprinde alocarea resurselor şi deci acestea nu se 

pot coordona pe baza acestui grafic; 

4) nu evidenţiază gradul în care se realizează sarcinile în 

cadrul fiecărei faze. 

Modelul CPM – Critical Path Method 

                                                

56 https://support.office.com/ro-ro/article/prezentarea-datelor-intr-o-

diagramă-gantt-în-excel-f8910ab4-ceda-4521-8207-f0fb34d9e2b6     

(accesat pe 16.04.2024). 
57Grigorescu A. Op. cit., p.122. 

https://support.office.com/ro-ro/article/prezentarea-datelor-intr-o-diagramă-gantt-în-excel-f8910ab4-ceda-4521-8207-f0fb34d9e2b6
https://support.office.com/ro-ro/article/prezentarea-datelor-intr-o-diagramă-gantt-în-excel-f8910ab4-ceda-4521-8207-f0fb34d9e2b6
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Alte forme de programare a activităţii în cadrul 

proiectelor, dezvoltate în anii '50, sunt metoda drumului critic 

(Critical Path Method – CPM) şi metoda Program Evaluation 

and Review Technique (PERT). Aceste metode au fost iniţial 

utilizate pentru a evidenţia logica derulării activităţilor şi 

utilizarea timpului în proiecte. 

Deoarece un proiect este, în esență, un set de activități, cu 

momente determinate de incepere și de finalizare, între care 

există relații de interdependență bine precizate, mulțimea 

activităților proiectului poate fi reprezentată sub forma 

unui graf.58 

Graful este o mulţime de arce şi noduri, astfel incât 

reprezentarea unui proiect se poate face în doua moduri, în 

funcţie de convenţia de reprezentare: 

 „activitate = arc” 

 „activitate = nod” 

Metoda CPM (Critical Path Method = Metoda 

„drumului critic”) porneşte tocmai de la o astfel de convenţie 

de reprezentare. ”Drumul critic” este submulţimea de arce şi 

noduri ale grafului (numite, şi ele, ”critice”), care unesc 

momentele iniţiale şi finale ale proiectului, astfel incât 

                                                

58Androniceanu A. Comănescu M. Managementul proiectelor publice cu 
finanțare internațională. Editura Universitară, București, 2010, p.40. 
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lungimea drumului critic (suma duratelor activităţilor critice) 

reprezintă durata minimă de realizare a întregului proiect. 

Prin aceste metode se evidenţiază reţeaua (network) 

proiectului, punând în evidenţă datele de incepere şi incheiere a 

activităţilor, a timpului minim şi maxim de execuţie, distribuţia 

resurselor, sincronizarea eforturilor în anumite momente, 

punctele de dificultate, posibilitatea de desfăşurare simultană 

sau constrângerea de succesiune a activităţilor. 

Reţelele astfel construite conduc la obţinerea de variante 

de desfăşurare a proiectului, dar cel mai important aspect, este 

acela, că oferă posibilitatea identificării variantei cu durata cea 

mai scurtă a proiectului (drumul critic). Drumul critic este, de 

fapt, drumul cel mai scurt; acesta devine critic, deoarece 

include rezerve minime de timp care pot conduce la situaţi de 

criză sau maxime ceea ce conduce la irosire de resurse şi deci 

la costuri nejustificate.59 

Schema unei structuri care stabileşte drumul critic este 

prezentată în figura 2.6. (vezi anexa nr. 11). 

     În figura anterioară se porneşte de la ziua „0” a proiectului 

şi se stabileşte succesiunea activităţilor, rezultând termenul 

final al acestuia, respectiv 45 de zile. 

                                                

59 Nedelcu D. Managementul proiectelor. Editura Politehnicum, Iași, 2005. 
p. 30. 
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În figura 2.7. (vezi anexa nr. 11) este prezentată diagrama 

inapoi a activităţilor, pornind de la data limită de terminare a 

proiectului şi stabilind termenele minime şi maxime la care 

activitatea poate incepe. 

Etapele de calcul: 

 Reprezentarea proiectului printr-un graf orientat (cu 

respectarea convenţiilor de reprezentare); 

 Determinarea drumului critic al grafului, format din 

nodurile şi arcele critice - corespunzătoare activităţilor critice 

(pe baza relaţiilor de calcul de definiţie); 

 Calcularea duratei minime de realizare a proiectului; 

 Trasarea diagramei Gantt; 

 Stabilirea priorităţilor managerului de proiect, în ceea 

ce priveşte controlul activităţilor; 

 Identificarea posibilităţilor de reducere a duratei 

proiectului, în cadrul aceluiaşi buget. 

Pentru verificarea calculelor: durata minimă de 

realizare a proiectului (lungimea drumului critic) este de 60 de 

săptămâni. 

Metoda PERT – Programme Evaluation and Review 

Technique 

Evaluarea programelor şi tehnica revizuirii lor se referă 

atât la programe, cât şi la proiecte.  Metoda se deosebeşte de 

CPM prin faptul că proiectele modelate sunt de natură 
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probabilistă şi, ca urmare, nu au durate certe. În aceste condiţii, 

pentru fiecare activitate (i, j) se pot estima, de către experţi, trei 

durate:60 

 durata optimistă (cea mai scurtă) – notată cu aij; 

 durata pesimistă (cea mai lungă) – notată cu bij; 

 durata cea mai probabilă – notată cu mij. 

Se calculează, pentru fiecare activitate, durata medie: 

dij=      (2.1) 

și dispersia (abaterea medie pătratică): 

     (2.2) 

Se determină drumul critic, la fel ca în CPM, locul 

duratei deterministe dij, fiind insă luat de durata medie dij. 

În plus, este necesar şi posibil să se estimeze 

probabilitatea de realizare a proiectului la termenul impus (TP). 

Cunoscând valoarea drumului critic (TC) şi dispersia întregului 

proiect ( , calculată ca sumă a dispersiilor activităţilor critice), 

se determină parametrul z: 

      (2.3) 

                                                

60Androniceanu A. Op. cit., p.42. 
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În tabelul nr. 2.1. putem găsi corespondenţa căutată P 

(TC<TP) =  (z). De exemplu, pentru    z = 0 vom găsi  (0) = 

0,5. 

 

 

 

Tabelul nr. 2.1. - Valorile funcţiei tp (z) 

Z cp(z) Concluzii 

-3.0 0.0013 

Insuficienţa de resurse 

-2.5 0.0062 

-2.0 0.0228 

- 1.5 0.0668 

- 1.0 0.1587 

-0.5 0.3085 
Programare corectă a 

resurselor 
0.0 0.5000 

0.5 0.6915 

1.0 0.8413 

Exces        de resurse 

1.5 0.9332 

2.0 0.9772 

2.5 0.9938 

3.0 0.9987 
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În realizarea diagramelor PERT se intâlnesc diferite 

restricţii ale succesiunii activităţilor. Acestea se pot grupa în 

patru tipuri:61 

 conexiune sfârşit - inceput; 

 conexiune inceput - inceput; 

 conexiune sfârşit - sfârşit; 

 conexiune inceput - sfârşit. 

Acestea rezultă din necesitatea inceperii celei de-a doua 

activităţi, aflate în succesiune la un anumit moment faţă de cea 

plasată anterior. Schemele utilizate sunt prezentate în figura 

2.8. (vezi anexa nr. 12) şi reflectă foarte clar legătura dintre 

activităţi. 

Realizarea graficelor PERT presupune parcurgerea 

următoarelor etape:62 

 identificarea tuturor activităţilor ce trebuie realizate 

în cadrul proiectului; 

 divizarea acestora în sub-activităţi, dacă este 

necesar; 

 stabilirea conexiunilor, în sensul condiţionărilor, 

dintre activităţi; 

 estimarea duratei fiecărei activităţi; 

                                                

61Grigorecu A. Op. cit., p.125. 
62Grigorescu A. Op. cit., p.126. 
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 realizarea propunerii de reţea de activităţi; 

 verificarea disponibilităţii resurselor; 

 modificarea reţelei; 

 comunicarea acesteia tuturor membrilor echipei. 

Există diferite metode de calcul al duratei unui proiect. 

Cel mai important lucru este ca estimările să nu fie prea 

optimiste sau prea pesimiste. În primul caz, ar crea mari 

probleme în etapa de realizare, iar în cel de-al doilea, ar 

descuraja realizarea proiectului. 

Grafice tip repere/puncte cheie (milestones) 

O formă de planificare, care permite managerului de 

proiect să urmărească aspectele cele mai importante ale 

proiectului şi să fie pregătit pentru a răspunde cerinţelor la 

momentele stabilite, este aceea a planificării bornelor 

reper/puncte cheie (milestones). 

În figura 2.9. (vezi anexa nr.13) este prezentat un grafic 

de activităţi prin puncte cheie (milestones). 

Această formă de planificare evidențiază numai 

momentele importante care trbuie concretizate prin predarea 

unor documentații, aprobarea unor variante, inceperea unor 

activități importante, prezentarea de rapoarte. 

Pe baza acestui tip de planificare se poate face ulterior 

planificarea resurselor necesare. Datele aflate în punctele cheie 
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reprezintă termenele maxime la care activitățile trebuie 

incheiate. 

Se pot intocmi şi grafice care să coreleze activităţile cu 

reperele / punctele cheie ale proiectului (fig. 2.10., vezi anexa 

nr.13) 

Realizarea planurilor pe repere/puncte cheie se bazează 

pe structura descompusă sau arborescentă a activităţilor. 

Are în vedere evidenţierea activităţilor şi divizarea 

acestora în componente până la nivelul sarcinilor. Pentru 

acestea se pot estima cu mai multă uşurinţă resursele necesare 

şi timpul de realizare. 

Figura 2.11. (vezi anexa nr. 14) prezintă o astfel de 

structură pentru activităţile prezentate anterior în graficul de 

planificare prin momente cheie.63 

Trebuie de precizat că tehnica reperelor/punctelor cheie 

are avantajul oferirii unei imagini de ansamblu asupra 

proiectului, dar nu pot asigura planificarea unui proiect în 

detaliu. Acest aspect va trebui să fie realizat cu ajutorul altor 

tehnici și instrumente 

Este recomandat ca în cazul utilizării unui plan bazat pe 

repere /puncte cheie să fie realizată o matrice de analiză a 

posibilelor riscuri conform tabelului 2.2.: 

                                                

63https://vizzlo.com/create/triangle-milestones (accesat pe 18.04.2024) 

https://vizzlo.com/create/triangle-milestones
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Tabelul 2.2. Matrice de analiză a posibilelor riscuri 

Reperul/ 

punctul 

cheie 

Elementul 

de risc 

Probabilitate

a apariţiei 

Consecinţel

e 

Acţiuni 

de   

prevenire 

Responsab

ili 

      

      

 

2.3. Managementul costului în gestionarea 

proiectelor 

Managementul costului proiectului include procesele 

cerute pentru asigurarea realizării proiectului în condiţiile 

incadrării în bugetul aprobat. 

Managementul costului proiectului include următoarele 

procese:64 

                                                

64  Veronica S., Vlad G. Managementul proiectelor. Monitorizarea și 
evaluarea proiectelor. Tipografia Bălți, Bălți, 2013. p. 73. 
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 planificarea resurselor, care presupune determinarea 

resurselor şi a cantităţilor necesare pentru realizarea 

activităţilor proiectului; 

 estimarea costurilor, care presupune realizarea unei 

aproximări a costurilor necesare pentru desfăşurarea 

proiectului; 

 elaborarea bugetului, care inseamnă alocarea costului 

total estimat pe activităţi specifice; 

 controlul costurilor, care are în vedere controlul 

modificărilor aduse bugetului proiectului. 

Pe lingă bugetul proiectului este necesar ca intr-un 

proiect să se realizeze şi situaţia fluxului de numerar. Situaţia 

fluxului de numerar evidenţiază situaţia incasărilor şi plăţilor, 

detaliată pe perioade mai reduse de timp decît anul (cum este 

cazul bugetului), de obicei, pe perioade de cîte o lună. Astfel, 

prin intermediul acestui document se pot determina momentele 

în care nivelurile numerarului devin critice, adică situaţiile în 

care resursele băneşti la dispoziţia organizaţiei nu sint 

suficiente pentru a face faţă plăţilor generate de realizarea 

programului/proiectului. 

Spre deosebire de buget, care evidenţiază dacă 

organizaţia îşi acoperă costurile la nivelul anului întreg, situaţia 

fluxurilor de numerar evidenţiază dacă organizaţia are suficient 

numerar pentru a-şi onora obligaţiile financiare pe măsură ce 
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apar sau dacă, dimpotrivă, are un excedent bănesc pe care l-ar 

putea fructifica în vederea creşterii veniturilor.65 

Identificarea momentelor critice conduce la luarea de 

către organizaţie a unor măsuri corespunzătoare, cum ar fi:66 

 solicitarea fondurilor de la finanţator mai devreme; 

 intârzierea plăţilor anumitor facturi; 

 intârzierea anumitor activităţi; 

 contractarea unui împrumut pentru perioada 

necesară. 

    Aceste elemente trebuie prevăzute inainte de pornirea 

proiectului, intrucît oricare dintre măsurile menţionate pot avea 

efecte negative pe termen mediu sau lung:67 

 intârzierea plăţilor va putea conduce la deteriorarea 

relaţiilor cu furnizorii; 

 intârzierea activităţilor va putea conduce la 

neincadrarea termenului asumat prin contractul de finanţare; 

 apelarea la credite va conduce la mărirea costurilor sub 

forma dobânzilor şi a comisioanelor   bancare. 

    Intocmirea unei situaţii a fluxurilor de numerar are la bază: 

 planul de activitate al proiectului (situaţia activităţilor 

descompuse); 

                                                

65 Richard N. Op. cit., p.123. 
66 Veronica S.,Op. cit. p. 74. 
67Idem. p. 74 
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 estimarea costurilor; 

 bugetul proiectului. 

Astfel, liniile situaţiei fluxului de numerar vor fi cele care 

se regăsesc şi în bugetul detaliat, iar cifrele din document se 

obţin prin estimarea sumelor care se vor incasa şi se vor plăti şi 

a momentului în care se va realiza acest fapt. 

Momentul apariţiei incasării sau plăţii depinde de 

momentul în care a fost planificată să se realizeze activitatea 

respectivă. 

Majoritatea plăţilor sau incasărilor pot fi prevăzute: 

 plata salariilor are loc lunar; 

 plata utilităţilor se face lunar; 

 plata chiriei se face conform contractului; 

 plata aprovizionărilor/incasarea creanţelor se realizează 

conform contractelor, în funcţie de momentul 

aprovizionării/furnizării (care se determină în funcţie de 

structura activităţilor descompuse ale proiectului); 

 plata asigurărilor se face conform contractelor de 

asigurare (de obicei anual sau semestrial); 

 plata serviciilor şi lucrărilor executate de către terţi se 

realizează conform contractelor, în funcţie de momentul 

prestării (care se determină în funcţie de structura activităţilor 

descompuse ale proiectului); 

 plata reparaţiilor capitale (dacă este cazul). 
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Există insă şi situaţii care nu pot fi prevăzute, cum ar fi 

cazul reparaţiilor curente, motiv pentru care este indicat ca 

soldul situaţiei lunare a fluxurilor de numerar să fie uşor 

pozitiv. 

Exactitatea estimării costului crește după ce se trece de 

stapa de definire a proiectului și anume când se formulează 

sarcinile elementare – loturile de lucrări. Atunci când loturile 

de lucrări sunt clar definite, este posibil să se procedeze la 

estimări detaliate ale costurilor. 

Metodele de estimare a costului unui proiect:68 

 estimările agregate se bazează pe o experiență sau pe 

informații pentru a evalua durata și costul unui proiect: 

 metoda de estimare prin consens; 

 metoda ratelor; 

 metoda repartiției proporționale; 

 metoda punctelor funcționale; 

 metoda curbelor de invățare; 

 estimările detaliate, atuci când este posibil și practic să 

se prefere un proces de estimare până la nivelul loturilor de 

lucrări, care se bazează pe metode eficace și puțin costisitoare: 

 metoda modelului de referință; 

 metode parametrice aplicate unor sarcini precise; 

                                                

68Constantinescu D. Op. cit. P. 100. 
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 estimările detaliate pentru loturile de lucrări ale SDP; 

 metoda hibridă de estimare pe etape. 

Estimarea costurilor unui proiect este un proces dificil, 

care se poate constitui cu ușurință intr-o știință de sine 

stătătoare. „Radu ș.a. consideră că pentru estimarea corectă a 

costurilor trebuie respectate două principii de bază:”69 

 cu cât sunt definite mai clar toate costurile implicate în 

proiect, cu atât mai mică este șansa apariției erorilor de 

estimare; 

 cu cât sunt mai exacte estimările legate de costuri, cu 

atât mai mari sunt șansele ca bugetul să reflecte realitatea și 

proiectul să fie finalizat, fără să necesite fonduri suplimentare. 

Punctul de plecare pentru estimarea costului îl reprezintă 

structura de decupare a proiectului, (SDP) cu ajutorul căreia se 

identifică resursele necesare proiectului, volumul de muncă pe 

loturi de lucrări şi alte elemente necesare estimărilor. SDP 

permite să efectuăm estimări agregate sau detaliate. În ceea ce 

priveşte clientul, singurele estimări agreate sunt cele detaliate. 

Estimarea costului este făcută pe ciclul de viaţă a 

proiectului. La inceputul proiectului se cunosc puţine 

informaţii despre acesta, iar estimările care se fac sunt 

imprecise. Pentru crearea planului de bază al costului este 

                                                

69Idem. p. 101. 
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important ca 5-10% din estimările iniţiale să fie definitive. 

Procesul „gros - detaliu” impune să se recurgă la metoda hibrid 

de estimare a costurilor. 

Pentru estimarea detaliată a costurilor un prim pas constă 

în a descompune activităţile proiectului în loturi de lucrări. 

Costurile asociate loturilor de lucrări sunt mai uşor de 

determinat şi mai exacte. 

Există, în principiu, două tipuri de abordări legate de 

estimarea costurilor: de jos în sus şi de sus în jos. 

Estimarea costurilor de jos în sus presupune o estimare 

pentru fiecare nivel al SDP procesarea şi insumarea acestora de 

către managerii de nivel din cadrul proiectului, mergând de la 

nivelul cel mai de jos spre vârful ierarhiei proiectului. 

Estimarea de sus în jos face parte din categoria 

estimărilor impuse. Managerul de proiect primeşte o anumită 

sumă de bani, cu care trebuie să realizeze întregul proiect. 

Această sumă este împărţită pe subproiectele din cadrul 

proiectului, apoi pe activităţi, fie în funcţie de estimările 

managerului de proiect, fie pe baza tehnicii target 

costing(costul țintă).70 

Managementul costului țintă a fost gândit sub forma unui 

set cupnnzător de instrumente de planificare şi control. În 

                                                

70https://en.wikipedia.org/wiki/Target_costing. (accesat pe 20.04.2024). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Target_costing
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proiecte, costul țintă poate reprezenta o foarte bună soluţie de 

estimare. Se apreciază că „pentru determinarea costului țintă 

trebuie să se plece de la specificaţiile funcţionale ale 

livrabilelor proiectelor şi de la analiza prospectivă a pieţei. 

Aportul tehnicii target costing este dat de vectorul preţ-

funcţionalitate”. Intrucât echipele de proiect sunt 

multifuncţionale, costurile livrabilelor pot fi incadrate în costul 

țintă. În acest scop, este nevoie să fie respectate trei premise 

fundamentale: “orientarea livrabilelor către costul țintă şi către 

dorinţele clienţilor; tratarea costului ca o variabilă 

independentă în timpul definirii exigenţelor de realizare a 

livrabilelor; impulsionarea eforturilor pentru fixarea costului 

țintă în etapa de planificare a proiectului, şi nu după aceea”.71 

Cele două abordări privind estimarea costurilor sunt 

ilustrate în figura 2.12. (vezi anexa nr.15). 

Unul dintre avantajele estimării de sus în jos este crearea 

unei competiţii între coordonatorii de subproiecte şi 

responsabilii de activităţi. Se poate considera că acesta 

reprezintă un avantaj, atâta timp, cât există imparţialitate în 

atribuirea resurselor. Dacă unii manageri dispun de diverse 

pârghii pentru a atrage de partea activităţii lor mai multe 

                                                

71Constantinescu D. Op. cit. P. 101. 
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resurse decât le sunt necesare, competiţia se transformă intr-un 

dezavantaj. 

În ceea ce priveşte abordarea de jos în sus, principalul 

avantaj este realizare estimărilor pe fiecare nivel de către 

persoanele care vor efectua activităţile şi loturile de lucrari sau 

de către supervizorul lor. Aceştia sunt cei mai în măsură să 

determine costurile asociate activităţilor pe care le vor 

desfăşura. De asemenea, dacă managementul de vârf accepta 

valorile sugerate de membrii echipei de proiect, aceştia vor fi 

mult mai motivaţi sa respecte costurile decât în cazul în care 

ele le-ar fi impuse. 

Intr-o astfel de situaţie, intrucât se cunoaşte tendinţa 

managementului superior de a reduce mărimea costurilor 

propusă de membrii echipei de proiect, aceştia vor fi preocupaţi 

să „umfle” artificial costurile, tocmai pentru a se asigura că vor 

obţine fondurile de care au cu adevărat nevoie. Prin urmare, 

când echipele de proiect sunt lăsate să determine singure 

costurile activităţilor, nu vor beneficia de o foarte bună 

credibilitate. 

Deşi, în principiu, există mai multe tipuri de metode dc 

estimare, în continuare vom relua estimarea prin analogie, 

estimarea parametrică şi estimarea definitivă. 

Estimarea prin analogie reprezintă o variantă a abordării 

de sus în jos. Acest procedeu utilizează costul real al 
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proiectelor finalizate anterior pentru a prognoza costul 

proiectului care este în curs de estimare. Astfel, există o 

analogic între cele două proiecte. Dacă proiectul care a fost 

utilizat în analogie şi cel care este de estimat sunt foarte 

asemănătoare, estimările ar putea fi destul de precise. Invers, 

estimările vor fi imprecise.72 

Estimarea parametrică se aseamănă cu estimarea prin 

analogie prin faptul că este tot o estimare de sus în jos. Putem 

folosi această estimare a costurilor când avem suficiente date 

despre un anumit tip de proiect. Estimarea parametrilor 

presupune descompunerea proiectului în unităţi uşor de 

cuantificat (de exemplu, m2 de spaţiu pe care se va construi, 

ore de muncă pentru un program de training etc). Acestor 

unităţi le sunt asociate costurile stabilite prin experienţă. În 

esenţă, procedeul estimării parametrice este realizat prin aflarea 

unui parametru al proiectului ce va fi estimat să se schimbe 

direct proporţional cu costul proiectului. Se construieşte un 

model matematic bazat pe unul sau mai mulţi parametri. Atunci 

când valorile parametrilor se introduc intr- un astfel de model, 

rezultă costul total al proiectului.73 

                                                

72Dennis Lock. Management de proiect. Editura Codecs, București, 2000, p. 

433. 
73Idem, p. 433. 
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Estimările definitive sunt o variantă a celor de jos în sus. 

Estimările definitive fac parte din categoria estimărilor 

detaliate pentru loturile de lucrări ale SDP. Această estimare 

este utilizată la stabilirea planului de bază al proiectului sau al 

oricărei alte estimări importante. Precizia estimării poate fi 

destul de ridicată, insă costul realizării ei poate fi, de asemenea, 

destul de ridicat, iar timpul executării, destul de lung. 

Estimările definitive se bazează pe teorema limitei centrale 

statistice. Dacă avem un grup de detalii care pot fi insumate, 

variaţia sumei detaliilor va fi mai puţin semnificativă decât 

semnificaţia variaţiilor detaliilor. Toate acestea inseamnă că, 

având mai multe detalii despre o estimare, suma detaliilor va fi 

mai exactă, deoarece unele dintre estimările detaliilor vor fi 

supraestimate, iar altele subestimate. Supraestimările şi 

subestimările se vor anula reciproc. Dacă avem detalii 

suficiente, media supraestimărilor şi a subestimărilor se va 

apropia de valoarea „zero”.74 

Dacă se cunosc valorile medii sau preconizate şi 

deviaţiile standard pentru un grup de estimări detaliate, putem 

calcula valoarea preconizată şi deviaţia standard a sumei. Dacă 

suntem dispuşi să acceptăm că Probabilitatea, pentru a fi 

corectă (adică urmăreşte o distribuţie normală a probabilităţii), 

                                                

74Dennis L., Op. cit. p. 433. 
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atunci putem prognoza paleta de valori şi probabilitatea 

costului real. 

Pentru determinarea valorii prognozate (Vp) şi 

distribuţiei standard (Ds) este necesar să estimăm costul unui 

lot de lucrări pe trei niveluri: estimare optimistă (E0), estimare 

pesimistă (Ep) şi estimare normală (En). Aşa cum s-a precizat, 

aceste estimări pot fi făcute de trei responsabili de loturi de 

lucrări. Matematic, calculele se efectuează conform relaţiilor: 

                                             (2.4) Vp= (E0 + Ep + 4En): 6                                                                                                                                                          

şi 

                                             (2.5) Ds = (Ep - E0): 6                                                                

Pe baza distribuţiei standard se calculează distribuţia 

pătratică () : 

(2.6) =Ds
2                                                                                                                    

                                                                                                                 

                (2.6) 

Estimările sunt şi vor rămâne doar previziuni ale 

costurilor ce pot surveni în proiect. Ele nu ar trebui incărcate cu 

mai multă certitudine decât merită. 

În general, unui proiect i se asociază trei tipuri de costuri: 

costuri directe (manoperă, materiale şi echipamente), costuri 

specifice de proiect și costuri generale (de regie sau 

administrare). Această grupare a costurilor favorizează 
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creşterea eficacităţii procesului de control şi de ameliorare a 

luării deciziilor. 

Costurile directe sunt strâns legate de un anumit lot de 

lucrări. Managerul de proiect, echipa de cercetare şi resursele 

care se consumă cu ocazia executării unui lot de lucrari 

exercită influenţe asupra costurilor din această categorie. Astfel 

de costuri reprezintă ieşirile de fonduri reale şi trebuie să fie 

decontate pe măsură ce proiectul progresează. Costurile directe 

se disting de costurile indirecte şi prin regimul de decontare. În 

general, totalul costurilor unui proiect la nivelurile de detaliere 

se referă la costurile cu materialele directe şi manoperă 

directă.75 

Costurile specifice indică resursele organizaţiei alocate 

unui anumit proiect. Aceste costuri sunt legate de produsele 

livrabile sau de loturile de lucrări. În categoria costurilor 

specifice se includ: salariul managerului de proiect şi costul 

temporar a spaţiului pentru echipa de proiect. Deşi nu 

reprezintă sume de plătit imediat costurile specifice, acestea 

sunt, totuşi, costuri reale, care trebuie decontate termen lung 

pentru a asigura stabilitatea financiară a organizaţiei. Costurile 

specifice corespund, în general, unui procent din valoarea 

resurselor utilizate (de exemplu: un procent din manopera 

                                                

75Constantinescu D. Op. cit., p. 104. 
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directă saudin materiile şi materialele directe). În totalul 

costului unui proiect costurile specifice deţin, aproximativ 

20%.76 

Costurile generale (de regie sau administrative) se 

regăsesc la orice proiect. Aceste costuri se inregistrează pe 

întreaga durată a proiectului. Costurile generale se compun din 

cheltuieli organizaţionale pentru toate livrabilele şi produsele, 

cum cheltuieli de publicitate, cheltuieli de deplasare, apă şi 

energie, consumabile etc. Aceste costuri se estimează sub 

forma unui procent din costurile directe. În totalul costului unui 

proiect, costurile generale reprezintă, în medie, 20%.77 

Deoarece un proiect compus din activităţi unice, 

complexe şi inovatoare reprezintă mediul cele mai „fertil” 

pentru manifestarea incertitudinilor, a factorilor aleatori. 

„Pentru a regla această problemă de depăşire a costurilor şi 

termenelor reale determinate în funcţie de estimări, managerii 

de proiecte cu experienţă decid să ajusteze costurile cu un 

anumit factor, de obicei costul estimat este multiplicat cu 

1,2”.78 

Practica ajustării costului total estimat al proiectului cu 

20% sau alt procent ia în considerare „incertitudinea inerentă”. 

                                                

76Constantinescu D. Op. cit., p. 104. 
77Ibidem. p. 105. 
78Langevin Y. Op. cit., p. 150. 
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Nesiguranţa există tot timpul în ceva. Incertitudinea inerentă 

poate fi explicată prin mai multe raţiuni, cum sunt: costurile 

interacţiunii nu sunt prezente în estimări, condiţiile normale nu 

se manifestă tot timpul, conţinutul şi planurile proiectului se 

schimbă sau evenimentele pot să treaca din rău în mai rău. 

Elaborarea bugetelor 

Ideea că oamenii au o percepţie clară asupra costurilor şi 

bugetelor este doar o presupunere. Managerul de proiect 

trebuie să fie foarte conştient de aceste diferențe, atunci când 

stabileşte bugetul proiectului său şi când îl comunică altor 

persoane. În figura 2.13 (vezi anexa nr. 16) sunt descrise 

diferenţele de percepţie. Managerul de proiect poate angaja 

costuri inainte de a utiliza resursele corespunzătoare. Această 

informaţie este deosebit de utilă finanţatorului în efectuarea 

previziunilor de eliberare de fonduri în viitor. Managerul de 

proiect se interesează de momentul la care costul este bugetat 

momentul unde se trece, efectiv, la realizarea de sarcini şi când 

va fi deschisă finanțarea. Momentele unde survin aceste costuri 

servesc pentru a măsura ecarturile de calendar și de costuri ale 

proiectului în raport cu previziunile. 

Bugetul reprezintă ansamblul resurselor băneşti, 

materiale şi de muncă alocate unui proiect, precum şi planul 

alocării acestora. Definiţia sugerează că realizarea unui buget 

reprezintă procesul de alocare a resurselor limitate diverselor 
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activităţi. Măsura în care activităţile sunt sprijinite cu resurse 

prin alocarea din cadrul bugetului reflectă strategia organizaţiei 

şi importanţa pe care o acordă rezultatelor (livrabilelor).79 

Cei mai mulţi manageri incearcă să aloce fiecărei 

activităţi planificate exact necesarul de resurse, fară să o 

supraalimenteze sau subalimenteze. Supraalimentarea 

echivalează cu irosirea resurselor, iar subalimentarea cu 

reducerea randamentului scontat datorită lipsei de resurse. 

Bugetul unui proiect este, de regulă, structurat pe trei 

părţi. Prima parte, cea mai mare, conţine costul estimat al 

întregului volum de lucru care este planificat pentru ca 

proiectul sa fie finalizat. O a doua parte presupune să ia în 

calcul alcătuirea și costul volumului de muncă ce trebuie depus 

pentru evitarea, transferarea și atenuarea riscurilor. 

Evenimentelor neprevăzute trebuie să li se atribuie un loc în 

cadrul bugetului, în cazul riscurilor deja identificate. Aceste 

costuri pot sau nu să fie avansate spre aprobare. În sfârşit, o a 

treia parte vizează includerea în buget a unei rezerve pentru 

riscurile care nu au fost identificate. Această concepţie a 

                                                

79 https://marian-dumitrache.ro/bugetul-proiectului-definitie-si-intocmire/. 
(accesat pe 20.04.2024). 

https://marian-dumitrache.ro/bugetul-proiectului-definitie-si-intocmire/


88 

bugetului ne ajută sa inţelegem care este diferenţa între buget şi 

costuri estimate, între costuri estimate şi costuri reale.80 

Valoarea prognozată pentru riscuri este introdusă în 

buget la majoritatea proiectelor. Acest demers este un fapt 

rezonabil din moment ce proiectul reflectă media expusă la 

risc. Utilizând situaţia cea mai favorabilă şi cea mai 

nefavorabilă, vom determina, după caz, caracterul optimist sau 

pesimist al proiectului. 

Pentru a putea constitui bugetul unui proiect, trebuie să 

cunoaştem: 

  ce structură de buget adoptăm (cu o parte, cu două părţi 

sau cu trei părţi); 

  ce resurse vor fi implicate în proiect; 

  ce cantitate din fiecare resursă este necesară; 

  momentele de timp la care vor fi necesare resursele; 

  cât vor costa resursele. 

Justificarea şi fundamentarea bugetului unui proiect 

impun anexarea unor documente pentru cheltuielile prevăzute, 

cum ar fi: 

 oferte; 

 precontracte; 

                                                

80 Oprea D. Managementul proiectelor. Editura Sedcom Libris, Iași, 2001. 
p. 116. 
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 convenţii de colaborare; 

 metodologii de calcul 

În cadrul unui proiect, bugetul reprezintă un mecanism de 

control sau standardul în funcţie de care se măsoară diferenţele 

care apar între consumul planificat de resurse şi cel efectiv. 

Langevin, inspirat de instrumentul de control folosit de 

Departamentul Apărării a S.U.A. în anii ’60, consideră că „...de 

mai mult timp sectorul privat, pentru a administra proiecte de 

mare anvergură sau proiecte multiple, foloseşte în procesul de 

control sistemul de analiză pe baza valorii obţinute”.81 

Repartizarea în timp a costurilor formează baza referinţei 

bugetare a proiectului. Pornind de la această referinţă de 

decupaj temporal, este posibil să se compare calendarul şi 

costurile reale, planificate cu ajutorul conceptului de valoare 

obţinută. 

În sistemul valorii obţinute în funcţie de cost şi de 

termen, se folosesc o serie de termeni pe care îi prezentăm în 

cele ce urmează: 

Valoarea obținută (VO) sau costul bugetat al lucrării 

efectuate (CBLE) este expresia valorică rezultată din 

multiplicarea bugetului inițial cu procentul de terminare a 

lucrării în acel stadiu. 

                                                

81Langevin Y. Op. cit., p. 454. 
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Valoarea prevăzută (VP) sau costul bugetat al lucrării 

prevăzute (CBLP) reprezintă expresia valorică a estimării 

acceptate a costului pentru resursele planificate pe o bază de 

referinţă cumulată. 

Costul real (CR) sau costul real al lucrării efectuate este 

dat de sumacosturilor angajate în executarea unei lucrări. 

Ecartul costurilor (EC) reprezintă diferenţa dintre 

valoarea obţinută şi costurile reale ale activităţilor realizate 

până în acel moment: 

EC = VO - CR      (2.7) 

Ecartul previziunilor (EP) se defineşte prin diferenţa 

rezultată dintre valoarea obţinută şi valoarea prevăzută: 

EP = VO - VP      (2.8) 

Costul bugetat de terminare (CBT) sau bugetul de 

terminare (BT) este costul total bugetat intr-o bază de referinţă. 

Costul final estimat (CFE) este compus din costurile din 

momentul controlului la care se adaugă estimările revizuite ale 

costurilor pentru lucrarea care a rămas de executat. 

Costul estimat de terminare (CET) reprezintă estimarea 

costului lucrării, proiectului efectuată în etapa de planificare. 

Ecartul costurilor de terminare (ECT) reprezintă 

diferenţa dintre costul bugetat de terminare şi costul final 

estimat pe teren de către estimatori (CFEe): 

ECT = CBT - CFEe     (2.9) 
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Pe baza termenilor menţionaţi, se calculează indicii de 

urmărire a avansării proiectului şi se efectuează analize de 

ecart. 

 

2.4. Managementul performanței în gestionarea 

proiectelor 

Calitatea este definită, în ultima instanță, de beneficiarul 

final al proiectului și arată cît de aproape se situează proiectul 

și produsele acestuia de cerințele și așteptările celor pentru cine 

implementăm proiectul. Unul dintre scopurile managementului 

calităţii este găsirea erorilor şi a defectelor cît mai devreme 

posibil pe parcursul proiectului. Prin urmare, un proces de 

management corect al calităţii inseamnă a consuma mai multe 

ore de lucru şi costuri mai mari la inceputul proiectului. Cu 

toate acestea, câştigul va fi, şi el, substanţial, pe masură ce 

proiectul avansează. Proiectele mici nu necesită cu mult mai 

mult decât un simplu control elementar al calităţii, dar în cazul 

proiectelor medii şi mari, avem nevoie de un Plan al calităţii 

care să ne dea certitudinea că proiectul este executat conform 

standardelor. 

Una din responsabilităţile de bază ale managerului de 

proiect este controlul calităţii produselor. Acest lucru poate fi 
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efectuat prin crearea unui Plan al calităţii, menit să arate care 

trebuie să fie activităţile de control şi de asigurare a calităţii.82 

Activităţile de control al calităţii confirmă calitatea 

proprie a produselor, de regulă, după producerea lor. De 

exemplu, testarea unei porţiuni de drum renovat sau construit 

este o activitate de control al calităţii. 

Activităţile de asigurare a calităţii au grijă ca procesele 

utilizate în proiect să fie de inaltă calitate şi să ducă la apariția 

unor produse de calitate. Aici poate intra analiza conform 

normelor şi standardelor aprobate a produselor proiectului şi 

aprobarea lor. 

În Planul calităţii se stabilesc procesele optimizate ale 

verificării calităţii în bază de specificul şi domeniul proiectului, 

precum şi indicatorii de calitate care determină nivelul de 

calitate produs. Echipa trebuie să monitorizeze indicatorii de 

calitate şi să îmbunătăţească, ori de cîte ori este posibil, 

procesele generale după care lucrează. 

Managementul calităţii în proiecte include „ansamblul 

activităţilor funcţiei generale de management care determină 

politica referitoare la calitate, obiectivele şi responsabilităţile 

pe care le implementează în cadrul sistemului calităţii prin 

                                                

82 Veronica S.,Op. cit. p. 78. 



93 

mijloace cum ar fi: planificarea calităţii, controlul calităţii, 

asigurarea calităţii şi îmbunătăţirea calităţii” 83 

Managementul calităţii în proiecte se extinde asupra 

tuturor fazelor proiectului, de la definirea iniţială a proiectului, 

la procesele proiectului, managementul echipei proiectului, 

rezultatele proiectului şi pină la finalizarea proiectului. 

Managementul calităţii în proiecte include următoarele 

procese majore:84 

Planificarea calităţii - identificarea standardelor de 

calitate relevante (de referinţă) pentru proiect şi determinarea 

modului în care acestea să fie satisfăcute. 

Asigurarea calităţii - evaluarea performanţelor generale 

ale proiectului, în mod regulat, pentru a furniza increderea în 

faptul că proiectul va satisface standardele de calitate relevante. 

Controlul calităţii - monitorizarea rezultatelor specifice 

ale proiectului, pentru a determina dacă ele se conformează 

standardelor de calitate relevante şi identificarea căilor de 

eliminare a cauzelor rezultatelor nesatisfăcătoare. 

Îmbunătăţirea calităţii - reprezintă ansamblul acţiunilor 

întreprinse în întreaga organizaţie iniţiatoare şi organizaţie de 

proiect pentru creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor şi 

proceselor pentru care ele sint responsabile, în scopul de a 

                                                

83 Idem p. 78. 
84 Idem p. 79. 
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asigura avantaje sporite pentru organizaţie şi pentru beneficiarii 

acesteia. 

Instrumente şi tehnici pentru planificarea calităţii85 

În calitate de instrumente şi tehnici pentru planificarea 

calităţii pot fi menționate urmatoarele: 

Analiza cost-beneficiu implică estimarea costurilor 

(cheltuielilor) şi a beneficiilor (veniturilor) diferitelor 

alternative de proiecte. Beneficiul principal al satisfacerii 

cerinţelor de calitate constă în reducerea retuşărilor în proiecte, 

ceea ce inseamnă – costuri mai reduse şi o satisfacţie mărită a 

părţilor interesate (beneficiari). Costul principal al satisfacerii 

cerinţelor de calitate constă în cheltuielile asociate cu 

activităţile de management al calităţii proiectului. În general, 

beneficiile trebuie să depăşească costurile. 

Benchmarking – Este o metodă de comparare a 

proceselor proiectului planificat cu cele mai bune practici ale 

altor proiecte din domeniul respectiv sau din alte domenii, 

pentru a genera idei de îmbunătăţire a proceselor şi a furniza 

proceduri prin care să fie măsurate performanţele. Aspectele 

comparate, de obicei, sunt: calitatea, timpul şi costul 

proiectului. 

                                                

85 Cruceru A. Managementul proiectelor. Suport de curs. Editura 
Universitară, București, 2012. p. 93. 
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Utilizarea unor diagrame – Tehnicile de utilizare a 

diagramelor, folosite, în mod obişnuit, în managementul 

calităţii sunt: 

1. Diagrama cauză-efect care se intocmeşte pentru a 

stabili relaţiile existente între diferitele cauze şi efectele sau 

problemele potenţiale pe care le creează. 

2. Scheme de flux al proceselor sau al sistemelor care 

indică fluxul datelor sau elementelor procesului/sistemului şi, 

prin urmare, modalităţile în care se succed diferitele elemente 

ale procesului/sistemului. 

Planificarea experimentelor este o tehnică analitică, care 

permite să se identifice variabilele independente (factorii 

experimentului), care au cea mai mare influenţă asupra 

variabilei dependente ce se măsoară în cursul experimentului. 

Experimentele factoriale sunt eficiente în privinţa evaluării 

efectelor şi interacţiunilor posibile ale diferiţilor factori 

(variabile independente). 

 

Indicatorii de performanţă 

Indicatorii de performanţă reprezintă unităţile de măsură 

utilizate pentru evaluarea performanţei prin prisma criteriilor 

stabilite. Un indicator stabileşte standardul de performanţă care 
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trebuie atins pentru a realiza obiectivul. Pentru stabilirea unui 

indicator sunt parcurse patru etape:86 

 definirea indicatorului 

 definirea calităţii 

 definirea cantităţii 

 definirea perioadei 

Criteriile reprezintă aspectele considerate relevante 

pentru aprecierea performanţei activităţii pe care o evaluăm. 

Aspectele ce se pot măsura în timpul activităţii vor face 

obiectul monitorizării, în vreme ce altele care ţin de impact vor 

fi abordate prin evaluare. Indicatorul trebuie să acopere 

anumite criterii de cantitate, calitate şi timp. În funcţie de 

criteriul utilizat pentru evaluarea performanţei, indicatorii pot 

fi: 

 Cantitativi – Măsoară cantitatea (de servicii, de clienţi, 

de timp etc.) şi sunt cei mai uşor de măsurat. De exemplu: nr. 

de persoane implicate, rata de utilizare a unui serviciu, nr. de 

ore pe zi pentru o anume activitate, nr. de zile pe an etc. 

 Financiari – Măsoară nu doar costurile directe 

(transport, cazare, salariul unui angajat etc.), ci şi cele indirecte 

                                                

86http://www.e-

birouvirtual.ro/sites/default/files/articole_bv/130819%20KPI%20%20stabili
re%20indicatori.pdf (accesat pe 23.04.2024) 

http://www.e-birouvirtual.ro/sites/default/files/articole_bv/130819%20KPI%20%20stabilire%20indicatori.pdf
http://www.e-birouvirtual.ro/sites/default/files/articole_bv/130819%20KPI%20%20stabilire%20indicatori.pdf
http://www.e-birouvirtual.ro/sites/default/files/articole_bv/130819%20KPI%20%20stabilire%20indicatori.pdf
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(chirie, întreţinere, administrare). De exemplu: costul pe unitate 

etc. 

 Calitativi – Nu măsoară cât de mult se face, ci cât de 

bine sau cât de bun este produsul sau serviciul. Indicatorii de 

calitate pot fi interni sau externi. 

 De proces – Se concentrează pe cum se iau deciziile 

privind managementul proiectului (cine este implicat în luarea 

deciziilor şi cum se iau deciziile, cum se transmit celor 

interesaţi etc. 

 De impact – Se concentrează pe efectele produse prin 

activitatea proiectului şi beneficiile obţinute. Efectele şi 

beneficiile pot fi pe termen scurt şi pe termen lung. 

Indicatorii oferă informaţii importante pentru procesul 

decizional la fiecare nivel şi etapă de implementare a 

proiectului. 

Comisia Europeană sugerează patru categorii de 

indicatori:87 

 Indicatorii referitori la resursele programului 

(inputuri) furnizează informaţii referitoare la resursele 

financiare, umane, materiale folosite pentru realizarea unui 

proiect. 

                                                

87  Nica E. Managementul performanței. Editura Economică, București, 
2003, p. 67. 
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 Indicatorii referitori la ieşiri (output) măsoară ce 

anume s-a realizat cu banii alocaţi pentru implementarea 

proiectului. Indicatorii referitori la ieşiri sunt extrem de utili 

managerilor de proiect, care sunt responsabili pentru 

producerea ieşirilor respective. 

 Indicatorii de rezultate vizează efectele obţinute de 

proiect şi furnizează informaţii asupra schimbărilor produse. 

 Indicatorii de impact au în vedere consecinţele pe 

termen lung ale proiectului, dincolo de efectele imediate asupra 

beneficiarilor direcţi; vizează şi consecinţele asupra 

persoanelor sau organizaţiilor care nu sunt beneficiari direcţi. 

Aceşti indicatori corespund procesului de evaluare, nu celui de 

monitorizare. Îi vom trata insă în cadrul acestui capitol, pentru 

a avea o imagine asupra tuturor tipurilor de indicatori. 

Caracteristici ale indicatorilor: direct, obiectiv, practic, 

senzitiv, legat, în mod direct, de rezultatele ce se măsoară prin 

acesta.88 

Nu este necesar să stabilim indicatori de performanţa 

pentru toate activităţile pe care le realizăm, ci numai pentru 

cele pe care le considerăm cele mai relevante în monitorizarea 

şi evaluarea proiectului. 

                                                

88 https://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-101/caracteristicile-unor-
indicatori-buni (accesat pe 24.04.2024). 

https://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-101/caracteristicile-unor-indicatori-buni
https://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-101/caracteristicile-unor-indicatori-buni
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În concluzie, stabilirea unor indicatori de performanţă 

conduce la creşterea eficienţei proiectului implementat, precum 

şi a managementului acestuia. Aceasta nu garantează succesul, 

dar o abordare sistematică a întregului proces va conduce la o 

utilizare mai bună a resurselor aflate la dispoziţia managerilor. 

Referitor la urmărirea avansării proiectului se evaluează 

eficienţa rezultatelor, în general, eficienţa este exprimată prin 

patru indici: indicele de performanţă a costurilor, indicele de 

performanţă a termenelor, indicele de performanţă a avansării 

bugetului şi indicele de performanţă a avansării costurilor. 

Măsurarea performanţei, consideră cercetătorul Mitu, 

este „un proces sistematic care permite evaluarea eficienţei şi 

eficacităţii unei organizaţii sau a unui proiect. Măsurarea 

perfonnanţei poate oferi informaţii reale (caracteristici 

cantitative şi calitative) care ajută managerii şi clienţii să 

determine dacă rezultatele sunt conform aşteptărilor. Aşadar, 

procesul de măsurare a performanţelor reprezintă o acţiune 

secvenţială adoptată în interiorul sau în afara organizaţiei 

pentru a stabili standardele de performanţă, a evalua 

performanţa şi pentru a adopta anumite corecţii acolo unde se 

impun”.89 

                                                

89Constantinescu D. Op. cit., p. 111. 
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Indicele de performanţă a costurilor (IPC) exprimă 

eficienţa costurilor lucrărilor executate până în momentul 

evaluării. Mărimea acestui indice este: 

      (2.10) 

şi exprimă câte unităţi monetare au fost obţinute la o unitate 

monetară, lucrări planificate şi efectuate. Un indice supraunitar 

exprimă o situaţie favorabilă, iar unui subunitar – o situaţie mai 

puţin favorabilă. Este un indice larg acceptat şi foarte mult 

utilizat în urma calculului pe o perioadă indelungată. Acest 

indice s-a dovedit a fi cel mai precis, mai fiabil şi mai stabil 

decât toţi ceilalţi. 

Indicele de performanţa a termenelor (IPT) exprimă 

calitatea avansării proiectului în timp. Indicele unitar arată că 

lucrările planificate au fost executate conform calendarului, 

indicele supraunitar indică un avans al proiectului faţă de 

calendar şi indicele subunitar redă rămânerea în urmă a 

proiectului faţă de calendar. Mărimea acestui indice este: 

      (2.11) 

Indicele de performanţă a avansării bugetului (IPAB) 

exprimă ponderea pe care o deţine valoarea obţinută în totalul 

costurilor bugetate. Acest calcul nu ia în considerare costurile 

reale angajate, motiv pentru care, mulţi manageri de proiect 
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ofera acest indice doar când estimările iniţiale ale bugetului 

inspiră incredere. Mărimea acestui indice este: 

      (2.12) 

Indicele de performanţă a avansării costurilor (IPAC) 

este calculat în baza raportului dintre costul real şi costul final 

estimat al proiectului: 

      (2.13) 

Este un indice preferat de managerii de proiect, deoarece 

conţine estimări reale și revizuite, care țin cont de informații 

noi și mai complete decât cele din startul proiectului. 

Revizuirea costului final al proiectului se bazează, în 

general, pe două modele de calcul, care permit revizuirea 

estimărilor viitoarelor costuri ale unui proiect: un model este 

recomandat pentru proiectele de unică anvergură și cel de-al 

doilea în cazul proiectelor de mare anvergură. 

Primul model permite specialiștilor din domeniu să 

modifice duratele și costurile bazei inițiale de referință, atunci 

când noile informații arată că estimările de la inceput sunt 

incorecte. În acest sens, se poate utiliza modelul bazat pe costul 

final estimat (CEFf). Ecuația modelului are ca punct de plecare 

costul estimat de terminare a lucrărilor restante (CER): 



102 

  (2.14) 

În care: 

CER – costul estimat al terminării lucrării restante; 

BTR – costul bugetat de terminare a proiectului; 

VO – valoarea obținută; 

CR – costul real cumulat al lucrărilor efectuate la data 

realizării controlului. 
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III. ASPECTE TEORETICO-PRACTICE DE 

IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 

3.1. Analiza riscurilor și punctelor slabe în 

implementarea proiectului 

În urma studierii literaturii de specialitate și în urma 

efectuării cercetării date, în mod frecvent, am intâlnit un aspect 

foarte important în managementul proiectelor, și anume faptul 

că, oricât de bine am planifica toate componentele unui proiect, 

oricum există procentul de risc, care periclitează 

implementarea proiectului. De aceea, în continuare vom studia 

managementul riscurilor legate de managementul timpului, 

costului și performanței. 

Pentru studierea riscurilor, inițial, am intocmit o listă a 

riscurilor. Primele 10 riscuri, clasificate în funcție de 

expunerea la risc, va fi referită ca “Topul primelor 10 riscuri 

ale proiectului”. 

Clasificarea riscurilor 

Pentru acest proiect clasificarea riscurilor se face folosind 

categorii deja consacrate în literatura de specialitate, dar și 

categorii specifice domeniului social. 
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Astfel principalele categorii de riscuri sunt:90 

Riscuri legate de timp: 

 subdimensionare timpului; 

 supradimensionare timpului; 

Riscuri legate de buget: 

 subdimensionare buget; 

 supradimensionare buget; 

Riscuri legate de performanță: 

 supraestimarea indicatorilor de performanță; 

 subestimareaindicatorilor de performanță; 

Riscuri legate de activități: 

 proiectarea activităților; 

 implementarea activităților; 

Riscuri legate de echipa de proiect: 

 alcătuirea echipei; 

 activitatea echipei. 

 

Descrierea riscurilor 

Urmatoarele informații vor fi specificate în cadrul 

Registrului riscurilor (pentru fiecare risc din lista): 

ID-ul riscului, Titlu riscului, Descrierea riscului; 

                                                

90 http://silvic.usv.ro/cursuri/managementul_riscului.pdf (accesat pe 
30.04.2024). 

http://silvic.usv.ro/cursuri/managementul_riscului.pdf
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Clasificarea/categoria în care se incadrează; 

Dimensiunea riscului: probabilitatea și impactul, 

expunerea la risc (probabilitate*impact); 

Activitatea din proiect; 

Persoana care l-a identificat; 

Perioada în care riscul s-ar putea manifesta. 

Activități 

1. Identificarea riscurilor 

Pentru a se forma o imagine preliminară a categoriilor de 

riscuri pe care le implică proiectul, se apelează, în primul rând, 

la experiența managerului de proiect, a membrilor echipei. 

Astfel, în cadrul unor sesiuni de brainstorming și cu ajutorul 

unor interviuri individuale, managerul de echipă alcatuiește o 

lista cu principalele riscuri implicate de proiect. Pentru 

obținerea unei imagini detaliate a expunerii la risc pe care o 

implică poiectul, se folosește un instrument numit RBS (risk 

breakdown structure). 

 Modalitățile de identificare a riscurilor: 

1) Identificarea riscurilor pe baza experiențelor 

precedente; 

2) Riscuri în funcție de obiectivele proiectului; 

3) Risk Breakdown Structure. 

 Participanți: 
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Toti membrii echipei de proiect sunt implicați în 

activitatea de identificare a riscurilor, insă eforturile lor sunt 

coordonate de managerul proiectului. 

2. Evaluarea riscurilor 

Managerul de proiect atribuie fiecare risc sau categorie 

de riscuri către un anumit membru al echipei, iar acesta va 

estima probabilitatea și impactul acestora. (pe o scara de la 1 la 

10, conform modelului- figurile 3.1. și 3.2., vezi anexa nr. 17). 

Riscurile analizate sunt revizuite în echipa și estimările 

sunt ajustate acolo unde este necesar. 

Lista riscurilor va fi ordonată descrescător în funcție de 

expunerea la risc (probabilitate  x impact). Matricea riscurilor 

este indicată în figura 3.3. (vezi anexa nr.18). 

Participanți: Toti membrii echipei de proiect sunt 

implicați în activitatea de evaluare a riscurilor, insă eforturile 

lor sunt coordonate de managerul proiectului. 

În funcție de matricea riscurilor se va determina care este 

starea riscului: risc redus (zona verde), risc moderat (zona 

galbenă) sau risc critic (zona rosie). 

Riscurile identificate și gestionate pentru acest proiect 

sunt enumerate intr-o lista a riscurilor (Registrul riscurilor – 

figura 3.4.), care se află în Anexa nr.19. 
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Conform cu matricea riscurilor, putem identifica cele mai 

importante 10 riscuri. Matricea celor mai importante 10 riscuri 

se gasește în figura 3.5. (vezi anexa nr. 20). 

3.2. Planul de măsuri asupra riscurilor proiectului 

Pentru a minimaliza probabilitatea apariției și impactul 

riscurilor în timpul implementării proiectului, în faza de 

concepere și planificare a proiectului, sunt necesare acțiuni 

pentru tratarea riscurilor. În capitolul anterior am identificat 

riscurile și au fost determinate cele mai importante    10 riscuri. 

În continuare, vom explica acțiunile necesare de întreprins, 

pentru a crește șansa de implementare cu success a proiectului. 

Activități 

1. Planificarea măsurilor de raspuns la risc 

Cele mai importante 10 riscuri sau cele care au o 

expunere mai mare decît 35, sunt repartizate membrilor 

echipei, pentru ca aceștia să recomande măsuri de tratare. 

Pentru fiecare risc vor fi recomandate măsuri de tratare, 

care vor acționa, fie asupra probabilitații de apariție, fie asupra 

impactului riscului. Fiecare membru va propune măsuri pentru 

riscurile atribuite și le va furniza managerului de proiect. 

Planul de măsuri asupra riscurilor va fi centralizat intr-o 

listă unică – figura 3.6. (vezi anexa nr.21), care va fi pusă la 

dispoziția managerului de proiect. 
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2. Tratarea riscurilor 

Managerul de proiect va atribui responsabilitatea aplicării 

în practică a fiecărei măsuri către un membru al echipei. 

Fiecare responsabil cu aplicarea unei măsuri de tratare a 

riscului va indeplini sarcinile atribuite. 

Matricea riscurilor refacută, adică după tratarea riscurilor 

– figura 3.7. (vezi anexa nr.22). 

3. Monitorizarea riscurilor 

Pentru a preveni și reduce riscurile pe parcursul derulării 

activităților proiectului se va utiliza un plan de monitorizare și 

control al riscurilor. Factorii de risc identificați vor fi 

inregistrați pe categorii în „registre de risc” ce conțin descrierea 

riscului, date despre probabilitatea și impactul estimat, riscul 

inerent, activitatea supusă riscului, persoana care a identificat 

riscul și data sau perioada în care s-ar putea manifesta. Se va 

urmări reactualizarea permanentă a datelor din registrele de risc 

și efectuarea de controale de rutina pentru a identifica noi 

riscuri și a evalua factorii identificați. 

Principalele 10 riscuri ce amenință buna defășurare a 

proiectului vor alcătui o lista și vor avea prioritate în procesul 

de tratare. Lista se actualizează periodic pe măsura ce se 

efectuează tratarea riscurilor. 

Se vor efectua sesiuni de workshop la inceputul fiecărei 

etape din derularea proiectului pentru evaluarea activității și 
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reactualizarea datelor din registrul de risc. În situația 

identificării de noi riscuri, acestea se vor detalia și analiza în 

cadrul unor ședinte de brainstorming. În cadrul ședintelor se 

vor utiliza, de asemenea, chestionare pentru a verifica 

respectarea etapelor și a termenelor din planul de 

implemenetare, dar și pentru a identifica noi riscuri în oricare 

din etapele incluse în aria proiectului. 

Se va intocmi „planul pentru tratarea riscurilor” care va 

conține descrierea riscului, măsuri posibile de tratare, măsura 

prospusă, informații despre resursele necesare, riscul rezidual, 

responsabilul cu implementarea măsurii și perioada/timpul de 

implementare. Aceste informații vor ajuta managerul de proiect 

în alegerea optimă a răspunsului la declanșarea factorului de 

risc descris în plan 

Stadiul și eficiența aplicării fiecărei măsuri de tratare va 

fi raportată managerului de proiect la fiecare 2 săptămâni. 

Probabilitatea și impactul fiecărui risc sunt reevaluate și 

modificate ori de câte ori este necesar. 

Dacă este identificat un nou risc, acesta este analizat și 

incorporat în lista riscurilor. 

„Topul primelor 10 riscuri ale proiectului” va fi refăcut în 

urma aplicării măsurilor de tratare (anexa nr.23). 
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Fiecare risc asupra căruia măsurile de tratament nu au 

fost eficiente sau a cărui expunere a crescut va fi prezentat 

managerului de proiect. 

Instrumente și informaţii folosite în managementul 

riscului: 

În sesiunile de workshop și ședintele de brainstorming se 

vor discuta aspecte privind activitatea zilnică a membrilor 

echipei, gradul de indeplinire a sarcinilor, dificultațile 

intâmpinate, comunicarea în cadrul echipei, dar și rolul pe care 

îl indeplinesc în cadrul planului de monitorizare și control al 

riscului. În cadrul acestor ședințe și sesiuni se vor actualiza, în 

permanență, listele cu riscuri. Pentru acele riscuri a căror 

dimensiune este ingrijorătoare se vor propune măsuri de 

tratare. 

Pentru o evaluare cât mai corectă se va folosi registrul de 

risc, dar și rapoartele și fișele intocmite de managerul de 

proiect în urma efectuării unor observații proprii. 

Din cele prezentate rezultă cu claritate problematică 

amplă pe care o ridică evaluarea riscurilor pornind de la marea 

lor diversitate, evoluția lor permanentă, dar, mai ales, 

implicațiile pe care riscurile le induc, în zilele noastre, în 

pregătirea managementului proiectelor. 

În acest context, constatăm că evaluarea riscurilor, 

respectând fazele pe care trebuie să le parcurgă recurge la 
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argumentele clasice împotriva riscurilor, respectiv, activitățile 

de control, punând accentul pe autocontrolul celor implicați, 

fixarea controalelor-cheie pe fluxul procedurilor și, deosebit de 

relevant, adaptarea în permanență a activităților de control în 

funcție de evoluția riscurilor. 

 

3.3 Strategii de planificare a serviciilor sociale 

Nr. 

crt. 
Conţinuturi / Teme 

Formade 

activitate 

Nr. 

ore 

1. 
Fundamentele teoretice ale planificării 

strategice 

Activităţi 

teoretice 

Activităţi 

practice 

2 

 

2 

2. 
Componentele strategiei: 

Viziune,Misiune,Valori,Obiective, Resurse 

Activităţi 

teoretice 

Activităţi 

practice 

2 

 

2 

3. 
Analiza strategică: analiza situaţiei actuale, 

analiza factorilor interesaţi, analiza PES 

Activităţi 

teoretice 

Activităţi 

practice 

2 

 

2 

4. Alegerea strategică: Priorităţi şi Obiective 

Activităţi 

teoretice 

Activităţi 

practice 

2 

 

2 

5. Soluţiile alternative 

Activităţi 

teoretice 

Activităţi 

1 

 

1 
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practice 

6. Planul de acţiune 

Activităţi 

teoretice 

Activităţi 

practice 

2 

 

2 

7. Implementarea strategiei 

Activităţi 

teoretice 

Activităţi 

practice 

2 

 

2 

8. Monitorizarea şi Evaluarea 

Activităţi 

teoretice 

Activităţi 

practice 

2 

 

2 

 Total ore  30 

Metodologia didactică: 

Tehnici educaţionale: prezentări, dezbateri, brainstorming, 

exerciţii, studii de caz, joc de rol. 

Mijloace educaţionale: tablă, videoproiector, prezentări 

power-point, foi cu exerciţii, fişe de lucu. 

 

           3.3.1 Ce  este planificare strategică? 

        Organizaţiile sunt supuse proceselor de schimbare cu o 

frecvenţă şi intensitate tot mai mare. Complexitatea mediului, 

dinamica mare a componenţelor sale le obligă să-şi evalueze, 

permanent, situaţia în contextul în care-şi desfăşoară activitatea 
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şi să reacţioneze sau să acţioneze anticipat la provocările cu 

care se confruntă. 

Schimbările îşi au sursele în factori de ordin extern sau 

interni pentru o organizaţie şi potsă fie denatură să genereze 

doar o uşoară ajustare aacesteia, din punct de vedere funcţional 

şi structural, sau, din contra, poate să conducă la o reproiectare 

de esenţă a acesteia. 

           Mai mult, timpul în care aceasta poate să reacţioneze, 

reprezintă, de cele mai multe ori, o variabilă critică pentru 

supravieţuirea şi dezvoltarea acesteia. În continuare, prezentăm 

câteva dintre cauzele ce determină organizaţiile să fie pregătite, 

în orice moment, pentru schimbare şi, care au un impact 

semnificativ asupra acestora (UCRAP, 2003): 

 oamenii sunt tot mai bine pregătiţi, cunoştinţele deţinute 

de personalul unei organizaţii se amplifică permanent; 

 dezvoltarea tehnologiilor informaţionale; 

 ritmul rapid al inovării în toate domeniile de activitate; 

 mişcarea liberă a resurselor la nivel global; 

 diversitatea forţei de muncă; 

 pieţele devin supra-aprovizionate, oferta este mai mare 

decât cererea; 

 concurenţa pentru atragerea clienţilor este tot mai 

acerbă; 
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 domeniile tradiţionale fără concurenţă, precum 

invăţământul și arta, ajung să concureze pe segmente tot mai 

bine delimitate; 

 globalizarea. 

Pentru a fi eficace organizaţiile trebuie să aibă 

capacitatea de a conduce incertitudinea din mediu, iar prognoza 

şi planificarea sunt activităţi cu importanţă majoră, strâns 

legate de schimbările din mediu. Indiferent de natura 

schimbării din mediu căreia organizaţia trebuie să-i facă faţă, o 

organizaţie care nu are un plan, va eşua, mai devreme sau mai 

târziu. Planificarea poate atenua efectele adverse ale 

schimbărilor din mediu (Avasilicăi, 2009). 

Planificarea este un proces prin care organizaţiile 

incearcă să anticipeze schimbările şi să se adapteze, în aşa fel, 

incât să asigure atingerea obiectivelor organizaţionale. Mulţi 

teoreticieni ai managementului consideră că planificarea 

reprezintă cea mai importantă sarcină a managerilor. 

În ultimele decenii se insistă tot mai mult asupra 

strategiilor realizate participativ, prin procese democratice, în 

principal, ca urmare a reacţiei la planurile realizate exclusiv de 

manageri sau planificatori specializaţi, intr-un mod, aproape, 

ritualic şi cu rezultate „de sertar”. Democraţia nu se reduce la 

dreptul de a fi auzit, ci implică şi oportunitatea de a putea 

influenţa opiniile şi acţiunile celor care au puterea. Implică a fi 
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nerăbdător şi pasionat, informat şi implicat. Puterea reală a 

democraţiei constă în cât este de deschisă spre a include în 

procesul ei pe cât mai mulţi. Nu numai elita este cea care ar 

trebui să ia hotărâri, susţine Fischer (2006). Aceste principii 

trebuie să stea la baza făuririi planurilor strategice de către 

autorităţile locale şi comunităţile lor. 

Cheia planificării strategice se află în proces şi nu în 

produsul său. 

Pentru ca procesul să aibă eficiență, el trebuie să fie: 

 cuprinzător – să angajeze în process toată gama 

factorilor interesaţi; 

 interactiv – să confrunte situaţia prezentă cu situaţia 

potential; 

 integrator – să lege în concepţie şi acţiune toate 

nivelurile, de sus în jos şi de jos în sus; 

 iteractiv – să recunoască faptul că sistemele, ca şi 

mediul în care acestea se manifestă, sunt în continuă schimbare 

şi, că nici un plan, nu îşi păstrează în timp valoarea 

neschimbată. 

Există un o adevărată avalanşă de idei şi dezbateri pe 

tema planificării strategice.                 Pe parcursul ultimei 

decade a mileniului, rolul planificării strategice a căpătat un 

nou inţeles, odată cu atenţia acordată autoguvernării 

democratice şi societăţii civile, precum şi datorită 
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conştientizării, din ce în ce mai mari, a nevoii şi importanţei 

participării mai largi la evenimentele şi activităţile ce privesc 

comunitatea. 

Procesul planificării strategice este foarte divers. Acesta 

este un semn bun şi provoacă utilizatorii să îşi creeze propria 

lor abordare, folosind o mulţime de modele disponibile. Nevoia 

de a fi creativ şi vizionar se manifestă, nu numai în ceea ce 

priveşte conţinutul viziunilor şi planurilor, dar şi în procesul de 

creare a lor. 

Dacă secolul al XX-lea a fost secolul revoluţiei 

organizaţiilor, secolul XXI este, cu atât mai mult, secolul 

organizaţiilor, afirmă profesorul Cătălin Zamfir (2007). 

Autorul face referire la faptul că, aproape toate acţiunile sociale 

de dezvoltare, au loc în şi prin organizaţii, şi la nevoia de 

reformă profundă a instituţiilor publice, care au cunoscut o 

extindere spectaculoasă, urmată de o criză a eficienţei lor. 

            3.3.2. Fazele proiectării dezvoltării sociale 

Prima fază – identificarea şi diagnoza problemelor 

sociale 

Orice proces de dezvoltare porneşte de la problemele cu 

care sistemul social respectiv se confruntă, inclusiv, cu 

oportunităţile de schimbare prefigurate. 

          Faza a doua – stabilirea priorităţilor şi adoptarea 

obiectivelor de dezvoltare 
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          Limitarea resurselor impune ierarhizarea problemelor de 

abordat şi alegerea celor mai importante. Formularea explicită 

a criteriilor de stabilire a priorităţilor este importantă, pentru 

evitarea alegerii sub presiune sau, adesea, a conjuncturilor. 

Orice adoptare a unor obiective exprimă priorităţile stabilite 

implicit sau explicit. 

Faza a treia – identificarea soluţiilor alternative şi 

alegerea strategiei de acţiune 

După stabilirea obiectivului de acţiune se pune, în mod 

imediat, problema modalităţii de atingere a acestuia: adoptarea 

strategiei de acţiune. Alegerea strategiei presupune 

identificarea „căilor posibile de acţiune”, a alternativelor şi a 

alegerii dintre acestea a celei considerată ca fiind cea mai bună. 

Strategia este o direcţie globală de acţiune.                               

 De exemplu, disputa dintre neoliberalism şi social-

democraţie. Social-democraţia consideră că reducerea sărăciei 

trebuie realizată, în principal, prin dezvoltarea unui sistem de 

protecţie socială, atât prin suport cu beneficii financiare a celor 

în nevoie, prin ridicarea celor cu venituri mici la un nivel mini 

decent, cât şi prin instrumente active de îmbunătăţire a 

capacităţii lor de a produce veniturile pentru un standard decent 

de viaţă. Neoliberalismul a adoptat o altă strategie: scăderea 

cheltuielilor sociale publice prin reducerea taxelor şi a 

contribuţiilor sociale; se presupune a stimula relansarea 
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economiei care, la rândul ei, va oferi mai multe locuri de 

muncă, reducând astfel sărăcia.  Totodată, reducerea 

beneficiilor sociale va motiva „săracii” să facă eforturi mai 

mari pentru a ieşi din sărăcie. 

          Faza a patra – operaţionalizarea strategiei intr-

un plan de acţiune 

          Strategia, cadirecţie globală de acţiune cu principiile 

care fundează opţiunea, nu conţine măsurile concrete, în 

orizonturi de timp specificate, responsabilităţi, atribuirea 

de resurse. Un nou concept a ocupat un loc important în 

paradigma dezvoltări sociale: planul de acţiune. Planul de 

acţiune reprezintă o operaţionalizare a strategiei în termeni 

de o pluralitate de sub obiective. 

Identificarea şi diagnoza problemelor 

Problema socială reprezintă, fie un proces social care 

afectează advers colectivitatea, fie o oportunitate de 

dezvoltare care trebuie fructificată. Explozia sărăciei sau 

apariţia traficului de fiinţe umane sunt procese sociale 

negative. Restructurarea social-economică şi democratizarea 

sunt oportunităţi oferite de colapsul sistemului socialist, care 

trebuie fructificate. 

Pentru că o problemă socială este conectată cu acţiunea, 

atitudinea colectivităţii faţă de aceasta este crucială în dinamica 

socială. Din punctul de vedere al atitudinii colectivităţii, o 
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problemă socială poate fi: 

        Problemă potenţială – nu este identificată de către 

colectivitate ca o problemă socială, dar în anumite condiţii, ea 

poate fi asumată de către comunitate ca problemă. 

        Problemă asumată – este identificată ca o problemă 

socială şi, prin aceasta, este asumată ca o preocupare de către 

colectivitate. Identificarea şi asumarea problemei este prima 

formă a conştientizării colective a unei probleme sociale.                                                                                         

În funcţie de modul de asumare, o problemă poate avea trei 

stări distincte.   

        Problemă latentă – o problemă considerată de către 

colectivitate ca problemă socială, asociată cu ingrijorare, dar 

fără a se întreprinde ceva în legătură cu ea. Latenţa este prima 

formă de conştientizare a problemei. Nu orice problemă 

generează neapărat o acţiune. În lipsa mijloacelor de a-i face 

faţă, colectivitatea poate dezvolta o atitudine pasivă, de 

resemnare în faţa ei. Adesea criza problemelor explozive a fost 

continuată de criza soluţiilor. În vechea paradigmă, în situaţii 

de criză, răspunsul instituţiilor pune accentul fie pe opresiunea 

prin forţă a proceselor negative şi a nemulţumirilor, fie pe 

acţiuni imediate şi punctuale (spre exemplu, acordarea unor 

beneficii care să relaxeze presiunea crizei). În multe cazuri, 

dezamăgite de eşecurile eforturilor depuse, colectivităţile 

umane s-au resemnat să trăiască cu problemele nerezolvate. 
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         Problemă manifestă – o problemă considerată de 

colectivitate drept problemă socială importantă, pentru 

soluţionarea căreia trebuie să se acţioneze. Faţă de ea se 

dezvoltă o atitudine activă. Schimbarea de atitudine faţă de o 

problemă poate fi produsă de doi factori: 

a) Creşterea presiunii problemei prin consecinţele ei; 

b) Apariţia de oportunităţi de soluţionare a problemei: resurse, 

capacitate colectivă. 

Lista de probleme sociale identificate alcătuieşte agenda 

publică. La constituirea agendei publice contribuie sistemul 

politic (parlamentul, guvernul, partidele politice), instituţiile 

publice (naţionale şi locale), cetăţenii, organizaţiile şi 

asociaţiile civice, institutele de cercetare, universităţile şi, nu în 

ultimul rând, mass-media. 

Atât definirea şi formularea problemelor, cât şi percepţia 

asupra gravităţii, urgenţei şi priorităţilor problemelor sociale, 

diferă de la o categorie socială la alta, aşa cum diferă şi 

nevoile. În timp ce tinerii sunt preocupaţi de găsirea unui loc de 

muncă, pensionarii sunt preocupaţi de problema 

medicamentelor. Aşadar, diferite segmente sociale vor propune 

teme şi priorităţi diferite pe agenda publică. 

Problemele sociale diferă şi în funcţie de tipul colectivităţii, 

precum şi de la o regiune la alta, de la un judeţ la altul, de la o 

localitatela alta, de la un cartier/sat la altul. Nevoile populaţiei 
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dintr-o comună diferă sensibil de cele ale populaţiei dintr-un 

oraş monoindustrial, precum şi faţă de cele ale locuitorilor 

marilor oraşe. Nevoile populaţiei dintr-o zonă inundabilă vor fi 

diferite de cele ale locuitorilor dintr-o zonă secetoasă. De 

asemenea, fluidizarea traficului este considerată o problemă 

majoră în Bucureşti, fiind o prioritate pe agenda publică, în 

timp ce în oraşele mai mici sau în comune, această problemă 

este periferică sau inexistentă. 

Instituţiile au propria lor agendă: guvernul, ministerele, 

agenţiile, partidele politice, autorităţile publice locale. Dialogul 

şi confruntarea politică reprezintă, în mare măsură, promovarea 

agendelor politice ale actorilor sociali. 

      Există insă şi false probleme, utilizate ca instrumente de 

luptă politică şi manipulare. 

      Diagnoza problemelor sociale 

Pentru a acţiona eficient este necesară o diagnoză cât 

mai clară a problemelor pe care actorii doresc să le 

soluţioneze, de exemplu: câţi copii sunt abandonaţi de 

familiile naturale, câţi săraci sunt, câte persoane cu un 

anumit tip de handicap etc. 

Diagnoza unei probleme sociale presupune 

următoarele operaţii: 
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      Statistica socială cuprinde o largă varietate de indicatori 

sociali-economici şi demografici care permit estimarea 

dimensiunilor unei probleme sociale, a dinamicii acesteia, a 

factorilor determinanţi, precum şi a efectelor. 

A acţiona asupra unei probleme inseamnă, în primul rând, a 

acţiona asupra factorilor care generează respectiva problemă, 

deci asupra cauzelor. 

Estimarea efectelor negative şi pozitive, identificarea efectelor 

neaşteptate. Estimarea efectelor reprezintă baza motivării 

acţiunii colective. Gravitatea unei probleme/ avantajele 

fructificării unei oportunităţi stau la baza stabilirii priorităţilor. 

       Prioritatea. Nu toate problemele cu care ne confruntăm 

pot fi abordate la un moment dat. Resursele de care dispunem: 

economice, efort uman şi colectiv – sunt mereu limitate. Ele nu 

pot fi distribuite egal tuturor problemelor pe care le asumăm, ci 

diferenţiat, în funcţie de gravitate/urgenţa/importanţa acordată. 

       Prioritizarea reprezintă un proces crucial în proiectarea 

unui proces de dezvoltare. De corectitudinea sa depinde 

eficienţa globală a acţiunii.  

       Dinamica unei probleme depinde de acţiuneasocială asupra 

ei, dar şi de intervenţia altor factori. 

       Dinamica sărăciei este determinată de politicile anti-

sărăcie, dar şi de dezvoltarea globală a economiei. Chiar dacă 
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nu se întreprinde nimic,sărăcia va fi absorbită de creşterea 

economică. Dar este important de ştiut în ce măsură creşterea 

economică reduce sărăcia; care sunt segmentele sociale a căror 

sărăcie nu este afectată semnificativ de creşterea economică. În 

ce măsură, în percepţia colectivă, problema este potenţială sau 

asumată (latentă, manifestă sau centrală).  

       Opiniile cetăţenilor privind problemele sociale, diferenţiate 

pe segmente sociale, sunt importante, pentru că influenţează 

agendele politice, care stabilesc priorităţile la nivel 

naţional/local. Deci, datele privind problemele sociale vizează 

atât informaţii cu privire la problemele sociale în sine (spre 

exemplu, date statistice care semnalează existenţa unor 

probleme), cât şi informaţii referitoare la modul în care acestea 

sunt reflectate la nivelul conștiinței colective, precum şi privind 

voinţa colectivă de a acţiona pentru soluţionarea acestora 

        Aceste date sunt culese prin metode diverse, de la dialog 

cu beneficiarii, partenerii sau publicul şi până la sondaje de 

opinie, studii comunitare sau analize de conţinut (presă, discurs 

politic). Un număr mare de instituţii culeg astfel de date, 

prîntre care institutele de cercetare, organizaţiile 

neguvernamentale, ministerele şi agenţiile, sindicatele, mass-

media etc. Pentru identificarea informaţiilor relevante, 

colectarea, procesarea şi gestionarea acestora, orice instituţie ar 

trebui să dezvolte mecanisme şi proceduri specifice.Eficienţa 
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unei instituţii depinde de nivelul şi calitatea datelor de care 

dispune, dar, mai ales, de capacitatea de a identifica, analiza şi 

utiliza, în mod inteligent, datele existente. 

      Surse de date privind problemele sociale 

      În această categorie sunt cuprinse instituţiile furnizoare de 

date publice, instituţiile administrative asociate, organismele 

internaţionale, instituţiile furnizoare de date pe bază de 

protocol. Instituţiile care deţin mecanisme de clasificare, 

centralizare şi gestionare a acestor informaţii pot furniza o 

imagine coerentă şi integrată asupra problemelor existente, cât 

şi asupra stadiilor de rezolvare a acestora. ONG-urile, 

sindicatele şi diversele asociaţii deţin date sintetizate, 

organizate şi focalizate pe domenii de interes bine specificate, 

care pot oferi instituţiei o imagine în profunzime asupra unor 

problematici sociale concrete, precum şi informaţii detaliate 

despre centralitatea şi urgenţa acestora. 

       Întrebări şi aplicaţii 

Identificarea şi diagnoza problemelor sociale: 

 Cunoaşteţi agenda locală formulată la nivelul 

cetăţenilor comunităţii; problemele formulate şi modul în care 

sunt ele prioritizate de către aceştia? 

 În ce măsură problemele sociale, formulate la nivelul 

cetăţenilor, intră în aria de responsabilitate a instituţiei? 
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 În ce măsură instituţia deţine mecanisme şi resurse 

(personal, spaţii, resurse financiare, plan de dezvoltare şi 

monitorizare a acestei activităţi) puse la dispoziţia relaţiei cu 

cetăţenii? 

 În ce măsură instituţia deţine mecanisme şi resurse 

(personal, spaţii, resurse financiare, plan de dezvoltare şi 

monitorizare a acestei activităţi) pentru colectarea şi procesarea 

datelor? 

 Instituţia, în mod sistematic, obţine şi/sau comunică 

date privind problemele sociale de la/către instituţiile 

specializate relevante? Dar dela/către organizaţii ale societăţii 

civile? 

 Datele culese de instituţie sunt centralizate, clasificate şi 

sistematizate? 

 În ce măsură instituţia alocă resurse integrate (de timp, 

materiale, umane) pentru analiza datelor? Se realizează 

sistematic şi cu regularitate? 

 Au fost realizate/actualizate, în ultimii doi ani, diagnoze 

ale principalelor probleme sociale din aria de responsabilitate a 

instituţiei? 

 Cât de eficient sunt utilizate aceste informaţii şi de către 

cine? 

*Idee: Pe baza unui formular anonim, chestionaţi angajaţii 
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instituţiei referitor la măsură în care cred că instituţia răspunde 

nevoilor reale ale cetăţenilor şi, în caz de nevoie, cereţi idei de 

îmbunătăţire a situaţiei. 

2.1. Stabilirea priorităţilor şi adoptarea obiectivelor de 

dezvoltare 

      În practica societăţilor/instituţiilor există tipuri limită de 

proceduri de prioritizare: 

  Urgenţa – Sunt probleme ale unui sistem care au efecte 

destructive profunde – variabilele critice. Intervenţia, aici, 

devine o urgenţă a sistemului, generând o prioritate. Se 

produce ceea ce se numeşte schimbare prin crize. 

   Identificarea variabilelor strategice – componente ale 

sistemului care au două caracteristici:(a)Acţiunea asupra lor 

produce schimbări dezirabile în întregul sistem şi (b) Sunt 

manipulabile, pot fi schimbate prin intervenţie. Prioritatea 

stabilită pe baza identificării variabilelor strategice sunt 

variabile ale dezvoltării. 

       Criteriile cele mai des utilizate pentru stabilirea 

priorităţilor sunt: echitatea, eficienţa, costurile (raportul cost-

beneficiu) şi fezabilitatea (administrativă, politică). 

   Procesul prioritizării – Stabilirea priorităţilor reprezintă 

un proces politic-social complex, care implică interacţiunea 

dintre actori sociali diverşi şi poate avea la bază: 

a) Analiza produsă de comunitatea ştiinţifică, un actor 
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social important; 

b) Personalităţile politice şi specialiştii din sistemul 

administraţiei publice naţionale şi locale; 

c) Agenda politică – sistem ierarhizat de priorităţi 

adoptate de guvern, ministere, autorităţi publice locale, partide 

etc. În dialogul/confruntarea politică agendele politice ocupă 

locul central; 

d) Grupuri politice care promovează interese 

particulare (economice sau politice); 

e) Asociaţiile şi organizaţiile care promovează 

interesele diferitelor segmente ale comunităţii; 

f) Agenda internaţională. Agenda Uniunii Europene 

reprezintă un factor important de stabilire a priorităţilor ţărilor 

membre. Mai ales, primii ani de tranziţie, actorii occidentali 

(spre exemplu, FMI şi Banca Mondială) au avut o intervenţie 

importantă în stabilirea priorităţilor, a temelor importante la 

nivel national; 

g) Opinia publică de care actorii politici trebuie să ţină 

seama. Sondajele de opinie reprezintă un mecanism important 

de cristalizare a opiniei publice (membrii colectivităţii capătă 

conştiinţa colectivă) şi de informare a actorilor politici; 

h) Acţiunile colective: grupuri sociale active, coagulări de 

acţiune colectivă, cum sunt demonstraţiile; 

i) Exploziile sociale disruptive care pot genera urgenţe: 
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revolte sau creştere ingrijorătoare a unor fenomene negative 

precum: criminalitatea, abandonul şcolar, abandonul copiilor. 

      Mecanismele democratice reprezintă garanţia corectitudinii 

procesului de stabilire a priorităţilor, principiile parteneriatului 

şi transparenţei sunt componente vitale care garantează 

democratizarea întregului proces. 

        Formularea şi adoptarea obiectivelor de dezvoltare 

        Priorităţile stabilesc direcţia acţiunii şi se concretizează în 

scopuri şi obiective. Scopurile şi obiectivele au un caracter 

regulator pentru acţiunile concrete, sunt concretizarea în 

limbajul acţiunii a problemelor de soluţionat. Prin urmare, în 

absenţa unor scopuri şi obiective asumate, nu se poate vorbi 

despre activităţi sistematice de soluţionare a problemelor şi, cu 

atât mai puţin, despre dezvoltare. 

       Formularea scopurilor şi obiectivelor dezvoltării presupune 

enunţarea cât mai clară a schimbării, care este dorită şi 

propusă. Cu alte cuvinte, inseamnă formularea unui răspuns la 

întrebarea: „ce trebuie urmărit?” sau „ce trebuie atins?”. 

       Concepte 

  Viziune – Proiecţia imaginativă pe termen lung asupra 

realităţii pe care instituţia vrea să o modeleze: cum va arăta 

peste 10 sau 20 de ani societatea sau grupul-țintă, în urma 

eforturilor depuse de instituţie. Stabileşte direcţiile de acţiune 
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şi priorităţile fundamentale. 

  Misiune – Raţiunea pentru care există instituţia, răspunsul la 

întrebările: „de ce este nevoie de această instituţie?” şi „cum 

poate să contribuie instituţia la punerea în practică a viziunii?”. 

 Obiectivele stabilesc ce îşi propune un actor social să 

realizeze intr-o perioadă de timp determinată, de exemplu, 

perioada unei guvernări. De regulă, problemele sociale 

(eradicarea sărăciei, eliminarea delincvenţei, incluziunea 

socială) prezintă un grad ridicat de complexitate şi pot fi 

soluţionate sau parţial rezolvate pe perioade, de cele mai multe 

ori, nedeterminate. 

  Scopurile reprezintă conversiunea în termenii de acţiune 

stabiliți pe perioade delimitate şi cu resurse acordate. De cele 

mai multe ori, obiectivele reprezintă componente ale unor 

probleme complexe, variabile ale problemei sistem. 

      În procesul de planificare a dezvoltării sociale, scopurile 

sunt instrumentele prospective cu cel mai ridicat nivel de 

generalitate, ”reperul” cel mai general în direcţia precizării 

schimbărilor propuse: se referă la schimbări la nivelul întregii 

societăţi sau al unui segment larg al acesteia. Fixarea scopurilor 

este urmată de specificarea obiectivelor (şi uneori, sub-

obiectivelor), ţintelor şi activităţilor. 

      Scopurile şi obiectivele au o relevanţă care variază în timp 

şi de la o colectivitate la alta. Prin urmare, acestea trebuie 
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reanalizate cu ritmicitate, cu acest prilej, şi procesul de stabilire 

a priorităţilor, fiind necesar să fie reluat. 

     Elemente necesare pentru stabilirea priorităţilor: 

 Diagnoza problemei; 

 Stabilirea priorităţilor: agenda politică;  

 Stabilirea scopului.  

Lista obiectivelor posibile: 

  Conştientizarea alternativelor de acţiune corespunzătoare 

adoptării fiecăruia dintre obiectivele posibile; 

  Analiza raporturilor dintre obiectivele posibile: 

contradicţie, compatibilitate, grad de generalitate; 

  Analiza raporturilor dintre aceste obiective şi altele 

urmărite în present; 

  Măsura în care atingerea obiectivelor ar rezolva 

problemele identificate; 

Determinarea urgenţei intervenţiei: 

  Amploarea efectelor benefice aşteptate; 

  Consecinţele nedorite, în cazul nepromovării 

obiectivelor respective; 

  Percepţia părţilor interesate cu privire la gradul de 

prioritate; 

  Măsura în care, fără contribuţia instituţiei respective, 
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obiectivele nu ar fi promovate; 

  Din ce moment trebuie demarată implementarea 

obiectivelor respective; 

  Până când trebuie realizate obiectivele respective. 

Evaluarea capacităţii instituţiei 

  Capacitatea organizaţională: contribuţia aşteptată a 

instituţiei, contribuţia aşteptată din partea altor instituţii; 

capacitatea de a face lobby pentru obiectivul promovat; nivelul 

de intervenţie preconizat (naţional sau local, general sau 

sectorial); 

  Resursele financiare disponibile pentru urmărirea 

obiectivului; 

  Costurile, de toate tipurile, implicate; 

  Obstacolele pentru promovarea obiectivului. 

Evaluări ex-ante 

         Trecerea treptată dinspre scopuri către activităţi 

reprezintă un proces de precizare succesivă a conţinutului 

strategic al proiectării dezvoltării sociale. Cu alte cuvinte, se 

face trecerea de la (scop) „ceea ce trebuie urmărit”, exprimat în 

termeni abstracţi, la modalităţi concrete, controlabile, 

observabile şi măsurabile de atingere a acestuia. Obiectivele de 

Dezvoltare ale Mileniului, prezentate pe pagina anterioară, 
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oferă o bună ilustrare. 

        Atingerea unui anumit scop se poate realiza pe o 

multitudine de căi. Spre exemplu, reducerea sărăciei se poate 

realiza prin creştere economică sau prin măsuri de protecţie 

socială pasive, active sau o combinaţie specifică a acestora. 

Accentul poate fi pus pe creşterea accesului la educaţie, la 

locuri de muncă, prin dezvoltarea infrastructurii rurale etc. Prin 

urmare, oricărui scop îi corespund o multitudine de obiective 

posibile, la fel cum fiecărui obiectiv îi pot corespunde ţinte şi 

activităţi diferite. Formularea obiectivelor, ulterior formularea 

ţintelor şi activităţilor presupun, deci, opţiuni succesive pentru 

anumite căi specifice de soluţionare a problemei şi, astfel, de 

atingere a scopului. Aceste opţiuni depind de amploarea vizată 

a schimbării, de perioada avută în vedere, dar şi de resursele 

umane şi financiare de care dispune instituţia. Alegerea unor 

căi specifice de atingere a scopului trebuie să fie fundamentată 

pe evaluarea stării iniţiale: diagnoza problemei sociale şi 

evaluarea capacităţii instituţionale. Pe de altă parte, în această 

etapă sunt precizaţi indicatorii care vor măsura obiectivele, 

ţintele şi activităţile, cu alte cuvinte – este structurat, în linii 

mari, sistemul de monitorizare şi evaluare. 

      Scopurile şi obiectivele generale bine formulate, au 

următoarele caracteristici: 

 Sunt relevante pentru colectivitatea de referinţă (grup 
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social, comunitate locală, regiune, ţară), propunând inovare 

socială şi o îmbunătăţire semnificativă a situaţiei acesteia, care 

să justifice canalizarea atenţiei, eforturilor şi resurselor de tot 

felul. 

  Formularea scopului şi a obiectivelor este realizată de 

către decidenţii politici, dar există o arie largă de factori care 

influenţează adoptarea unor scopuri şi obiective ale dezvoltării, 

care pot fi de ordin politic, economic, social sau cultural. În 

plus, există o mulţime de agenţi ai schimbării care influenţează 

adoptarea acestora, în combinaţii mai restrânse sau mai largi. 

În ultimul timp se pune un accent, din ce în ce mai puternic, pe 

rolul specialiştilor şi pe derularea unui proces larg de 

consultare a tuturor actorilor sociali interesaţi.  

 În cazul în care scopurile stabilite la nivelul instituţiei nu 

sunt percepute ca probleme la nivelul colectivităţii (spre 

exemplu, aprovizionarea cu apă curentă în unele sate), atunci 

ele trebuie promovate pentru a fi asumate de colectivitate, prin 

campanii de informare şi acţiuni de creştere a   participării 

comunitare. 

    Principalele surse de inspiraţie în etapa de formulare a 

obiectivelor: 

 Diagnoza problemelor sociale, care ar trebui finalizată cu o 

serie de recomandări privind acţiunile necesare; 

 Modelele de succes, fie ale instituţiei în cauză, fie ale altor 
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instituţii; 

 Agenda politică internă, strategiile și programele de 

guvernare, care, la rândul lor, iau în considerare o multitudine 

de alţi factori enumeraţi în cadrul acestei clasificări; 

 Agenda internaţională, ca factor de decizie şi depresiune; 

 Ideologiile dominante la nivelul decidenţilor implicaţi în 

procesul de formulare; 

 Comunitatea ştiinţifică şi specialiştii; 

 Opinia publică; 

 Organizaţiile neguvernamentale; 

 Mass-media. 

Principalii agenţi şi factori care influenţează (şi 

constituie surse de inspiraţie) în formularea şi adoptarea 

scopurilor şi obiectivelor sunt listaţi în tabelul de mai sus. 

Dintre toţi aceşti factori, ideologiile, ca sisteme de valori şi 

modele de acţiune, coerente şi stabile, deşi joacă un rol 

esenţial, sunt, adesea, neglijate în analiza forţelor sociale şi 

politice cu impact asupra formulării şi adoptării scopurilor şi 

obiectivelor. Procesul de luare a deciziilor este modelat, atât de 

ideologiile dominante la nivelul colectivităţii (parte din opinia 

publică), cât şi de ideologiile împărtăşite de decidenţii 

implicaţi. 

       Să ne imaginăm o comună în care, conform 
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ideologiei dominante, sărăcia este sinonim cu lenea. Chiar dacă 

primarul şi consiliul local ar face notă distinctă şi ar considera 

că persoanele sărace trebuie susţinute pentru a ieşi din capcana 

sărăciei, şi, chiar dacă în bugetul local ar exista suficiente 

resurse pentru infiinţarea unui serviciu comunitar, este puţin 

probabil că acesta se va concretiza. Similar, cu toţii ştim cazuri 

de primari şi consilii locale care au decis utilizarea fondurilor 

de asistenţă socială pentru iluminat public, spre exemplu, pe 

principiul că, în acest mod, banii sunt folosiţi în interesul 

tuturor cetăţenilor şi nu doar a celor dezavantajaţi. Aceste 

exemple demonstrează clar faptul că, indiferent de toate 

celelalte condiţii, inclusiv agendele guvernamentale sau 

internaţionale, uneori, chiar în ciuda unor evidenţe empirice 

solide oferite de experţi, în final, scopurile şi obiectivele 

depind de valorile şi credinţele agenţilor parte din proces. 

       Întrebări şi aplicaţii 

Formularea scopurilor, obiectivelor generale şi ţintelor 

specifice de dezvoltare: 

 Care este misiunea instituţiei? 

 Instituţia a formulat o viziune? Pe ce orizont de timp? 

 Sunt formulate scopuri clare? 

 În ce relaţie sunt scopurileinstituţiei cu problemele sociale 

formulatela nivelul cetăţenilor? 

 Sunt formulate obiectivele generale? Sunt acestea 
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conforme regulii SMART? 

 A avut loc un proces de prioritizare? În ce a constat acesta? 

Care au fost criteriile utilizate în cadrul procesului de 

prioritizare? 

 Scopurile şi obiectivele sunt operaţionalizate în ținte 

specific şi activităţi măsurabile? 

 Ţintele specificeau asociaţi indicatori de performanţă? 

 Sunt ţintele specific conforme criteriilor din manual? În ce 

măsură au fost luate în considerare sursele de inspiraţie din 

manual? Care a fost cea mai importantă sursă? Care surse nu 

au fost utilizate şi de ce? 

 Instituţia a iniţiat procese consultative în vederea 

formulării obiectivelor şi ţintelor? 

*Idee: Pe baza unui formular anonim, chestionaţi angajaţii 

instituţiei în ce măsură: 

   (1) cunosc viziunea, scopurile şi obiectivele 

generale?;  

   (2) acestea sunt „doar pe hârtie”?;  

   (3) contribuie acestea la o îmbunătăţire semnificativă 

a situaţiilor problematice de la nivelul colectivităţii sau 

grupurilor-țintă? 
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Identificarea soluţiilor alternative şi alegerea 

strategiei 

         Identificarea soluţiilor alternative se poate realiza: 

- pe baza modelelor de acţiune verificate în timp, 

existente la nivelul instituţiei, altor instituţii sau a comunităţii;  

- prin modificarea modelelor existente de acţiune la 

nivelul anumitor parametri (spre exemplu, sunt suplimentate 

fondurile, se schimbă managementul sau termenele); 

- prin formularea unor soluţii noi, care „rup” tradiţia. În 

general, soluţiile noi apar şi sunt acceptate în momente de 

criză. 

Etapa de formulare a soluţiilor alternative trebuie urmată de o 

etapă de pre-evaluare (comparare şi ierarhizare) a acestora. 

         Pre-evaluarea soluţiilor alternative trebuie să aibă la 

bază criterii pe care instituţia le poate alege (spre exemplu, vezi 

caseta din pagina 39). Criteriile cel mai des utilizate pentru 

evaluarea soluţiilor alternative sunt: (1) eficacitatea, (2) 

eficienţa, (3) fezabilitatea (administrativă, politică) şi (4) 

echitatea. Pentru fiecare alternativă se acordă note (de la 1 la 

10, spre exemplu) cu privire la fiecare criteriu considerat. Acest 

exerciţiu trebuie realizat atât la nivelul instituţiei (cu personalul 

şi/sau managerii din diferite departamente), cât şi de către 

experţi evaluatori independenţi. De asemenea, exerciţiul este, 

de preferat, a fi realizat la nivelul părţilor interesate relevante 
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(spre exemplu, primării şi consilii locale, alte organizaţii 

guvernamentale şi neguvernamentale active sau cu experienţă 

în domeniul respectiv, grupuri-țintă de beneficiari). 

       Soluţia imediată, sursă de probleme în viitor 

       Pre-evaluarea soluţiilor alternative este dificilă şi 

incompletă, pentru că majoritatea acţiunilor noastre au 

consecinţe neaşteptate, dintre care o parte sunt inevitabil 

negative. 

Spre exemplu, la inceputul anilor 1990, unul din primele şocuri 

ale transformărilor postcomuniste a fost pierderea locuinţei. Un 

număr semnificativ de familii şi-au pierdut locuinţa din cauza 

datoriilor cumulate la întreţinere, în condiţiile pierderii locului 

de muncă simultan cu creşterea costurilor, asociate utilităţilor 

publice şi unui cadru legislativ instabil şi vag. Fără o 

planificare raţională şi o pre-evaluare solidă a soluţiilor 

alternative, acţiunile intenţionate ar rezolva o problemă azi, dar 

ar crea noi probleme în viitor. Pre-evaluarea corectă a soluţiilor 

alternative pentru o problemă de azi inseamnă a creşte sensibil 

şansele de a o rezolva durabil, limitând consecinţele 

neaşteptate din viitor. 

    Tendinţe în procesul de luare a deciziilor de care este 

bine să fim conştienţi 

 Oamenii tind să ia decizii pe fugă sau să se supună deciziilor 
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altora, fără să reflecteze din timp asupra consecinţelor. 

 Oamenii tind să selecteze din mediul inconjurător (familie, 

vecinătate, locul de muncă, mass-media) informaţiile care le 

confirmă opiniile, deciziile şi acţiunile, în timp ce restul 

informaţiilor  sunt  neglijate. 

 Semnalele primite de la alţii privind propriile noastre decizii 

şi acţiuni sunt, de asemenea, selectate intr-o manieră 

autoconfirmatoare. 

 Oamenii tind să selecteze din mediul inconjurător 

cunoştinţele de menţinere a propriilor decizii/opţiuni, şi nu 

cunoştinţele utile schimbării. Voinţa de schimbare, increderea 

în propriile forţe şi posibilităţile de schimbare sunt slăbite 

tocmai de credinţe de genul: „oamenii nu sunt interesaţi, sunt 

egoişti”, precum şi de demoralizare şi pesimism. 

 De cele mai multe ori, eşecul este negat sau diminuat ca 

importanţă, ceea ce duce la păstrarea unor decizii sau opţiuni 

care ar trebui schimbate. 

 Succesul este, de obicei, atribuit intern (este „al meu” sau 

„din cauza mea”), în timp ce eşecul este, de obicei, atribuit 

extern (este „din cauza altora” sau „din cauza condiţiilor 

ostile”). 

 Oamenii tind să nu fie toleranţi la alternative, pe principiul: 
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„eu ştiu mai bine”/ „eu am dreptate”/ „calea, credinţa mea este 

cea adevărată”. 

 

„Credinţa intr-un adevăr unic şi în faptul că eşti 

posesorul său este rădăcina cea mai adâncă a întregului rău 

din lume.” (Max Born, 1969) 

 

Soluţia „cea mai bună” ? 

         Un proces de luare a deciziei este considerat raţional 

dacă, pe baza unei analize logice a cunoştinţelor relevante, se 

ajunge la soluţia optimă (cea mai bună în condiţiile date). În 

realitatea insă, noi toţi luăm o mulţime de decizii, pe baza unui 

proces decizional care ajunge, în condiţiile în care cunoştinţele 

relevante sunt insuficiente, incertitudinile sunt ridicate, la 

soluţii satisfăcătoare, şi nu optime. De cele mai multe ori, 

oamenii tind să se oprească la prima soluţie satisfăcătoare, nici 

nu identifică şi nici nu cântăresc toate soluţiile posibile. 

Părţile interesate (stakeholders) 

          Prin părţile interesate se inţelege mulţimea de actori 

sociali (grupuri sociale, organizaţii) care sunt interesate în 

respectiva strategie. Părţile interesate sunt afectate, în mod 

diferit, de acţiunile desfăşurate în urmărirea unui obiectiv sau 

țintă specifică. De asemenea, aceste                părţi – organizaţii 

sau grupuri, au perspective diferite asupra problemelor şi 

potenţialului de acţiune, şi dispun de resurse (materiale, 
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financiare, logistice, informaţii) diferite. De aceea, de obicei, 

poziţiile părţilor interesate sunt diferite, uneori conflictuale. 

Prin urmare, formularea unor soluţii alternative este practic un 

proces de negociere între variatele perspective şi interese 

implicate. 

      Pentru a obţine susţinere şi a motiva participarea, 

construirea alternativelor este, de preferat, a se realiza prin 

intermediul unui proces participativ amplu. Soluţiile au şanse 

de succes, cu atât mai mari, cu cât au la bază un suport social 

mai mare. Instrumentul vital, în acest scop, este analiza 

părţilor interesate (analiza). Primul pas este identificarea 

părţilor interesate, care pune accentul pe organizaţiile şi 

grupurile sociale care: 

  Pot furniza suport social, sporind astfel capacităţile 

instituţiei; 

  Pot produce daune, slăbind autoritatea şi suportul 

politic sau comunitar al instituţiei. 

     Analiza părţilor interesate se centrează pe două elemente 

cheie. Primul element cheie este interesul specific pe care îl are 

fiecare parte interesată cu privire la problema în cauză. Al 

doilea element cheie este estimarea cantităţii şi tipurilor de 

resurse pe care fiecare parte interesată le poate mobiliza pentru 

a influenţa (sprijini sau dăuna) acţiunile instituţiei cu privire la 
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problema în cauză. Analiza părţilor interesate se realizează prin 

metode ştiinţifice, cum sunt sondajul de opinie, focus grupuri, 

analiza de documente şi date secundare, dar şi prin discuţii 

libere, precum şi în baza comunicărilor periodice inter-

instituţionale. 

Alcătuirea unei liste complete de soluţii alternative nu este 

posibilă, aproape, niciodată. Dar este important a se incerca 

alcătuirea unei liste cât mai ample, care să reflecte echilibrat 

punctele de vedere ale diverselor părţi interesate relevante. 

     Pre-evaluarea alternativelor prin consultare 

     Pentru orice instituţie procesul de evaluare şi luare a 

deciziei privind soluţia cea mai bună este mult mai dificil, dacă 

implică consultarea părţilor interesate. Luarea deciziilor prin 

consultare are marele avantaj că per total „cantitatea” de 

cunoştinţe şi informaţii este egală sau mai mare decât la nivelul 

fiecărei părţi interesate luată separat, dar, în acelaşi timp, este 

mai dificilă, dată fiind diversitatea părerilor, atitudinilor şi 

intereselor. Cu cât consultările includ mai multe părţi 

interesate, cu atât este mai dificilă luarea unei decizii. De 

aceea, de cele mai multe ori, instituţiile iau decizii în absenţa 

consultării părţilor interesate, cu atât mai mult, cu cât 

societatea deleagă autoritate instituţiilor intr-un domeniu 

specific. 
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    Pre-evaluarea soluţiilor alternative trebuie să fie 

fundamentată pe expertiză. Dar, pentru că la baza dezvoltării 

sociale stau coeziunea şi incluziunea socială ca valori 

fundamentale, instituţiile trebuie să fie responsive şi 

transparente faţă de toate părţile interesate. Astfel, chiar dacă 

luarea deciziei prin consultarea părţilor interesate este mai 

dificilă şi mai costisitoare, decizia colectivă este considerată 

cea adecvată. Decizia colectivă reprezintă un proces de 

negociere la care părţile interesate participă în mod activ, au 

acces egal la informaţiile relevante, au şanse egale de a-şi 

exprima opiniile privind formularea problemei şi a soluţiilor 

alternative, precum şi la alegerea soluţiei adoptate prin decizie. 

 Orice decizie luată prin colaborare sau consens are mai 

multe şanse de a fi implementată cu rezultate pozitive. 

 Orice decizie luată în urma utilizării unor mijloace de 

presiune sau de coerciţie tinde să accentueze diferenţele iniţiale 

de atitudine şi duce la tensiuni şi conflicte între părţile 

interesate. 

         Alegerea strategiei de acţiune 

         Problemele sociale au un grad ridicat de complexitate, 

decidentul aflându-se în situaţia de a formula mai multe soluţii 

posibile şi de a alege una dintre ele, sau o combinaţie de soluţii. 

Iar soluţiile la problemele complexe sunt strategiile de 
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acţiune. 

Alegerea unei soluţii este, deci, urmată de dezvoltarea acesteia 

intr-o strategie. Alegerea corectă a unei strategii de acţiune 

trebuie să se fundeze pe o regulă fundamentală, în trei trepte: 

1. Să identifice alternativele (strategiile posibile); 

2. Să pre-evalueze alternativele; 

3. Să aleagă soluţia care i se pare a fi cea mai bună, pe 

baza pre-evaluării. Spunem „care i se pare”, pentru că pre-

evaluarea este, de regulă, provizorie. 

       Cum orice soluţie alternativă poate fi gândită ca o strategie 

posibilă, pre-evaluarea alternativelor are în vedere întrebări ca: 

 Duce sau nu la atingerea obiectivului global? 

 Care sunt efectele laterale/secundare pozitive sau 

negative/perverse? 

 Care este costul implementării: este el rezonabil 

şi, mai ales, sustenabil din punctul de vedere al resurselor? 

 Ar fi această strategie sustenabilă social? 

Adică, părţile interesate o vor susţine sau nu? 

 În fine,din alternativele formulate, care este cea mai 

bună? 

         Strategia este o direcţie globală de acţiune. Strategia 

vizează soluţionarea unei probleme sociale majore la un 

moment dat, intr-un context social şi instituţional particular. 
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Orice strategie presupune o viziune globală şi constituie o 

opţiune pentru o anume soluţie structurală. 

Strategia reprezintă un document-cadru de maximă importanţă, 

ce are la bază principii generale care orientează utilizarea 

resurselor umane, materiale şi financiare în vederea 

implementării unor activităţi menite să ducă la atingerea 

scopului de dezvoltare urmărit. 

Rezultatele urmărite la nivel programatic (scop, obiective) sunt 

prioritizate, aşa incât orice strategie precizează domenii/direcţii 

de acţiune prioritare pentru activitatea unei instituţii sau intr-un 

anumit sector. Domeniile/ direcţiile de acţiune constituie un 

cadru pentru atingerea obiectivelor globale. 

Strategia poatefi globală, sectorială sau punctuală. Strategiile 

(ca şi planurile, programele, proiectele) de dezvoltare pot viza 

global dezvoltarea, pot adresa dezvoltarea unui sector anume 

(spre exemplu, industrie, energie, agricultură, protecţia 

mediului, educaţie,sănătate etc.) sau se pot concentra asupra 

unui aspect punctual. 

Strategia poate fi naţională, regională, judeţeană, locală 

sau adresată unui segment specific de populaţie. Problemele 

sociale generale (spre exemplu, sărăcia, corupţia sau traficul de 

fiinţe umane) sunt adresate (sau ar trebui adresate) la toate 

aceste niveluri. Spre deosebire, probleme punctuale specifice 

unei comunităţi locale sunt adresate doar la nivelul acestora. 
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Strategiile de acţiune diferă semnificativ în funcţie de tipul, 

amploarea şi nivelul problemelor cărora li se adresează. 

Strategiile care vizează probleme globale (spre exemplu, 

dezvoltarea durabilă, sărăcia etc.) la nivel internaţional, 

european sau naţional sunt mult mai complexe decât strategiile 

privind problemele punctuale ale unei comunităţi particulare. 

Strategiile iniţiate la nivelul instituţiilor centrale (agenţie 

internaţională, minister etc.), de obicei, au în vedere schimbări 

fundamentale cu impact major, care pot afecta un număr mare 

de persoane şi comunităţi, pe perioade lungi de timp. Spre 

deosebire, strategiile instituţiilor locale sunt, fie adaptări la 

condiţiile locale specifice ale strategiilor de la niveluri 

superioare, fie propun schimbări cu impact relativ redus, 

limitate la un număr relativ mic de persoane şi/sau perioade 

relativ scurte de timp. 

Întrebări şi aplicaţii 

Alegerea strategiei de acţiune 

• Instituţia a elaborat vreo strategie de acţiune? 

• Elaborarea strategiei s-a bazat pe alternative între 

care s-a optat în urma unei pre-evaluări? 

• Strategia este coordonată cu celelalte strategii 

relevante de la diferite niveluri? 

• Este strategia operaţionalizată intr-un plan de 
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acţiune/ de măsuri/ de implementar? 

• Este strategia implementată, monitorizată şi 

revizuită în mod sistematic? 

• Cum este diseminată strategia în cadrul instituţiei? 

• Este strategia cunoscută şi asumată de angajaţii 

instituţiei? 

• Cum este diseminată strategia către celelalte 

instituţii şi către public? 

• Este strategia cunoscută la nivelul colectivităţii de 

referinţă? Dar la nivelul altor instituţii? 

 *Idee: Pe baza unui formular anonim, chestionaţi angajaţii 

instituţiei, în ce măsură: (1) este cunoscută strategia de acţiune 

în cauză?; (2)este adecvată strategia în cauză colectivităţii de 

referinţă?; (3) este cunoscută strategia la nivelul colectivităţii?; 

(4) cum ar trebui modificată strategia? 

Vezi şi Paşii de urmat pentru etapele anterioare ale căror 

rezultate sunt utilizate în elaborarea strategiei. 

Elaborarea planului de acţiune 

Fiecare element al planului de acţiune trebuie evaluat din punct 

de vedere al capacităţii de a ajuta sau frâna implementarea 

efectivă a obiectivelor strategice, astfel incât să fie selectate 

elementele cu potenţial mare de a favoriza implementarea cu 

succes a activităţilor concrete prevăzute. 
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Planul de acţiune este un document distinct în care, 

pentru fiecare obiectiv şi țintă intermediară, se stabilesc: 

 Activităţi 

 Responsabili 

 Resursele necesare 

 Termene de realizare 

 Indicatori de performanţă 

         Operaţionalizarea unei strategii în plan de acţiune permite 

calibrarea strategiei şi, atunci când este nevoie, reanalizarea 

acesteia inainte de a incepe faza de implementare. Obiectivele 

strategice trebuie să treacă „proba de foc” a elaborării planul de 

acţiune. Eventualele obiective nerealiste ajung să fie eliminate, 

din lipsă de soluţii adecvate la întrebările concrete: 

 „cine realizează efectiv implementarea?” 

 „în cât timp se poate realiza?” 

 „care sunt activităţile succesive, necesare?” 

 „cu ce fonduri?”  

         Un obiectiv de maximă importanţă, care exprimă o 

nevoie majoră a cetăţenilor, nu trebuie totuşi neglijat, chiar 

dacă nu reuşim operaţionalizarea corespunzătoare includerii 

acestuia în planul de acţiune. Soluţia cea mai frecventă la astfel 
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de situaţii este menţionarea obiectivului respectiv şi tratarea 

acestuia în planul de acţiune doar la un nivel formal: nu se dau 

termene, nu se alocă fonduri şi nici nu se elaborează indicatori 

de performanţă. Corect, în aceste cazuri, este a se delimita 

obiectivul, pentru a fi tratat distinct, pe baza unei strategii şi 

plan de acţiune extinse pe o perioadă suficient de lungă de 

timp, incât să permită o abordare realistă şi fezabilă. Spre 

exemplu, există un consens general că dezvoltarea fondului de 

locuinţe sociale reprezintă o nevoie fundamentală. 

       Atribuirea responsabilităţilor şi a resurselor 

       Planul de acţiune stabileşte nivelul de implementare: 

 Instituţii care elaborează politici şi le implementează 

singure; 

  Instituţii care elaborează politici şi le implementează 

structurile descentralizate sau deconcertate; 

  Instituţii care elaborează politici şi le implementează în 

parteneriat pe orizontală şi/sau verticală; 

 Instituţii care elaborează politici şi subcontractează 

implementarea.  

În cazul planurilor de acţiune complexe, procesul de 

implementare antrenează un număr mare de comunităţi, 

instituţii, organizaţii, grupuri sociale şi persoane. Acţiunile 

tuturor acestor părţi interesate necesită un efort considerabil de 
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coordonare şi comunicare între părţi. Pentru a asigura o bună 

coordonare, incă de la faza de elaborare a planului de acţiune, 

trebuie câştigat suportul şi motivată participarea activă a 

părţilor interesate. Cheia stă în modul în care sunt atribuite 

responsabilităţile şi cum sunt alocate resursele. 

În cadrul planului de acţiune, atribuirea responsabilităţilor 

se poate realiza, atât în interiorul, cât şi în exteriorul instituţiei 

– către structurile din teritoriu sau către alte părţi interesate. 

Atribuirea responsabilităţilor trebuie să ţină cont de relaţiile 

interinstituţionale existente de cooperare sau conflict. 

Responsabilităţile atribuite în exteriorul instituţiei sunt 

„fictive”, dacă structura/partea interesată în cauză nu şi le 

asumă. Devine, astfel, evident beneficiul fundamentării 

procesului de planificare pe decizii colective, obţinute prin 

consultarea părţilor interesate. 

       Atribuirea responsabilităţilor trebuie să fie acompaniată de 

o alocare justă a resurselor umane, materiale, financiare şi 

instituţionale necesare implementării efective a activităţilor 

prevăzute. 

Principalele disfuncţionalităţi în formularea unui plan de 

acţiune fezabil sunt eşecurile de atribuire. Sunt atribuite 

responsabilităţi: (1)fără să se aloce resursele necesare 

(financiare, umane, instituţionale etc.); (2) fără suport 

legislativ; (3) în condiţiile unui deficit de autoritate; (4) în 
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absenţa unui acord explicit prin care responsabilităţile 

respective să fie asumate. 

            Programe şi proiecte 

Planurile de acţiune asociate problemelor sociale 

complexe cuprind mai multe domenii/ direcţii de acţiune 

prioritară, incluzând fiecare o serie de activităţi sau măsuri. 

Pentru a fi gestionate eficient, asemenea planuri de acţiune, 

sunt structurate în programe şi proiecte. 

           Programele şi proiectele se dezvoltă în cadrul unei 

strategii (cea operaţionalizată în planul de acţiune), deci au la 

bază, implicit sau explicit, o opţiune strategică, ce reflectă o 

anume teorie a schimbării.  

           Programul acoperă, de obicei, un întreg domeniu 

prioritar şi cuprinde o serie de proiecte. 

           Proiectele, în schimb, se referă la acţiuni cu nivel de 

generalitate mai redus decât programele, au o sferă de 

cuprindere mai mică, un grad de complexitate mai redus şi un 

orizont de timp mai scurt. Cazul tipic este cel al unui program 

în cadrul căruia sunt finanţate proiecte care vizează acelaşi 

obiectiv general, dar presupun acţiuni la niveluri diferite, cu 

instrumente şi tehnici diferite, din perspective diferite sau către 

grupuri-țintă diferite. 
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Implementarea planului 

       Implementarea necesită tehnici speciale: 

       (a) de mobilizare a resurselor financiare (publice şi non-

publice), umane, materiale şi instituţionale necesare ; 

       (b)  de motivare a participării diferitelor părţi interesate la 

implementare. 

        Principalii factori care pot bloca implementarea sunt: 

deficitul de resurse, deficitul de organizare, schimbările 

politice sau ale persoanelor responsabile şi o strategie/un plan 

deficitar. 

Procesul de implementare este structurat de planul de acţiune. 

Dar, relaţia între planul de acţiune şi procesul de 

implementare nu este univocă. Contextul social, problema 

socială vizată de strategie, activităţile, resursele, părţile 

interesate care şi-au asumat diverse responsabilităţi au toate o 

dinamică proprie care poate afecta, intr-un fel sau altul, 

procesul de implementare. În procesul de implementare pot 

apărea fel de fel de contingenţe (unele lucrări costă sau durează 

mai mult decât a fost estimat, capacitatea anumitor părţi 

interesate a fost supraevaluată sau subevaluată etc.), dintre care 

unele pot duce la revizuirea, uneori drastică, a planului de 

acţiune elaborat iniţial. 

Din acest motiv, implementarea planului necesită tehnici 

speciale. Câteva dintre ele: 
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 Câştigarea suportului pentru implementarea planului: 

a instituţiilor implicate, a segmentelor sociale implicate, a 

colectivităţii; 

 Mobilizarea resurselor financiare necesare: cele 

publice, dar şi cele non-publice; 

 Implementarea planului în activitatea instituţiilor 

implicate: în planurile lor de acţiune, în forma unor obiective 

specifice acestor instituţii care convertesc obiectivele planului; 

 Motivarea participării la aplicarea planului – 

interiorizarea la nivelul colectivităţii, instituţiilor şi 

organizaţiilor a planului. 

Monitorizarea 

       Indicatorii de performanţă 

Indicatorii folosiţi pentru a măsura progresul treptat şi succesul 

final al unui proiect. 

Indicatorii cheie, fie calitativi, fie cantitativi, ar trebui să fie: 

 SMART – Specifici, Măsurabili, Realişti 

(Attainable), Relevanţi ş iprogramaţi în Timp; 

 Valizi – să măsoare ceea ce s-a stabilit că trebuie 

măsurat; 

 Fideli – să ducă la concluzii similare atunci când 

sunt utilizaţi de către persoane diferite; 

 Sensibili la aspect de gen – să fie dezagregaţi pe 
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sexe; 

 Senzitivi – să măsoare schimbările importante ale 

situaţiei măsurate; 

 Cost-eficienţi – informaţia obţinută să merite 

costurile financiare şi de timp ale procesului de 

culegere; 

 Actuali – să fie cât mai simplu de cules şi analizat 

suficient de repede; 

 Adecvaţi capabilităţilor şi resurselor 

comunităţii/instituţiei; 

 Să folosească seturi de date sau indicatori existenți 

pe plan local. 

Conform DFID şi Banca Mondială(2003) 

     Dezvoltarea practicilor de M&E contribuie la crearea unei 

culturi organizaţionale a performanţei şi responsabilităţii.  

         Replicarea bunelor practici se numără prîntre 

rezultatele M&E. Bunele practici sunt identificate, de obicei, ca 

rezultat al evaluării efectuate de către instituţii-

implementatoare. Sunt stabilite anumite criterii de bună 

practică ce corespund unor principii ale programului, derivate 

din strategie; de exemplu: caracterul inovativ al proiectului, 

implicarea comunităţii în luarea deciziilor, implicarea 

comunităţii în ducerea la bun sfârşit a proiectului, parteneriatul, 
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un număr cât mai larg de beneficiari, sustenabilitatea, 

contribuţia la dezvoltarea comunităţii etc. Proiectele ce 

indeplinesc toate criteriile stabilite sunt considerate cazuri de 

succes sau de bună practică.Cazurile de succes sunt făcute 

publice, în scopul de a demonstra, pe de o parte, buna 

funcţionare a programului şi, pe de altă parte, pentru a permite 

difuziunea lor. (cf. McNamara, 1998) 

      Specificul monitorizării 

      Monitorizarea reprezintă activitatea continuă de urmărire a 

procesului de implementare a unei strategii, a unui plan, 

program sau proiect. Monitorizarea, deci, se concentrează pe 

proces, şi nu pe rezultatele acţiunii. 

      Implementarea planurilor de acţiune, a programelor şi 

proiectelor de dezvoltare, presupune participarea mai multor 

actori sociali (comunităţi, instituţii, organizaţii, grupuri sociale, 

persoane) cu motivaţii diferite, interese convergente sau 

divergente, priorităţi proprii. Activităţile acestora trebuie 

monitorizate continuu în vederea coordonării. 

      Rapoartele periodice de monitorizare au două roluri 

principale. În primul rând, au rol de suport pentru coordonator, 

care urmăreşte ca acţiunile să fie conforme cu planul, pentru a 

realiza obiectivul propus. În al doilea rând, au rol de 

conştientizare şi interiorizare a obiectivului urmărit la nivelul 

actorilor individuali şi colectivi. 
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      O prea mare centrare pe monitorizarea continuă implică 

totuşi riscuri. Un prim risc constă în crearea unei anumite 

rigidităţi a acţiunii. Actorii sociali invaţă rapid căi inovative de 

a utiliza strategic indicatorii de monitorizare, astfel incât 

activităţile „să arate bine pe hârtie”. De aici, al doilea risc este 

cel de inchidere a actorilor în faţa unor oportunităţi sau 

alternative. Instituţia, în loc să inveţe din greşeli, doar face 

lucrurile să arate bine în rapoarte, fără să exploreze alternative, 

fără să revizuiască eventualele neajunsuri ale planului sau ale 

obiectivelor. Ca rezultat, funcţia monitorizării de a oferi un 

feedback cu rol corectiv se diminuează considerabil. 

       Tipuri de monitorizare 

        Există două tipuri principale de monitorizare: 

1. Măsurarea/urmărirea implementării planului, a realizării 

activităţilor instituţiei incluse în plan; 

2. Măsurarea dinamicii problemei sociale/ obiectivului vizat, 

deci a realităţii asupra căreia instituţia acţionează. 

       Monitorizarea a ceea ce face instituţia urmăreşte modul 

în care se desfăşoară procesul de implementare prin raportare la 

activităţile şi termenele stabilite în planul de acţiune.       

Monitorizarea implementării are în vedere: 

• activităţile desfăşurate – Au avut loc activităţile în orarul 

stabilit? Au fost activităţile organizate în locaţiile programate? 
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Au fost în numărul şi de calitatea prevăzută? Cine a participat 

şi în ce fel? 

• modul de utilizare a inputurilor – Au fost suficiente? Au 

fost cheltuite în conformitate cu programarea?  

       Monitorizarea procesului de implementare poate insă 

urmări şi atingerea unor ţinte intermediare. Adeseori, 

obiectivul propus este aşteptat să fie atins la finalul 

implementării sau la o oarecare perioadă de timp după 

finalizarea acesteia. În astfel de situaţii, monitorizarea 

implementării urmăreşte conformarea la secvenţialitatea 

schimbării prevăzută în planul de acţiune, pe intervale de timp 

(X va creşte/scădea cu 10% în primul an, 25% în anul doi etc.); 

în plan teritorial (X activităţi în regiunea A în primul an, în 

regiunea B în anul doi etc.), pe segmente sociale (în prima fază 

vor beneficia de X serviciu persoanele singure de 60 de ani şi 

peste, în a doua fază, tinerii etc.) sau orice combinaţie între 

acestea. Pornind de la secvenţialitatea planificată se 

monitorizează modificările incrementale pentru a vedea în ce 

măsură programul/proiectul se apropie de obiectivele propuse 

sau nu. Rezultate nesatisfăcătoare ale monitorizării primelor 

etape de implementare trebuie să ducă la ajustarea 

programului/proiectului, şi nu la continuarea acestuia pe logica: 

„aşa era planificat” sau „poate că în final iese bine”. 

        Monitorizarea dinamicii problemei de soluţionat: scade 



158 

sărăcia?; în ce grad se realizează scăderea mortalităţii 

infantile?. Dinamica unei probleme nu depinde doar de 

calitatea strategiei/planului de acţiune şi nici de implementarea 

acestuia, ci de un număr impresionant de factori, în mare parte, 

aflaţi în afara controlului. De aceea, este necesară o 

monitorizare în sine a dinamicii problemei şi, mai general, a 

contextului în ansamblu, monitorizare care să urmărească 

anticiparea tendinţelor, a noilor oportunităţi de valorificat şi a 

riscurilor. Acest tip de monitorizare este vitală, mai ales, atunci 

când contextul suferă schimbări rapide şi/sau profunde. 

Evaluarea 

       A evalua un program sau un proiect inseamnă a analiza 

modul de desfăşurare, rezultatele şi/sau impactul acestuia, 

ţinând cont de obiective. Evaluarea este un mijloc de a invăţa 

din acţiunile întreprinse în trecut şi prezent, în vederea 

deciziilor care să îmbunătăţească implementarea şi 

managementul activităţilor din viitor. 

       Evaluarea trebuie inţeleasă ca parte integrată a ciclului 

oricărui program sau proiect, fiind legată de toate celelalte 

faze ale unui astfel de ciclu, şi anume: identificarea problemei, 

diagnoza problemei, elaborarea obiectivelor de dezvoltare, a 

strategiei, a planului de acţiune şi implementarea. Modul în 

care este identificată şi definită problema orientează întreaga 
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intervenţie şi, implicit, evaluarea acesteia. Spre exemplu, dacă 

un proiect ar viza salvarea clădirilor inregistrate ca monumente 

istorice, evaluarea s-ar concentra pe modul şi măsura în care 

acţiunile întreprinse au atins acest obiectiv. În acelaşi timp 

insă, evaluarea ar putea evidenţia din timp efectele sociale ale 

acţiunii: problema chiriaşilor săraci din aceste clădiri, care ar 

trebui să determine revizuirea în concordanţă a strategiei şi 

planului de acţiune. Evaluarea stabileşte impactul proiectului 

prin comparaţia stării finale cu problema identificată iniţial (în 

faza de diagnoză a problemei). 

Relaţia între evaluare şi procesul de planificare strategică 

este, de asemenea, foarte puternică. Pe de o parte, tot ceea ce a 

fost planificat (obiective, strategice, activităţi, durată, termene 

limită, buget, metode) poate fi supus evaluării. Pe de altă parte, 

evaluarea (iniţială, continuă şi finală) poate modifica, prin 

concluziile sale, oricare dintre aspectele planificate. Teoretic, 

între evaluare şi planificare există o relaţie operaţională 

conform căreia o evaluare trebuie realizată inainte de orice 

nou pas al procesului de planificare. În fine, evaluarea 

procesului de implementare este vitală, pentru a asigura 

informaţiile necesare luării deciziilor rapide sau urgente 

impuse de schimbările de la nivelul contextului, de diverse 

obstacole sau evenimente/factori neprevăzuţi, cu consecinţe la 

nivelul structurilor relevante. 
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       Tipuri de evaluare 

       Incepând cu anii 1960, odată cu apariţia programelor 

sociale ca instrument al politicilor sociale, au fost dezvoltate o 

multitudine de tipuri diferite de evaluare. 

      Din punct de vedere al momentului realizării, există trei 

tipuri de evaluare: 

 Evaluarea ex-ante – realizată inainte de implementarea 

programului/ proiectului, în scopul de a obţine o prognoză cu 

privire la modul în care un program va funcţiona şi va produce 

efectele dorite. Poate fi realizată pe baza unui studiu de 

fezabilitate sau a unei diagnoze iniţiale. 

 Evaluarea continuă – realizată de-a lungul perioadei de 

desfăşurare a proiectului sau programului. Pe de o parte, 

evaluarea poate avea în vedere dinamica internă a procesului de 

implementare a programului/proiectului şi rezultatele iniţiale 

ale acestuia (atingerea obiectivelor strategice, a ţintelor 

specifice sau a priorităţilor stabilite în cadrul procesului de 

planificare strategică). Pe de altă parte, evaluarea se poate 

concentra pe modul specific de implementare şi efectele 

acestuia (spre exemplu, pe implementarea principiilor precum: 

parteneriatul, integrarea, participarea sau distribuirea efectelor 

în teritoriu). Acest tip de evaluare este, în principal bazată, pe 

datele culese prin monitorizare şi este vitală pentru corecţia şi 

revizuirea în timp real a planului de acţiune şi activităţilor. 
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 Evaluare ex-post – realizată după finalizarea 

implementării, în scopul de a furniza informaţii despre 

eficacitatea sau eficienţa unui program/proiect. La modul ideal, 

evaluarea ex-post ar trebui realizată după finalizarea 

implementării (câteva luni sau, în unele cazuri, chiar un 

interval de timp mai lung). Ea este utilă pentru aprecierea 

efectelor indirecte şi pe termen lung ale 

proiectului/programului. 

Din punct de vedere al conţinutului, există două tipuri 

principale de evaluare: 

 Evaluare de proces (numită şi evaluare formativă, 

datorită capacităţii ei de a îmbunătăţi, prin rezultatele pe care le 

produce, proiectul/programul aflat în derulare) este centrată în 

principal pe modul de implementare şi de administrare a 

programului/proiectului. Are ca scop creşterea calităţii, 

perfecţionarea programului evaluat şi, în general, este asociată 

cu metode calitative de culegere şi analiză a datelor. 

 Evaluarea de impact (numită şi evaluarea sumativă sau 

de produs) urmăreşte în principal consecinţele 

(pozitive/negative, intenţionate / neintenţionate, volatile / 

durabile) unui program / proiect. Are ca scop examinarea 

rezultatelor sau impactului programului şi, cel mai frecvent, 

utilizează metode cantitative de culegere şi analiză a datelor. 

Evaluarea de impact are adesea în vedere şi efectele de la 
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nivelul părţilor interesate: contribuţia acestora la demararea 

proiectului (idei, negocieri etc.), mobilizarea resurselor 

(financiare, materiale, umane etc.), efecte ale proiectului în 

afara obiectivelor (schimbarea politicii unor instituţii, lansarea 

unor noi iniţiative, stabilirea unor noi reţele de cooperare 

interinstituţională etc.), dar şi eventualele obstacole induse de 

accesul lor inegal la informaţie sau relaţia defectuoasă între 

parteneri. 

       Metode şi tehnici de evaluare 

       Evaluarea, deşi e o practică relativ nouă, şi-a dezvoltat un 

set de metode şi tehnici specifice, împrumutate şi adaptate din 

științele sociale şi din economie. Au fost împrumutate atât 

metode cantitative, cât şi calitative. 

        Evaluarea prin metode cantitative urmăreşte, de obicei, 

relaţiile cauză-efect generate de intervenţiile programului. 

Pentru aceasta sunt culese date pe un eşantion, pe baza cărora 

sunt evidenţiate schimbările pe care programul le-a produs. 

Metodele cantitative sunt caracterizate prin rigoare, precizie şi 

standardizare a instrumentelor utilizate. 

        Evaluarea prin metode calitative utilizează ca tehnici de 

culegere a datelor focus- grupul, observaţia sau interviul în 

profunzime. Metodele calitative pot avea, fie rol 

exploratoriu în vederea proiectării unei evaluări cantitative, fie 

pot veni cu completări şi explicaţii la rezultatele obţinute cu 
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ajutorul metodelor cantitative. Dar, evaluarea prin metode 

calitative, are relevanţă şi în afara combinaţiei cu o evaluare 

bazată pe metode cantitative. Metodele calitative, chiar dacă 

sunt mai puţin exacte şi fără capacitatea de a fi generalizate, au 

avantajul accesibilităţii din punctul de vedere al costurilor. 

Doar cu ajutorul metodelor cantitative pot fi identificate 

mecanismele prin care intervenţia socială influenţează 

populaţia-țintă. De asemenea, metodele calitative sunt foarte 

importante în evaluarea participativă, căci, doar prin 

intermediul lor, pot beneficiarii să participe la evaluare. 

          Evaluarea prin metode economice are la bază 

cuantificarea în unităţi monetare atât a elementelor ce ţin de 

proces, cât şi a celor ce ţin de efecte. Acest tip de metode este 

foarte important, în condiţiile în care trăim intr-o lume în care 

resursele sunt limitate, iar nevoile –nelimitate. Metodele 

economice sunt folosite pentru a compara diferite variante de 

program adresate aceleiaşi nevoi. 

           Analiza minimizării costurilor nu îşi propune să 

compare costurile cu beneficiile programelor, ci doar să 

estimeze ce program se poate realiza cu un buget cât mai mic. 

În fapt, în acest caz nu mai contează care dintre programe este 

mai eficace sau eficient, ci dacă ele costă mai mult decât îşi 

poate permite organizaţia implicată. 
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      Analizele de tip cost-eficacitate, cost-beneficiu şi cost-

utilitate pun în balanţă şi efectele programului. 

            Analiza cost-eficacitate (eficienţă) nu cuantifică 

efectele programelor în unităţi monetare, ci foloseşte unităţi 

naturale. O asemenea metodă de evaluare poate fi aplicată, doar 

dacă diferenţele între efectele variantelor comparate sunt strict 

cantitative. Comparăm, spre exemplu, numărul de şomeri 

reintegraţi pe piaţa muncii, numărul de familii care primesc o 

locuinţă, numărul de gospodării ce au acces la apă potabilă sau 

numărul de locuinţe electrificate, raportându-le la costurile 

monetare. 

Analiza cost-beneficiu este utilizată atunci când efectele 

intervenţiilor sociale sunt diferite calitativ. În acest caz, sunt 

cuantificate în unităţi monetare atât inputurile, cât şi efectele, 

permiţându-se astfel comparaţia între diferitele opţiuni. 

Cuantificarea efectelor în unităţi monetare nu este intotdeauna 

relevantă. Unele efecte, chiar dacă în termeni monetari mai 

puţin importante, au o utilitate socială mai importantă. 

Analiza cost-utilitate incearcă să surprindă acest aspect, 

prin cuantificarea efectelor intervenţiei în unităţi de măsură 

relevante. Această metodă este utilizată mai frecvent în 

domeniul serviciilor medicale, utilitatea fiind convertită, spre 

exemplu, în „zile de viaţă sănătoasă”. 

Evaluarea din perspectiva teoriilor schimbării a fost 
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promovată de către criticii evaluărilor bazate pe metode 

cantitative. Termenul de teorie, în acest caz, trebuie inţeles în 

accepţiunea populară de idei sau ipoteze despre ceva anume. 

Adepţii metodei consideră că orice proiect este bazat pe o 

teorie a schimbării, adică pe ideile pe care oamenii le au despre 

cum acel proiect le va schimba viaţa şi comunitatea. Este 

important să se ţină cont de aceste teorii pentru că ele reflectă 

şi contextul în care apare proiectul, ajutând astfel la 

identificarea factorilor externi intervenţiei comunitare.  

          Dar, evaluarea prin metode calitative are relevanţă şi în 

afara combinaţiei cu o evaluare bazată pe metode cantitative. 

Metodele calitative, chiar dacă sunt mai puţin exacte şi fără 

capacitatea de a fi generalizate, au avantajul accesibilităţii din 

punctul de vedere al costurilor. Doar cu ajutorul metodelor 

cantitative pot fi identificate mecanismele prin care intervenţia 

socială influenţează populaţia-țintă. De asemenea, metodele 

calitative sunt foarte importante în evaluarea participativă, căci 

doar prin intermediul lor pot beneficiarii să participe la 

evaluare. 

        Oportunităţi şi riscuri asociate evaluării 

        Orice evaluare provoacă o serie de oportunităţi ce trebuie 

exploatate, dar şi riscuri ce trebuie evitate. Conform 

manualului ILO pentru promovarea incluziunii sociale, 

principalele oportunităţi şi riscuri asociate evaluării sunt: 
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   Principalele oportunităţi asociate evaluării: 

o reflecţia continuă asupra deciziilor şi acţiunilor din 

trecut; 

o evitarea repetării greşelilor şi risipirii resurselor; 

o integrarea cunoaşterii cumulate în diverse domenii şi 

sectoare de acţiune; 

o îmbunătăţirea deciziilor; 

o identificarea efectelor intenţionate şi neintenţionate, 

pozitive şi negative, de la nivelul diferitelor părţi 

interesate, durabilitatea în timp şi distribuirea lor 

teritorială; 

o prevenirea unor distorsiuni sau deraieri majore de la 

obiectivele stabilite; 

o favorizarea proceselor de inovare; 

o crearea unor spaţii de comunicare şi negociere între 

părţile interesate; 

o creșterea transferabilităţii bunelor practici şi a vizibilităţii 

instituţiilor. 

     Riscurile asociate evaluării includ: 

 utilizarea ca mijloc de control al oamenilor şi 

activităţilor acestora, mai ales al grupurilor defavorizate 

sau social excluse; 

 pseudoevaluare sau forme de abuz evaluative; 
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 transformarea evaluării intr-un exerciţiu administrativ 

sau contabil „pe hârtie”, cu rol de justificare a modului în 

care au fost cheltuite fondurile; 

 aplicarea mecanică a evaluării, fără a lua în 

considerare contextul general şi cel local; 

 alocarea defectuoasă de timp și resurse necesare realizării 

evaluării. 

 

     Feedback şi corecţie 

      Monitorizarea şi evaluarea sunt activităţi care diferă cu 

privire la tipul de informaţii produse, precum şi la tipul de 

decizii pe care le informează. Prin urmare, feedback-ul 

asociat activităţilor de monitorizare diferă de feedback-ul 

corespunzător activităţilor de evaluare. 

      Cum folosim feedback-ul? 

      Utilizarea feedback-ului depinde de oportunitatea, 

relevanţa şi orientarea spre acţiune a informaţiei. Feedback-

ultrebuie realizat astfel incât să adauge valoare la procesul de 

luare a deciziei, pe ansamblul ciclului de proiect sau program. 

       Lecţiile relevante din trecut trebuiesc incluse în 

programele sau proiectele noi. În practică, nici un program sau 

proiect nu ar trebui să fie aprobat, dacă nu există certitudinea 

că au fost căutate lecţiile relevante şi că cele pertinente au fost 

deja aplicate în designul noilor programe sau proiecte. 
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        Feedback-ul trebuie furnizat sistematic şi cu regularitate. 

Feedback-ul din monitorizare şi din evaluările intermediare 

trebuie furnizat imediat, dacă se intenţionează să fie utilizat la 

îmbunătăţirea implementării. Acesta esteşi cazul 

evaluărilorfinaledeproiecteşi programe pentru care este luată în 

considerare o a doua fază/etapă. În general, insă, feedback-ul 

din evaluările ex-post trebuie să fie disponibil atunci când sunt 

identificate programe şi proiecte noi, planificate şi evaluate ex-

ante. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Managementul proiectelor este un domeniu relativ nou și 

aflat incă în plină dezvoltare. Datorită frecvenței ridicate de 

utilizare a proiectelor în toate domeniile, managementul 

proiectelor are un rol important în asigurarea dezvoltării 

societății. Pentru aducerea de beneficii pe termen lung, 

proiectele trebuie să țină cont de contextul în care sunt 

implementate, să răspundă nevoilor de dezvoltare ale societății 

care le implementează și, nu în ultimul rând, să urmărească 

rezolvarea unor probleme. 

În concluzie, managementul proiectelor reprezintă un 

domeniu specializat de management și o metodă de lucru 

modernă care răspunde necesității de schimbare, a cărui 

importanță este în creștere, fapt dovedit de amploarea pe care o 
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cunoaște abordarea sa în literatura de specialitate și 

popularitatea sa tot mai ridicată din ultimul deceniu. 

Este foarte important de a ințelege termenul de proiect, 

caracteristicile sale, tipologia și ciclul de viață a unui proiect. 

Delimitarea conceptuală de bază între terminii-cheie proiect și 

program, management și gestionare, elucidează și clarifică 

semnificația și destinația fiecăruia, astfel incât ar fi pe ințelesul 

oricărei persoane. De asemenea eligibilitatea proiectelor, care 

este un factor decisiv în perioada de acceptare a proiectelor de 

către finanţator, trebuie tratată și studiată de fiecare aplicant a 

proiectelor pentru a avea success în obținerea de surse 

financiare. 

Sunt trei componente principale în cadrul 

managementului proiectelor: timpul, costul și performanța unui 

proiect. Pentru fiecare componentă sunt specifice diferite 

metode și tehnici de planificare și repartizare a resurselor. 

Managementul timpului unui proiect presupune 

planificarea de bază – crearea graficului de lucru. De cele mai 

multe ori, duratele activităţilor sunt determinate prin procesul 

de estimare. Metoda drumului critic eficientizează 

managementul de proiect prin concentrarea mai mare a 

efortului asupra activităţilor fără perioade de inactivitate. 

Metoda PERT realizează o aproximare statistică a datei de 

terminare a proiectului prin ponderarea a trei estimări: una 
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optimistă, una probabilă şi una pesimistă. Graficul Gannt este o 

metodă probabilistă utilizată pentru a monitoriza, mai eficient, 

momentul de derulare a activităților și termenii de incepere și 

finisare a acestora. Au fost discutate și alte metode de 

planificare a timpului cu specificarea avantajelor și 

dezavantajelor fiecărei metode. În funcție de tipul și amploarea 

proiectelor pot fi alese și folosite diferite metode de planificare 

a timpului. 

Managementul costului presupune o estimare corectă a 

costurilor și intocmirea unui buget eligibil al proiectului. În 

general, unui proiect i se asociază trei tipuri de costuri: costuri 

directe, costuri specifice de proiect și costuri generale. Pentru o 

bună gestionare a proiectului, trebuie luate în considerare 

aceste aspecte. În sistemul valorii obținute în funcție de cost și 

de termen, se folosesc o serie de termeni și formule de calcul 

care sunt folosite de managerii de proiecte intru eficientizarea 

procesului de management al proiectelor. 

Managementul performanței se incepe de la definirea 

indicatorilor de performanță care reprezintă unitățile de măsură 

utilizate pentru evaluarea performanței prin prisma criteriilor 

stabilite. Pentru a incheia un proiect cu succes trebuie să 

atingem toți indicatorii de performanță impuși la etapa de 

planificare a proiectului. Componenta principală în 
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managementul performanței este managementul calității, care 

poate fi gestionată de managerul de proiect. 

Toate metodele și tehnicile actuale propuse pentru un 

management eficient al proiectelor, vin în ajutorul managerului 

de proiect și promit un rezultat la nivelul așteptărilor. Totuși, 

cât de bine nu am planifica toate resursele puse la dispoziție, un 

management bun presupune luarea în calcul la etapa de 

planificare a tuturor riscurilor ce pot apărea în toate fazele 

proiectului. 

Din cele prezentate în partea practică rezultă, cu claritate, 

problematica amplă pe care o ridică evaluarea riscurilor 

pornind de la marea lor diversitate, evoluția lor permanentă, 

dar, mai ales, implicațiile pe care riscurile le induc, în zilele 

noastre, în pregătirea managementului proiectelor. În acest 

context, constatăm că evaluarea riscurilor, respectând fazele pe 

care trebuie să la parcurgă, recurge la argumentele clasice 

împotriva riscurilor, respectiv activitățile de control, punând 

accentul pe autocontrolul celor implicați, fixarea controalelor-

cheie pe fluxul procedurilor și, deosebit de relevant, adaptarea 

în permanență a activităților de control în funcție de evoluția 

riscurilor. 

Pornind de la studiul realizat și descris în partea practică, 

prin care s-au identificat soluții aplicabile în cazul identificării, 

evaluarii și tratării riscurilor care pot să apară în managementul 
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proiectelor, formulăm o serie de propuneri care pot contribui la 

creșterea șanselor de succes a proiectelor. 

Recomandările formulate au în vedere întreaga 

comunitate a proiectelor care urmează a fi implementate în 

Republica Moldova, indiferent de sursa de finanțare: 

 Formarea profesională și perfecționarea pregătirii 

profesionale a personalului atras în instituțiile publice pentru 

acumularea de competențe pe mai multe niveluri, inclusiv 

managementul proiectelor; 

 Adoptarea unui nivel inalt de profesionalism la nivel 

instituțional și, în mod particular, în domeniul managementului 

proiectelor prin aplicarea cu rigurozitate a metodelor și 

tehnicilor în funcție de cerințele fiecărui proiect în parte; 

 Identificarea unor modalități de motivare a angajaților 

pentru creșterea performanțelor instituționale, un exemplu ar 

putea fi dezvoltarea unui management al carierei sau fixarea 

unui traseu profesional explicit pentru cei care lucrează pe 

proiecte; 

 Identificarea unor posibilități de îmbogățire a 

bibliotecilor universitare cu literatură modernă de specialitate 

în domeniul managementului proiectelor; 

 Deoarece proiectele din mediul public prezintă un risc 

sporit derulându-se intr-un mediul ostil, este vitală analiza 
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preliminară de anticipare a potențialilor factori de influență 

negativă care pot afecta succesul proiectului, precum și 

identificarea unor mijloace de contracarare a factorilor 

generatori de risc; 

 Simplificarea unor procedee de accesare a fondurilor 

europene pentru facilitarea accesului unui număr tot mai mare 

de instituții atât din mediul public, cât și din mediul privat, care 

să beneficieze de suport și susținere pe toată perioada derulării 

proiectului; 

 Creșterea nivelului de profesionalism în negocierea 

domeniilor prioritare de investiții prin acoperirea nevoilor reale 

de investiții ale țării noastre; 

 Pentru atingerea unui nivel de maturitate în domeniul 

proiectelor la nivel de societate, este foarte important aportul 

adus de fiecare instituție căreia specificul activității îi permite 

organizarea pe proiecte, dar foarte important este sprijinul 

acordat de către instituțiile de stat, care derulează cele mai 

complexe proiecte, pot furniza exemple de bune practici și pot 

implica organizațiile private în implementarea proiectelor; 

 Finanțarea unor studii de cercetare asupra modului și 

impactului de implementare a proiectelor cu finanțare din 

Uniunea Europeană. 

Prezentul demers științific a deschis noi perspective de 

cercetare prin evidențierea importanței pe care o deține în 
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perioada actuală managementului proiectelor ca știință și 

profesiune, care permite, prin identificarea oportunităților 

existente, integrarea schimbărilor organizaționale și personale 

în proiecte, asigurând un nivel ridicat de dezvoltare intr-o 

societate care face eforturi pentru dezvoltarea unei veritabile 

culturi a proiectelor. 
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ANEXE 

Anexa nr.1 

 

Figura 1.1 Program cu un singur nivel 

 

 

 

 

Figura 1.2. Program cu multiple nivele 

 

 

Program 

Proiect 1 Proiect 2 
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Anexa nr.2 

 

 
 

Figura 1.3. Tipologia proiectelor 
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Anexa nr.3 

 

Criteriul Tipul proiectului 

Sursa 

de 

finanţare 

-Proiecte interne (naţionale) din surse publice 

guvernamentale (IT pentru şcoli) 

-Proiecte interne (naționale) din surse locale 

(reabilitarea structurii de apă şi canalizare) 

-Proiecte din surse private nonprofit (burse de 

studii oferite de fundaţii) 

-Proiecte din surse private generatoare de 

profit (parc industrial) 

-Proiecte internaţionale din fonduri ale 

organizaţiilor internaţionale (fonduri de   

preaderare, fonduri structurale) 

-Proiecte publice guvernamentale din fonduri 

oferite de diferite guverne (proiecte USAID, 

proiecte din fondurile guvernului olandez) 

-Proiecte mixte din fonduri comune 

guvernamentale:  fonduri de la guvem şi firme 

private (centre Microsoft) 

-Proiecte mixte naționale şi internaționale 

rezultate din acorduri între guverne şi 

organizaţii Internaționale(SOFITEL) 

Procedura 

 de atribuire 

 a fondurilor 

-Proiecte finanţate prin licitație 

-Proiecte finanţate prin competiţie de proiecte 

-Proiecte finanţate prin cereri în ordinea 

depunerii şi acceptării 

-Proiecte prin privatizare 

-Proiecte prin acceptare 

Caracterul 

sectorului care 

beneficiază de 

rezultate 

-Proiecte de afaceri 

-Proiecte economice 

-Proiecte sociale 

-Proiecte educaționale 

-Proiecte culturale 

-Proiecte de mediu 
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Natura 

obiectivului 

principal 

-Proiecte de investiţii (achiziţionarea unei noi 

linii tehnologice) 

-Proiecte de cercetare (reforma în invăţământ) 

-Proiecte de dezvoltare (realizarea unei noi 

secţii de producţie) 

-Proiecte de organizare (implementarea unui 

sistem informatic) 

-Proiecte de restructurare (externalizarea unor 

servicii) 

-Proiecte de consultanţă (planul de aliniere la 

acquis-ul comunitar) 

Mediul 

proiectelor 

-Proiecte privind mediul fizic 

-Proiecte privind mediul economic şi financiar 

-Proiecte privind mediul instituţional şi public 

-Proiecte privind mediul socio-cultura! 

 

Figura 1.4. Tipologia proiectelor 

 

Anexa nr.4 

 

 

Figura 1.5. Ciclul de viață al unui proiect 
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Figura 1.6. Schimbarea fazei 

 

Anexa nr.5 

 

Figura 1.7. Relația creativitate-cunoștințe în ciclul de 

viață al unui proiect 

Anexa nr.6 
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Figura 2.1. Elementele de bază ale activității de 

management al proiectului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.7 
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Figura 2.2. Curba de eficiență cost-timp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 8 
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Figura 2.3. Grafic Gantt cu bare 

 

 

 

 

Anexa nr.9 
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Figura 2.4. Grafic Gantt cu simboluri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 10 
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Figura 2.5. Grafic Gantt cu bare completate 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 11 
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Figura 2.6. Diagramă inainte cu calcularea termenelor 

minime de incepere şi terminare a activităţilor 

 

 

 

 

Figura 2.7. Diagramă inapoi cu calcularea termenelor 

maxime de incepere şi terminare a activităţilor 

 

 

Anexa nr. 12 
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Figura 2.8. Tipuri de conexiuni între activităţile 

proiectului 

 

 

 

 

Anexa nr. 13 
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Puncte cheie de 

incepere sau 

incheiere 

Lunile anului 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Inceperea 

proiectului 
☆ 4I           

Finalizarea 
sistemului şi 

evaluării software-

ului 

  ☆ 
29 

III 
        

Incheierea 

activităţii de 

programare 

    ☆ 
25 

V 
      

Terminarea 

introducerii datelor 
      ☆ 

28V

II 
    

Finalizarea 

activităţilor de 
testare parţială, 

corectare şi de 

creare a interfeţelor 
cu sistemul vechi 

        ☆ 
21I

X 
  

Incheierea testării 

finale 
         ☆ 

26 

X 
 

Prezentarea 

raportului de 
evaluare a 

proiectului 

        
 

 

 

 

☆ 

 

24

XI 

 

Figura 2.9. Planificarea prin puncte repere/ puncte cheie 
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Figura 2.10. Corelarea activităţilor cu reperele 

Anexa nr. 14 
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Figura 2.11. Structura arborescentă a activităţilor 
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Anexa nr.15 

 

Figura 2.13. Abordări privind estimarea costurilor 

 

 

 

 

Anexa nr.16 
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Figura 2.13. Trei percepții de costuri 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 17 
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Nive

l 

Frecvența de 

apariţie a 

evenimentului 

Descriere 

Intervalul în 

care iau valori 

probabilităţile 

1 Imposibil Nu apare cu 

certitudine 

(0 – 0.1) 

2 Aproape 

imposibil 

Poate să apară 

numai în 

circumstanţe 

excepţionale 

[0.1 – 0.2) 

3 Foarte rar Poate să apară 

în unele situații 

specifice 

[0.2 - 0.3) 

4 Rar Poate să apară 

uneori 

[0.3 - 0.4) 

5 Mediu Şanse aproape 

egale de 

apariţie 

[0.4 –0.5) 

 

6 Probabil Șanse de 

apariție 

[0.5 –0.6 ) 

7 Des Apare  des [0.6 –0.7 ) 

8 Foarte des Apare foarte 

des 

[0.7 –0.8 ) 

9 Aproape sigur Există șanse 

exterm de mari 

să apară 

[0.8 –0.9 ) 

10 Sigur Apare mereu 

în astfel de 

situații 

[0.9 –1 ) 

 

Figura 3.1. Probabilitatea apariției riscului 

Nive

l 
Descriptor Descriere 

Intervalul în 

care se 

modifică 
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EBITA 

(Intervalul cu 

care creste 

bugetul alocat 

proiectului) 

1 Insignifiant 

Nu produce pierderi 

ale reputaţiei, 

pierderile financiare 

sunt foarte reduse 

sau inexistente 

< 2% 

2 Neimportant 

Pierderile cauzate nu 

sunt demne de luat în 

calcul 

2% - 3% 

3 Minor 

Nu generează 

probleme 

semnificative 

3% - 4% 

4 Mic 

Implică pierderi 

financiare și de 

imagine reduse 

4% - 5% 

5 Moderat 

Poate cauza 

probleme 

operaţionale, dar 

poate fi rezolvat prin 

alocarea unor bugete 

corespunzătoare 

5% - 6% 

6 Semnificativ 

Creează probleme în 

respectarea planului 

și parcurgerea 

etapelor, şi poate 

produce pierderi 

semnificative 

financiare şi umane 

6% - 7% 

7 Major 

Creează greutăţi în 

realizarea strategiei 

firmei sau în 

7% - 8% 
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atingerea 

obiectivelor 

proiectului 

8 Critic 

Provoacă  pierderi 

semnificative 

financiare şi de 

personal 

8% - 9% 

9 Inacceptabil 

Pune în pericol 

strategia firmei sau 

obiectivele 

proiectului, situaţia 

sa financiară 

9% - 10% 

10 Catastrofic 

Pune în pericol 

sănătatea oamenilor 

și poate duce la 

dispariția 

organizației 

> 10% 

Figura 3.2. Impact riscului asupra proiectului 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.18 

 

Probabilitat

e 

Riscul inerent = P x 

I 
     

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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Figura 3.3. Matricea riscurilor 
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Anexa nr.19. 

Codu

l 

Descrierea 

riscului 
Activitatea vizată 

Dimensiunea riscului 

inerent Persoana 

care a 

identifica

t riscul 

 

riscul

ui 
Probabilit

ate 

Impa

ct 

Ri 

= 

P*

I 

Perioada în 

care                   

s-ar putea 

manifesta 

1 RISCURI BUGET 

1.1 Subdimensionar

ea bugetului 

generează 

insuficiența 

resurselor 

financiare, 

insuficiență ce 

la rândul ei 

întarzie sau 

chiar împiedică 

finalizarea 

proiectlui. 
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1.1.1 Dacă se 

subestimează 

costurile, atunci 

se ajunge la 

incapacitatea de 

a se asigura 

calitatea dorită 

în ceea ce 

privește: 

resursa umană, 

echipamentul 

etc. 

Proiectarea bugetului 5 9 45 Contabil 

Perioada de 

implementa
re 

1.1.2 Dacă are loc 

apariția unor 

cheltuieli 

neprevăzute, 

atunci se 

generează 

costuri ce, dacă 

nu sunt 

bugetate corect, 

împiedică 

desfășurarea 

fluentă a 

proiectului. 

Proiectarea bugetului 5 6 30 Contabil 

Perioada de 

implementa
re 
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1.1.3 Dacă are loc 

deprecierea 

accelerată a 

monedei străine, 

atunci apar 

costuri 

suplimentare în 

cazul 

achiziționării de 

echipament în 

moneda 

națională. 

Proiectarea bugetului 6 9 54 Contabil 

Achizitiona

re 

echipament
e 

1.1.4 Dacă are loc 

apariția unor 

cheltuieli 

imprevizibile, 

atunci sunt 

generate costuri 

ce nu pot fi 

reflectate în 

buget, dar care 

pot provoca 

eșecul întregului 

proiect. 

Proiectarea bugetului 2 9 18 Contabil 
Perioada de 
implementa

re 
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1.1.5 Dacă accesarea 

unor surse de 

finanțare 

corespunzatoare 

eșuează, atunci 

are loc 

suspendarea sau 

anularea 

proiectului. 

Obținerea finanțării 6 10 60 Contabil 
Obținerea 

finanțării 

1.2 Supradimension

area bugetului 

generează 

imobilizarea 

inutilă de 

resurse 

financiare, 

resurse ce ar fi 

putut fi 

aducătoare de 

profit, dacă ar fi 

fost angrenate 

în alte proiecte 

sau activități. 
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1.2.1 Dacă are loc 

supraestimarea 

costurilor, 

atunci se 

generează 

blocarea inutilă 

de lichidități, 

lichidități ce, 

folosite în alt 

scop ar fi putut 

genera profit. 

Proiectarea bugetului 2 5 10 Contabil 
Perioada de 
implementa

re 

1.2.2 Exces de 

prudență se 

poate manifesta 

în orice aspect 

al proiectării și 

implementării 

proiectlui și este 

aducător de 

costuri 

suplimentare. 

Proiectarea bugetului 2 6 12 Contabil 

Toate 

etapele 
proiectului 
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1.2.3 Dacă are loc 

aprecierea 

accelerată a 

monedei 

naționale, 

atunci aceasta 

devine o 

oportunitate în 

cazul 

cumpărării de 

echipament, 

folosind moneda 

străină. 

Proiectarea bugetului 2 7 14 Contabil 

Achizitiona

re 

echipament
e 

2 RISCURI TIMP 

2.1 Subestimarea 

timpului pentru 

activități 

generează riscul 

de neîncadrare 

în termen a 

proiectului. 
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2.1.1 Dacă timpul 

alocat unei 

activități este 

subestimat, 

atunci acest fapt 

duce la 

decalarea 

celorlalte 

activități și, în 

final, la 

depășirea 

termenului 

proiectului. 

Repartizarea timpului 7 8 56 

Manager

ul 

proiectul
ui 

Perioada 

de 

implementa
re 

2.1.2 Dacă timpul 

alocat 

activităților este 

subestimat, 

atunci sunt puse 

la indoială 

produsele 

proiectului. 

Repartizarea timpului 3 7 21 

Manager
ul 

proiectul

ui 

Perioada 
de 

implementa

re 
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2.1.3 Dacă timpul 

alocat 

proiectului este 

subestimat, 

atunci apare 

necesitatea de 

urgențăre a 

activităților și, 

respectiv, la 

cheltuili 

adăugătoare. 

Repartizarea timpului 5 8 40 

Manager

ul 

proiectul
ui 

Perioada de 
implementa

re 

2.2 Supraestimarea 

timpului pentru 

activități 

generează riscul 

apariției 

cheltuielilor 

suplimentare. 

      

2.2.1 Dacă timpul 

alocat unei 

activitați este 

supraestimat, 

atunci se ajunge 

la irosirea de 

resurse. 

Repartizarea timpului 3 3 9 

Manager

ul 

proiectul
ui 

Perioada 

de 

implementa
re 
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2.2.2 Dacă timpul 

alocat 

proiectului este 

supraestimat, 

atunci apare 

probabilitatea 

pierderii 

interesului 

grupului țintă 

față de proiect. 

Repartizarea timpului 3 4 12 

Manager

ul 

proiectul

ui 

Perioada 

de 

implementa

re 

2.2.3 Dacă durata 

proiectului este 

supraestimată, 

atunci poate 

apărea 

pierderea 

interesului 

finanțatorului 

față de proiect. 

Repartizarea timpului 4 5 20 

Manager
ul 

proiectul

ui 

Perioada 
de 

implementa

re 

3 RISCURI  PERFORMANȚĂ 

3.1 Supraestimarea 

indicatorilo de 

performanță 
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3.1.1 Dacă indicatorii 

de performanță 

au fost 

supraestimați, 

atunci apare 

riscul ca 

rezultatul 

proiectului să 

nu fie atins. 

Planificarea indicatorilor de 

performanță 
3 9 27 

Asistentul 

manager

ului 

proiectul

ui 

Perioada de 

implementa
re 

3.1.2 Dacă au fost 

planificați prea 

mulți indicatori 

de performanță, 

atunci apare 

riscul ca 

resursele 

financiare și 

cele de timp să 

nu fie suficiente. 

Planificarea indicatorilor de 

performanță 
2 9 18 

Asistentul 

manager

ului 

proiectul

ui 

Perioada de 

implementa

re 

3.1.3 Dacă indicatorii 

de performanță 

au fost 

supraestimați, 

atunci apare 

riscul ca însăși 

Planificarea indicatorilor de 

performanță 
4 5 20 

Asistentul 

manager

ului 

proiectul

ui 

Perioada de 
implementa

re 
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calitatea 

produselor să 

fie scăzută. 

3.2 Subestimarea 

indicatorilor de 

performanță 

      

3.2.1 Dacă indicatorii 

de performanță 

au fost 

subestimați, 

atunci apare 

riscul ca 

finațatorul să 

nu aloce surse 

finaciare 

proiectului. 

Planificarea indicatorilor de 

performanță 
5 9 45 

Asistentul 

manager

ului 

proiectul

ui 

Perioada de 

implementa

re 

3.2.2 Dacă indicatorii 

de performanță 

sunt de nivel 

scăzut, atunci se 

irosește 

resursele 

financiare și 

cele umane. 

Planificarea indicatorilor de 

performanță 
2 6 12 

Asistentul 

manager

ului 

proiectul

ui 

Perioada de 

implementa
re 
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3.2.3 Dacă au fost 

planificați 

puțini indicatori 

de performață, 

atunci se 

afectează 

amploarea 

proiectului și 

scade indicatorii 

de impact. 

Planificarea indicatorilor de 

performanță 
3 5 15 

Asistentul 

manager

ului 

proiectul

ui 

Perioada de 
implementa

re 

4 RISCURI ACTIVITĂȚI 

4.1 Poiectarea 

deficitara a 

activităților 

generează 

irosirea de 

resurse și 

afectează 

calitatea 

generală a 

proiectului. 
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4.1.1 Dacă nu sunt 

identificate 

toate activitățile 

necesare 

realizarii 

proiectului, 

atunci se ajunge 

la o avansată 

stare de 

dezorganizare 

în partea de 

implementare. 

Intocmirea listei de activități 4 9 36 

Manager

ul 

proiectul

ui 

Perioada 

de 

implementa
re 

4.1.2 Dacă 

succesiunea 

logică a 

activităților este 

proiectată 

deficitar, atunci 

rezultatele sunt: 

nerespectarea 

bugetului, a 

graficului de 

activități și a 

termenului 

proiectului. 

Intocmirea listei de activități 2 10 20 

Manager

ul 

proiectul

ui 

Perioada 

de 

implementa

re 
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4.1.3 Dacă resursele 

necesare 

fiecarei 

activități sunt 

alocate prost, 

atunci se ajunge 

la  incapacitatea 

de a finaliza în 

condiții optime 

anumite 

insarcinări. 

Intocmirea listei de activități 3 9 27 

Manager

ul 

proiectul

ui 

Perioada 

de 

implementa
re 

4.2 Implementarea 

deficitară a 

activităților 

afectează, în 

mod irevocabil, 

atingerea 

obiectivelor 

proiectului. 

      

4.2.1 Dacă nu este 

identificat un 

furnizor 

corespunzator, 

atunci sunt 

achiziționate 

Alegerea furnizorului 5 9 45 

Manager

ul 

proiectul

ui 

Achiziționa

rea de 

echipament

e 
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echipamente 

prea costisitoare 

sau de calitate 

indoielnică. 

4.2.2 Dacă au loc 

intarzieri la 

livrarea 

echipamentului, 

atunci 

principala 

consecință este 

depășirea 

termenului 

limita al 

proiectului. 

Alegerea furnizorului 5 8 40 

Manager

ul 

proiectul

ui 

Folosirea 

echipament

elor 

4.2.3 Dacă are loc 

livrarea de 

echipamente 

necorespunztoa

re, atunci se 

generează 

pierderi la 

nivelul resursei 

timp, pierderi 

Alegerea furnizorului 3 9 27 

Manager

ul 

proiectul

ui 

Folosirea 

echipament

elor 



217 

cauzate de 

schimbarea 

echipamentului. 

5 RISC ECHIPA DE PROIECT 

5.1 Alcătuirea 

echipei de 

proiect, Dacă 

este facută 

necorespunzato

r, poate fi 

elementul 

responsabil 

pentru eșecul 

proiectului. 

      

5.1.1 Dacă are loc 

cooptarea unui 

specialist 

contabil 

nepregatit 

corespunzator, 

atunci sunt 

compromise 

Alcătuirea echipei de proiect 2 8 16 

Asistentul 

manager

ului 

proiectul

ui 

Faza de 

alcătuire a 

echipei de 

proiect 
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șansele 

achiziționării 

echipamentului 

optim pentru 

desfășurarea 

proiectului. 

5.1.2 Dacă are loc 

cooptarea unui 

specialist 

psiholog 

nepregatit 

corespunzator, 

atunci sunt 

compromise 

șansele 

pregătirii 

grupului țintă 

pentru 

desfașurarea 

proiectului. 

Alcătuirea echipei de proiect 9 5 45 

Asistentul 

manager

ului 

proiectul

ui 

Faza de 

alcătuire a 

echipei de 

proiect 

5.1.3 Dacă are loc 

desemnarea 

unui manager 

de proiect 

neadecvat, 

Alegrea managerului de proiect 5 10 50 

Asistentul 

manager

ului 

proiectul

ui 

Faza de 

alcătuire a 

echipei de 

proiect 
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atunci se 

micșorează 

considerabil 

eficiența echipei 

de proiect. 

5.1.4 Dacă intalnim 

lipsa de 

compatibilitate 

și coeziune între 

membrii 

echipei, atunci, 

inevitabil, apare 

tensiune și 

incordare. 

Alcătuirea echipei de proiect 4 9 36 

Asistentul 

manager

ului 

proiectul

ui 

Faza de 

alcătuire a 

echipei de 

proiect 

5.2 Activitatea 

echipei de 

proiect  

determină în 

mare masura 

Dacă obiectivele 

proiectului vor 

fi atinse sau nu. 
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5.2.1 Dacă are loc 

îmbolnăvirea/ 

accidentarea 

unui  membru 

al echipei, 

atunci eficiența 

cu care se 

lucrează la 

proiect este 

diminuată. 

Alcătuirea echipei de proiect 3 9 27 

Asistentul 

manager

ului 

proiectul

ui 

Toate fazele 

5.2.2 Dacă are loc 

demisia/concedi

erea unui 

membru al 

echipei, atunci 

sporește 

presiunea 

resimțită de 

ceilalați membri 

ai echipei și în 

același timp 

sporește 

volumul de 

muncă pe care 

aceștia trebuie 

Alcătuirea echipei de proiect 2 9 18 

Asistentul 

manager

ului 

proiectul

ui 

Toate fazele 
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să-l depună. 

5.2.4 Dacă are loc 

demisia/concedi

erea 

managerului de 

proiect, atunci 

se creeaza un 

gol la nivel 

decizional și 

organizațional 

în cadrul 

echipei. 

Alegrea managerului de proiect 1 10 10 

Asistentul 

manager

ului 

proiectul

ui 

Toate fazele 

5.2.5 Dacă este 

intalnită 

delasarea, 

atunci apare  ca 

și consecință un 

nivel scăzut al 

productivității. 

Alcătuirea echipei de proiect 3 9 27 

Asistentul 

manager

ului 

proiectul

ui 

Toate fazele 
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5.2.6 Dacă membrii 

echipei de 

proiect nu sunt 

multumiți de 

condițiile în 

care muncesc, 

atunci 

activitatea 

prestată poate 

avea de suferit. 

Alcătuirea echipei de proiect 3 7 21 

Asistentul 

manager

ului 

proiectul

ui 

Toate fazele 

 

Figura 3.4. Matricea riscurilor proiectului „A second chance to advance”
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Anexa  nr. 20 

ID 

Risc 

Descrierea 

riscului 

Probabilitate

a 

Impactu

l 

Dimensiune

a riscului 

1.1.

5 

Dacă accesarea 

unor surse de 

finanțare 

corespunzatoar

e eșuează, 

atunci are loc 

suspendarea 

sau anularea 

proiectului. 

6 10 60 

2.1.

1 

Dacă timpul 

alocat unei 

activități este 

subestimat, 

atunci acest 

fapt duce la 

decalarea 

celorlalte 

activități și în 

final la 

depășirea 

termenului 

proiectului. 

7 8 56 

1.1.

3 

Dacă are loc 

deprecierea 

accelerată a 

monedei 

străine, atunci 

apar costuri 

suplimentare în 

cazul 

6 9 54 
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achizitionării 

de echipament 

în moneda 

națională. 

5.1.

3 

Dacă are loc 

desemnarea 

unui manager 

de proiect 

neadecvat, 

atunci se 

micșorează 

considerabil 

eficiența 

echipei de 

proiect. 

5 10 50 

4.2.

1 

Dacă nu este 

identificat un 

furnizor 

corespunzator, 

atunci sunt  

achiziționate 

echipamente 

prea 

costisitoare sau 

de calitate 

indoielnică. 

5 9 45 

1.1.

1 

Dacă se 

subestimează 

costurile, 

atunci se 

ajunge la  

incapacitatea 

de a  se asigura 

calitatea dorită 

în ceea ce 

privește : 

5 9 45 
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resursa umană, 

echipamentul 

sau 

informațiile. 

5.1.

2 

Dacă are loc 

cooptarea unui 

specialist 

psiholog 

nepregatit 

corespunzator, 

atunci sunt 

compromise 

șansele 

pregătirii 

grupului țintă 

pentru 

desfășurarea 

proiectului. 

5 9 45 

3.2.

1 

Dacă 

indicatorii de 

performanță 

au fost 

subestimați, 

atunci apare 

riscul ca 

finațatorul să 

nu aloce surse 

finaciare 

proiectului. 

5 9 45 

4.2.

2 

Dacă au loc 

intarzieri la 

livrarea 

echipamentului

, atunci 

principala 

consecință este  

5 8 40 
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depășirea 

termenului 

limită al 

proiectului. 

2.1.

3 

Dacă timpul 

alocat 

proiectului este 

subestimat, 

atunci apare 

necesitatea de 

urgențăre a 

activităților și, 

respectiv, la 

cheltuieli 

adăugătoare. 

5 8 40 

 

 Risc redus 

 Risc moderat 

 Risc critic 

Figura 3.5. Matricea celor mai importante 10 riscuri 
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Anexa nr. 21 

Co

d 

risc 

Descrierea 

riscului 

Măsuri 

posibile de 

tratare a 

riscului 

Măsura 

propusă 

Resurse 

necesare 

Riscul 

rezidual 

Responsabil 

de 

implementa

rea măsurii 

propuse 

Perioada/ 

termenul 

de 

implementa

re 
P I 

P

*I 

1.1.

5 

Dacă 

accesarea  

unor surse de 

finanțare 

corespunzato

are eșuează, 

atunci are loc 

suspendarea 

sau anularea 

proiectului. 

Identificare

a mai 

multor 

surse de 

finanțare 

pentru care 

proiectul sa 

fie eligibil. 

Identificare

a mai 

multor 

surse de 

finanțare 

pentru care 

proiectul sa 

fie eligibil. 

Umane 4 
1

0 

4

0 
Contabil 

Perioada 

de 

proiectare 

Finanțarea 

proiectului 

din surse 

proprii. 
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Identificare

a unor 

parteneri 

dispuși să 

finanțeze 

proiectul în 

schimbul 

unui proces 

de 

publicitate. 

2.1.

1 

Dacă timpul 

alocat unei 

activități este 

subestimat, 

atunci acest 

fapt duce la 

decalarea 

celorlalte 

activități și, 

în final, la 

depășirea 

În graficul 

activităților 

sa fie 

prevăzute 

rezerve 

strategice 

de timp. 

În graficul 

activităților 

să fie 

prevăzute 

rezerve 

strategice 

de timp. 

Umane, de 

timp și 

financiare 

4 8 
3

2 

Managerul 

proiectului 

Perioada 

de 

proiectare 

Realizarea 

unor 
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termenului 

proiectului. 

activități în 

regim de 

urgență 

fară a face 

rabat de la 

calitate. 

1.1.

3 

Dacă are loc 

deprecierea 

accelerată a 

monedei 

străine, 

atunci apar 

costuri 

suplimentare 

în cazul 

achiziționării 

de 

echipament 

în moneda 

națională. 

În graficul 

bugetului 

să fie 

prevăzute 

rezerve 

strategice 

de surse 

financiare. 

În graficul 

bugetului să 

fie 

prevăzute 

rezerve 

strategice 

de surse 

financiare. 

Umane și 

financiare 
4 9 

3

6 
Contabil 

Perioada 

de 

proiectare 

Identificare

a unor 

perteneri 

pentru a fi 

dispuși să 
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finanțeze 

adăugător 

proiectul. 

5.1.

3 

Dacă are loc 

desemnarea 

unui 

manager de 

proiect 

neadecvat, 

atunci se 

micșoreaza 

considerabil 

eficiența 

echipei de 

proiect. 

Asigurarea 

unor soluții 

de rezervă 

pentru 

postul de 

manager de 

proiect. 

Desemnare

a unui 

manager de 

proiect a 

cărui 

experiență 

și 

performanț

ă sa fie 

garanția 

eficienței. 

Umane și 

informațion

ale 

3 
1

0 

3

0 

Asistentul 

managerulu

i de proiect 

Perioada 

de 

implement

are 

Retribuirea 

managerulu

i să se facă 

în functie 

de 

performanț

ele 

proiectului. 

Desemnare
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a unui 

manager de 

proiect a 

cărui 

experiență 

și 

performanț

ă să fie 

garanția 

eficienței. 

4.2.

1 

Dacă nu este 

identificat un 

furnizor 

corespunzato

r, atunci sunt  

achiziționate 

echipamente 

prea 

costisitoare 

Lărgirea 

ariei de 

căutare și 

explorarea 

piețelor de 

echipament

e, nu doar a 

celor din 

zonă, ci și 

Lărgirea 

ariei de 

căutare și 

explorarea 

piețelor 

internaționa

le, ci nu 

doar a celor 

naționale. 

Umane și 

informațion

ale 

3 9 
2

7 

Asistentul 

managerului 

de proiect 

Perioada 

de 

implement

are 
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sau de 

calitate 

indoielnica. 

la nivel 

național. 

Lărgirea 

ariei de 

căutare și 

explorarea 

piețelor de 

echipament

e la nivel 

internețion

al. 

1.1.

1 

 

Dacă se 

subestimează 

costurile, 

atunci se 

ajunge la 

incapacitatea 

Alcătuirea 

unui buget 

echilibrat, 

structurat 

în jurul 

activităților 

Alcătuirea 

unui buget 

echilibrat, 

structurat în 

jurul 

activităților 

Umane și 

financiare 
4 9 

3

6 
Contabil 

Perioada 

de 

proiectare 
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de a se 

asigura 

calitatea 

dorită în ceea 

ce privește: 

resursa 

umana, 

echipamentul

, etc. 

critice. critice. 

Informare 

aprofundat

ă asupra 

costurilor 

aferente 

tuturor 

activităților 

din proiect. 

5.1.

2 

Dacă are loc 

cooptarea 

unui 

specialist 

psiholog 

nepregatit 

corespunzato

r, atunci sunt 

Asigurarea 

unor soluții 

de rezervă 

pentru 

postul de 

psiholog. 

Desemnare

a unui 

psiholog a 

carui 

experiență 

și 

performanț

ă sa fie 

Umane și 

informațion

ale 

3 9 
2

7 

Managerul 

proiectului 

Perioada 

de 

implement

are 

Retribuirea 

psihologulu
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compromise 

șansele 

pregătirii 

grupului 

țintă pentru 

desfășurarea 

proiectului. 

i să se facă 

în funcție 

de 

performanț

ele 

solicitate. 

garanția 

eficienței. 

Desemnare

a unui 

psiholog a 

cărui 

experiență 

și 

performanț

ă sa fie 

garanția 

eficienței. 

3.2.

1 

Dacă 

indicatorii de 

performanță 

Identificare

a mai 

multor 

Planificarea 

indicatorilo

r de 

Umane 3 9 
2

7 

Managerul 

proiectului 

Perioada 

de 

proiectare 
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au fost 

subestimați, 

atunci apare 

riscul ca 

finațatorul să 

nu aloce 

surse 

finaciare 

proiectului. 

surse de 

finanțare 

pentru care 

proiectul să 

fie eligibil. 

performanț

ă care ar 

indica un 

rezultat la 

nivel 

acceptabil. Planificare

a 

indicatorilo

r de 

performanț

ă care ar 

indica un 

rezultat la 

nivel 

acceptabil. 

4.2.

2 

Dacă au loc 

intarzieri la 

livrarea 

echipamentul

Prevederea 

unui 

contract de 

penalizări 

Prevederea 

unui 

contract  de 

penalizari 

Umane și 

informațion

ale 

3 8 
2

4 

Managerul 

proiectului 

Perioada 

de 

implement

are 
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ui, atunci 

principala 

consecință 

este  

depășirea 

termenului 

limită al 

proiectului. 

financiare 

pentru 

furnizor, în 

cazul 

intarzierilor

. 

financiare 

pentru 

furnizor, în 

cazul 

intarzierilor

. 

Asigurarea 

unei 

variante 

alternative 

de furnizor. 

2.1.

3 

Dacă timpul 

alocat 

proiectului 

este 

subestimat, 

atunci apare 

necesitatea de 

urgentare a 

Revizuirea 

și analiza 

timpului 

alocat 

proiectului 

cu 

prevederea 

unui timp 

Revizuirea 

și analiza 

timpului 

alocat 

proiectului 

cu 

prevederea 

unui timp 

Umane și 

informațion

ale 

3 8 
2

4 

Managerul 

proiectului 

Perioada 

de 

proiectare 



237 

activităților 

și, respectiv, 

la cheltuieli 

adăugătoare. 

de rezervă. de rezervă. 

Identificar

ea unor 

parteneri 

pentru a fi 

dispuși să 

finanțeze 

adăugător 

proiectul. 

 

Figura 3.6. Planul de tratare a riscurilor. 
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Anexa nr.22 

ID 

RIS

C 

DESCRIEREA 

RISCULUI 
PROBAB. IMPACTUL 

DIMENS

. 

1.1.5 

Dacă accesarea 

unor surse de 

finanțare 

corespunzatoare 

eșuează, atunci 

are loc 

suspendarea sau 

anularea 

proiectului. 

4 10 40 

2.1.1 

Dacă timpul 

alocat unei 

activități este 

subestimat, 

atunci acest fapt 

duce la decalarea 

celorlalte 

activități și, în 

final, la 

depășirea 

termenului 

proiectului 

4 8 32 

1.1.3 

Dacă are loc 

deprecierea 

accelerată a 

monedei străine, 

atunci apar 

costuri 

suplimentare în 

cazul 

achiziționării de 

echipament în 

4 9 36 
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moneda 

națională. 

5.1.3 

Dacă are loc 

desemnarea unui 

manager de 

proiect 

neadecvat, atunci 

se micșorează 

considerabil 

eficiența echipei 

de proiect. 

3 10 30 

4.2.1 

Dacă nu este 

identificat un 

furnizor 

corespunzator, 

atunci sunt  

achiziționate 

echipamente 

prea costisitoare 

sau de calitate 

indoielnică. 

3 9 27 

1.1.1 

Dacă se 

subestimează 

costurile, atunci 

se ajunge la  

incapacitatea de 

a  se asigura 

calitatea dorită 

în ceea ce 

priveste : resursa 

umană, 

echipamentul 

sau informațiile. 

4 9 36 

5.1.2 Dacă are loc 

cooptarea unui 
3 9 27 
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specialist 

psiholog 

nepregatit 

corespunzator, 

atunci sunt 

compromise 

șansele pregătirii 

grupului țintă 

pentru 

desfășurarea 

proiectului. 

3.2.1 Dacă indicatorii 

de performanță 

au fost 

subestimați, 

atunci apare 

riscul ca 

finațatorul să nu 

aloce surse 

finaciare 

proiectului. 

3 9 27 

4.2.2 

Dacă au loc 

intarzieri la 

livrarea 

echipamentului 

atunci principala 

consecință este  

depășirea 

termenului 

limita al 

proiectului. 

3 8 24 

2.1.3 

Dacă timpul 

alocat 

proiectului este 

subestimat, 

atunci apare 

3 8 24 
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necesitatea de 

urgentare a 

activităților și, 

respectiv, la 

cheltuieli 

adăugătoare. 

 

 Risc redus 

 Risc moderat 

 Risc critic 

 

                                       Figura  3.7 Matricea riscurilor 

dupa tratare 

 


